

[illegible]

PLANU SERVISU GLOBAL PNDS 2021



31 MAIU 2021

Prioridade	Atividades	2021															
		II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre							
		Mai	Jun	Jul	Agos	Setem	Outub	Novem	Dezem	Mai	Jun	Jul	Agos	Setem	Outub	Novem	Dezem
5	Reabilitasaun Sede Suku Faze 1 (149 suku)																
9.1	Atividade Mobiliza Trabalhador & Aprovizionamentu																
9.2	Implementasaun Konstrusaun																
10	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade dahuluk																
11	Kompleta konstrusaun																
12	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade Final																
6	Reabilitasaun Sede Suku Faze 2 (91 suku)																
8.1	Asina Akordu Implementasaun Projetu (AIP)																
4	Formasaun ba EJS (Refresher)																
9.1	Atividade Mobiliza Trabalhador & Aprovizionamentu																
9	Transferensia Fundu Operacional & Infraestrutur																
9.2	Implementasaun Konstrusaun																
10	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade dahuluk																
11	Kompleta konstrusaun																
12	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade Final																
7	Konst. Uma ba Kbi'it Laek																
6	Prepara Planu Detalhu (Survey, Dezenhu no POI)																
7	Aprovasaun POI																
8.1	Asina Akordu Subsidiu Anual (ASA)																
8.2	Asina Akordu Implementasaun Projetu (AIP)																
9.1	Atividade Mobiliza Trabalhador & Aprovizionamentu																
9	Transferensia Fundu Operacional & Infraestrutur																
9.2	Implementasaun Konstrusaun																
10	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade dahuluk																
11	Kompleta konstrusaun																
12	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade Final																
8	Faze 3 Siklu 3 (suku 202)																
1	Sosializasaun Municipiu - PA																
2	Sosializasaun Suku - Aldeia no Forma EJS																
3	Asina Subsidiu Annual (ASA) no Transferensia Fundu Operacional																
4	Formasaun Modul EJS																
5	Determinasaun Prioridade Aldeia / Suku																
6	Prepara no verifika deskrisaun/proposta ba projetu																
7	Prepara Planu Detalhu (Survey, Dezenhu no POI) & Akordu Implementasaun Projetu (AIP)																
8	Atividade Mobiliza Trabalhador & Aprovizionamentu																
9	Transferensia Fundu Infraestrutur																
9.1	Hahu Implementasaun/ Konstrusaun																
10	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade dahuluk																
11	Kompleta konstrusaun																
12	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade Final																

APROVA HUSI

(CLAUDINHA SOARES PINTO)
DIRETORA NACIONAL PNDS