Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Hamutuk ita dezenvolve nasaun

Junho 2016

Orsamento PNDS neebe Aloka ba iha Faze 2 ho Montante $4,560,000.00

Progresu implementasaun Faze 2

1 suku 21 9 projetus progresu fiziku
é m * 100%
é
85% 90% 17, 276
prc.>g.resu gast.us Progresu gastus Subsidiu in- partisipasaun komunidade iha
subsidiu operasional fraestrutura prosesu tomak nivel aldeia

$533,750 $438,197.93

$4,026,250 $3,598,572.41
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Total alokasaun kada sektoral
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$56,476.85 3

Be’e més no saneamento

Edukasaun, kultura no
desportu

Saude

Dalan, ponte, no kontrolo
de cheias

Agrikultura, siguransa
alimentar no buka moris

$1,043,464.21= m 49 Sektor seluk

Nota : Husi total projeto 219, kontrusun
ida iha area pasadeira cansela, orsamentu
nee iha konta bankaria suku Ceisal

Rezultado xave ba dezempefiu 2020

1 Hametin sistema sira GTL nian hodi
aselera PNDS nia implementasaun
direta.

2 Hasa’e komunidade nia
partisipasaun no kapasidade hodi
halo planeamentu no jere
infraestrutura lokal.

3 Infraestrutura ho kualidade di'ak
harii no mantein ona husi
komunidade sira.

*projesaun Junho 2016

www.pnds.gov.tl




Bobonaro

16 projetus

100%
progresu fiziku

99,93% orsamentu
infrastrutura gastus

Covalima
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27 projetus

100%
progresu fiziku

88,32% orsamentu
infrastrutura gastus

Liquica
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9 projetus

100%
progresu fiziku

96,74% orsamentu
infrastrutura gastus

15 projetus

100%
progresu fiziku

87,50% orsamentu
infrastrutura gastus

*atual Junho 2016

14 projetus

100%
progresu fiziku

98,20% orsamentu
infrastrutura gastus

Dili la inklui iha Faze 2

Manatuto

23 projetus

100%
progresu fiziku

77,31% orsamentu
infrastrutura gastus
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20 projetus

100%
progresu fiziku

88,38% orsamentu
infrastrutura gastus

Ermera
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22 projetus

100%
progresu fiziku

85,54% orsamentu
infrastrutura gastus

Manufahi
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12 projetus

100%
progresu fiziku

87,84% orsamentu
infrastrutura gastus

40 projetus

T 100%
progresu fiziku

e 83,37% orsamentu
infrastrutura gastus

Lautem

m

T 100%
progresu fiziku

v
6 84,28% orsamentu
infrastrutura gastus

16 projetus

Oecusse

m 5 projetus

T 100%
progresu fiziku

v
6 97,62% orsamentu
infrastrutura gastus



