



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku **PNDS**

Relatóriu Annual 2016





MINISTÉRIO DA
**ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL**



Gabinete do
Vice-Ministro

Nu Ofisiu : 62 /G-VC/MAE/III/2017

Hato'o ba : Sua Ex. Cia Ministro Administração Estatal,
: Sua Ex. Cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratégico

Asuntos : Relatoriu Anual 2016

Excelencias,

Relasiona ho assunto nebe mensiona iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio anual 2016. Relatoriu ida ne'e aktualiza konaba rezultadu ezekusaun orsamentu, progresu fisiku no progresu partisipasaun comunidade husi 442 suku iha implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS)

Obrigado barak ba ita boot sira nia konsiderasaun no atensaun.



Dili, 20 Marsu 2017

Tomás do Rosário Cabral
Vice-Ministro Administração Estatal



Ministério da Administração Estatal
Rua Jacinto Cândido,
Dili, Timor-Leste

+670 (390) 333 9077
geral.se da@e sta tal.gov.tl

KONTEUDU

Acronimos.....	2
Sumariu Ezekutivu.....	3
1. Introdusaun.....	6
1.1 Fundu	6
1.2 Enkuadrumentu Legais.....	6
1.3 Prinsipius no Objetivu.....	7
1.4 Planu Asaun Anual 2016.....	8
1.5 Rekursu.....	9
1.5.1 Finansa.....	9
1.5.2 Rekursu Humanu	10
1.5.3 Kapasitasaun.....	11
2. Rezultadu Implementasaun Programa tuir PAA 2016.....	13
2.1 Halo kapasitasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Komunidade.....	14
2.2 Monitorizasaun ba Infra-estrutura basika hodi Asegura Atividade tuir Politika no Matadalan PNDS.....	18
Progresu Fiziku	18
Kontinuasaun 2015 ba Faze III siklu 1.....	24
2.3 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun iha Nivel Nasionál no Municipius	27
3. Obstaklus.....	33
4. Konklusaun.....	34
Annexos.....	35

Acronimos

MPIE	Ministerio Planeamentu no Investimentu Estratejiku
MAE	Ministerio Administrasaun Estatal
MIS	Management Information System
PNDS	Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku
FDCH	Fundus Dezenvolvimento Capital Humano
EJS	Ekipa Jestaun Suku
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
FSPA	Fasilitador Sosial Postu Adminitrativu
FFPA	Fsilitador Finansas Postu Adminitrativu
FTP	Fasilitador Teknik Postu Adminitrativu
EIP	Ekipa Implementasaun Programa
EOM	Ekipa Operasaun no Manutensaun
FS	Fasilitador Suku
PA	Postu Administrativu

Sumariu Ezekutivu

Relatório ida ne'e hanesan relatório anual PNDS ba tinan 2017. Relatório ida ne'e esplika konaba progresu implementasaun, progresu projetu, progresu ezelesaun orsamentu neebe mak atinji durante tinan ida ne'e nia laran. Iha tinan 2016 PNDS implementa ba dalahat iha 442 no hahú ho siklu daruak hodi kontinua implementa ba suku sira ne'e implementa ona iha tinan hirak liu ba ho projetus husi 2013-2015 hamutuk 1014 projetus no tinan 2016 liu husi programa PNDS ho total projetus hamutuk 360.

Progresu Ezelesaun Orsamentu PNDS

Ba tinan ida ne'e Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Administrasaun Estatal ba aloka orsamentu ba Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ho montante **US\$12,029,000.00** no progresu gastus atinji ona **100%**.

Progresu Gastus Subsidiu Operasional no Infraestrutura ba Suku Faze I, II, III no Siklu 2

Faze I Siklu 2 (149)

Faze I Siklus 2 hamutuk **US\$883,750.00** no osan restu husi siklu 1 nian hamutuk **US\$433,258.95** no osan ba faze ida ne'e hamutuk **US\$1,316,758.95** no gastu ona **US\$546,400.75** ou **41.50%** husi total orsamentu subsidiu operacional neebe mak aloka. Orsamentu ba infraestrutura hamutuk montante **US\$6,631,250.00** gastu ona **US\$2,756,616.22 (41.57%)**.

Faze II Siklu 2 (91)

Faze II Siklus 2 alokasaun hamutuk **US\$533,750.00** no osan restu husi siklu 1 nian hamutuk **US\$94,254.47** no osan ba faze ida ne'e hamutuk **US\$628,274.47** no gastu ona **US\$200,989.02** ou **31.92%** husi total orsamentu subsidiu operacional neebe mak aloka. Ba infraestrutura hamutuk montante **US\$4,026,250.00** no gastu ona **US\$1,316,600.50 (32.70%)**.

Subsidu operacional gastu ona **US\$421,178.28** ou **78.91%** husi total **US\$533,750.00** fundu operacional ba suco 91 iha faze II. Total Subsidiu Infraestrutura ba Suco 91 mak hanesan **US\$4,026,250.00** no gastus ona **US\$3,438,413.04** ou **85.40%**.

Faze III Siklu 2 (202)

Faze III Subsidiu husi governu/PNDS hamutuk **US\$1,055,735.00** no subsidiu ida ne'e sei gasta iha tinan 2017 ho suporta atividade implementasaun projetus.

Progresu Fisiku

Projetus kontinuasaun husi tinan 2015 hamutuk 385 projetus husi no kompleta ona konstrusaun hamutuk projeitus 366 ho persentagem atinji ona 98.90%. Projeitu sira ne'e maioria halo ona enkontru akontabilidade final no halo ona inagurasaun no entrega ona ba iha comunidade.

Projetus ba tinan ida ne'e iha faze 2 hanesan :

- Faze I siklu 2 hamutuk 217 projetus no implementa iha 149 suku ho progresu fisiku atinji ona 68.04% no projetus nebe' mak kompleta ona hamutuk projetus 11 no 206 projetus iha faze implementasaun. Halo ona enkontru akontabilidade dahuluk ba 33 suku.
- Faze II siklu 2 hamutuk 143 projetus no implementa iha 91 suku ho progresu fisiku atinji ona 57.44% no projetus nebe' mak kompleta ona hamutuk projetus 7 no 136 projetus iha faze implementasaun. Halo ona enkontru akontabilidade dahuluk ba 33 suku.

Treinamentu

Treinamento ba Ekpa Jestaun Suku no Komunitade kompletu ona modul A-L. Faze I siklu 2 Partisiapaun EJS : **2549** no komunitade **3117**

Funsionariu PNDS-Alokasaun orsamentu ba tinan ida husi FDCH hamutuk montante **US\$200,000.00** ezejuta **US\$197,874.75 (99%)**.

Total benefisiáriu ba tinan ida ne'e hamutuk 2891 (F:1140 & M :1751).



“

Ho esperensia barak ne'ebe hau hetan iha implementasaun Programa PNDS, ikus mai Komunitade Kampung Alor, hili ha'u sai hanesan Chefe Suku ba Periode 2016-2023

”

Alcina Carvalho, Membru KPA
Chefe Suku Eleitu Foun
Suku Kampung Alor

1. Introdusaun

1.1 Fundu

Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu sosial no ekonomiku nasaun nian. Atu atinji metas planu ida ne'e, governu Timor-Leste dezenvolve ona programas dezentralizadu foun nebe'e foka ba dezenvolvimentu lokal iha nivel comunidade iha suku no aldeias. Planu ne'e mos prezisa governu Timor-Leste atu fornese oportunidades atu hasa'e partisipasaun no involvimentu sidaudaun nian iha dezenvolvimentu lokal. Aselera dezenvolvimentu infraestrutura no asesu ba atendementu publiku importante atu atinji metas dezenvolvimentu planu nian, iha tempu hanesan hamosu benefisius sosial no ekonomiku nebe sei kontribui ba dezenvolvimentu nasional nebe diak, sustentavel no justu ba ema hotu.

Atu responde ba iha planu estratéjia ida ne'e Governu Timor Leste estabelese Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi bele aselera dezenvolvimentu husi baze. PNDS hanesan programa nasional ho durasaun ba implementa tinan 8 husi 2013-2021 no kada tinan hetan alokasaun orsamentu husi Governo Timor Leste hodi implementa programa infraestrutura basiko iha suku hotu.

PNDS implementa fazeadamente no ba 2016 PNDS implementa projetus ba faze I siklu 2 , II siklu 2 ba 240 no projetus hamutuk 360.

1.2 Enkuadrumentu Legais

PNDS hanesan Programa Governu nian bazeia ba Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasional (2011-2030), ne'ebé regula ho rejime regulatoriu tuir mai ne'e :

- Lei Nú. 3/2009, 8 Jullu (Lideransa Tradisionál);
- Dekretu Lei Nú. 4/2012, 15 Juliu (Plane'eamentu Dezenvolvimentu integradu Distritál);
- Rezolusaun Governu Nú. 1/2012, 15 Jane'eiru (Aselera Dezenvolvimentu Komunitária);
- Diploma Ministeriál Konjuntu Nú. 22/2012, 27 Juñu (Kommisaun Inter-Ministeriál no Grupu Traballu Tekniku Inter-Ministeriál);
- Dekretu Lei PNDS Nú. 30/2015, 1^o altersaun ba Dekretu Lei PNDS Nu. 8/2013, Abril 2013;
- Manual Jestaun Finanseiru Komunitade/ CFMM (Community Financial Management Manual);
- Manual Operasaun Programa/ Programa Operational Manual (POM).

1.3 Prinsípius no Objetivu

1.3.1 Prinsípiu

Prinsípiu husi PNDS ba implementaun PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

- Redusaun Pobreza : kria serbisu neb hasa'e rendementu familia no hadia asesu ba atendentu baziku;
- Demanda mai husi Komunitade: ema sira iha suku determina atividades liuhusi prosesu konsultasaun ida nebe ativamente envolve mane no feto hotu husi aldeia hotu iha suku
- Jestaun Komunitade: prosesu foti desizaun halo husi comunidade aliña ho komitmentu Governu Sentral suporta dezvoltamentu no kombate pobreza rural liu husi desentraliza autoridade;
- Igualdade Jéneru: asegura katak feto no mane sira iha direitu hanesan deit iha foti desizaun kona ba kestaun ba dezvoltamentu comunidade;
- Transparansia: demokratiza asesu ba informasaun atu asegura comunidade hotu iha asesu ba informasaun;
- Akontabilidade: Komprensaun klaru ida kona ba diretu no responsabilidade autór hotu atu permite akontabilidade efetivu ba desizaun nebe halo, fundus utilizadu no servisu nebe konstrui ona;
- Aprendezajen Partisipatoriu: envolvimentu comunidade tomak iha programa monitorizasaun no avaliasaun sei informa dezeñu no implementasaun faze tuir mai, hodi nune kintinua hadiah nafatin prosesu no haforsa liu tan sentidu nain ba programa husi comunidade no hakbi'it comunidade

1.3.2 Objetivu

Objetivos no rezultadu ba PNDS

PNDS iha objetivus ba implemensaun programa hanesan tuir mai ne'e :

Meta: Hadi'ak kondisaun sósiu-ekonómiku no governasaun lokál ba mane no feto sira iha suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutura ne'ebé comunidade mak jere rasik.

Rezultado/Outcome 1 : Hametin PNDS nia sistema, prosesu no prosedimentu hodi fó implementasaun direta ba comunidade;

Rezultado/Outcome 2 : Hasa'e Komunitade nia Partisipasaun no Kapasitasaun hodi halo Planeamentu no Jere Infraestrutura Lokál;

Rezultado/Outcome 3 : Infraestrutura ho kualidade di'ak ne'ebé harii no mantein ona husi comunidade sira;

Rezultado/Outcome 4 : Planeamentu, Koordinasaun no Komunikasaun hamosu implementasaun programa ne'ebé efetivu ho kualidade di'ak;

Rezultado/Outcome 5 : Jéneru, Inklusaun Sosiál, Ambiente no Defisiénsia integradu iha MAE no PNDS nia Estratéjia sira, planu unidade, departamentu no individuál.

1.4 Planu Asaun Anual 2016

Programa/Atividade	Indicadores de Desempenho	Meta Anual	Rezultadu
Outcome 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROSESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNIDADE			
Act 1: Halo prosesu transferensia ba subsidu operacional no infraestrutura ba 442 suku	Orcamento Aprovado ba 442 Suku	442	
Act2: Dezenvolvimentu plano detalhadu ba execusaun orsamentu anual	Orcamento Aprovado ba 442 Suku	442	
Outcome 2 : HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL			
Act 1: Sosializasaun PNDS iha 13 Municipius	# Municipiu realiza sosializasaun no hetan partisipasaun husi Feto no ema ho defisiensia	12 Municipiu \$ RAEOA	
Act 2: Kapasitasaun kontinua ba membrus ekipas suku no comunidade	Estrutura EJS no comunidade partisipa treinamento	4862	
Act 3: Estabelese relasaun no koordenasaun ho instituisaun formasaun relevante hodi fo apoiu ba comunidades	# Sentro Formasaun indentifikado	2 Formasaun	
Outcome 3 : INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNIDADE SIRA			
Act 1: Realiza monitorizasaun no supervisaun regular ba projeitus PNDS	% Husi infraestrutura basiku iha kualidade tekniku no funsiona	85% projeitus PNDS atinji kualidade diak padraun tekniku PNDS	
Act 2: Halo visita terenu ba projetus iha Suku	# Projeitus PNDS iha suku monitorizado husi funcionarios PNDS	200 Projeitus PNDS monitorizadu husi ekipa PNDS	

Outcome 4 : PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMOSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NEBE'E EFETIVU NO KUALIDADE DIAK

Act 1 : Enkontru kordenasaun trimestral ho membru GTTIM	# Enkontru kordenasaun iha nivel Nasional no Municipiu realizado	Enkontru realiza dala 4	
Act 2 : Realiza enkontru kordenasaun iha nivel Nasional	# Enkontru kordenasaun iha nivel Nasioanl no Municipiu	Enkontru realiza dala 12	
Act 3 : Halo enkontru mensal regular ho Parseiru M&E	# Halao enkontru kordenasaun iha nivel Nasioanl no Municipiu	Enkontru realiza dala 4	
Act 4 : Halo enkontru relugar iha Nasional no Municipiu ho seitor relevante	# halao enkontru kordenasaun iha nivel Nasioanl no Municipiu	Enkontru realiza dala 4	

Outcome 5 : JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÊNCIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL

Act 1: Partisipa atividade Nasional no Municipiu kona-ba involvimento feto	# Eventu nebe'e partisipa	Nasional 2 no Municipiu 2	
Act 2 : Realiza atividade peskiza kona-ba partisipasaun feto	# Peskiza kona-ba partisipasaun Feto	Peskiza 2 kona-ba partisipasaun Feto	

1.5 Rekursu**1.5.1 Finansa**

Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Administasaun Estatal ba tinan 2016 aloka orsamentu ba Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ho montante US\$12,029,000.00. Bele hare esplikasaun detailu hanesan iha tabela tuir mai :

Kategoria	Total Alokasaun 2016	Ezekusaun (%)	Alokasaun 2015	Ezekusaun (%)
Salarius no Vensimentus	1,529,000.00	100%	1,628,000.00	100%
Bens Servisus	771,921.00	100%	923,000.00	99.9%
Transferensias	9,728,079.00	99,16%	9,740,000.00	100%
TOTAL	12,029,000.00	100%	12,291,000.00	100%

Fontes : Informasaun husi *Sistema Freebalansu* / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 30/12/2016

1.5.2 Rekursu Humanu

Funsionariu PNDS hanesan mákina ba implementasaun programa iha nivel nasional nomos municipiu hodi aseguara ba qualidade implementasaun programa ba iha comunidade iha suku hotu. PNDS nia funsionáriu hamutuk 382 nebe'e estakamentu iha nivel nasional no municipiu.

Pozisaun	Grau			Total Funsionario Nasional	Total Funsionariu Munisipiu	Total Funsionariu PA	Sexu		Total
	B	C	D				M	F	
Diretor Nasional	1			1				1	1
Xefe Unidade	2			2			2		2
Xefe Departamentu	3	3		6			4	2	6
Kordenador Munisipiu	13				13		13		13
Enjineiru	13				24		21	3	24
Kontabalista	23	1		2	22		14	10	24
Senior Sosial	1			1			1		1
Ofisial Sosial		1	1	2			2		2
Espesial M&A	1			1			1		1
Senior IT	1						1		1
Ofisial IT		2		2			2		2
Rekursu Humanu + Trainer		2					1	1	2
Espesial Komunikas	1			1			1		1
Kordenador Keixa	1			1			1		1
FSPA		77				77	57	20	77
FTPA		119				119	91	28	119
FFPA		72				72	21	51	72
MIS		1	13	2	12		13	1	14
TOTAL	60	278	14	21	71	268	246	117	363

1.5.3 Kapasitasaun

PNDS kada tinan hetan orsamentu ba kapitál humano husi FDCH hodi kontinua fo kapasitasaun ba funsionarius iha nivel Nasional no Municipius tuir prioridade programa. Formasaun foku liu ba kargu Xefia sira, funsionáriu sira iha Sekretariadu Nasional nun'e mos funsionáriu PNDS Municipiu sira inklui membru EJS hodi aumenta sira nia abilidade, konesimentu no kapasidade hodi kontribui ba kualidade serbisu ba PNDS. Alokasaun orsamentu ba tinan ida husi FDCH hamutuk montante **US\$200,000** ezekuta **US\$197,874.75 (99%)**. Total benefisiáriu ba tinan ida ne'e hamutuk **1137 (F=357 & M=780)**.

Treinamentu nebe'e realiza hanesan tuir mai :

Relatoriu annual husi rezultadu atividade ekipa Treinamentu (Jan-Dez 2016)							
No	Deskripsaun Atividade	Grupu Alvu	Jêneru		Total	Data Impleme ntasaun	Fatin
			M	F			
1	Treinamentu Tekniku Espesializada Sistema & konstrusaun, Treinamentu Ms. Excel baziku	Fasilitador Tekniku Postu Administrativu (FTPA)	91	28	119	Abril no Junu 2016	Tibar no 13 Municipios
2	Treinamentu kona-ba Formatu Konstrusaun Tekniku	Enjineiru Municipio, Enjineiru Nasional no FST Enjineiru	29	5	34	Marsu 2016	Dili
3	Treinamentu Finansa iha area Monitorizasaun, Aprovisionamentu no Preparasaun ba Treinamentu	Kontabilista Municipio, Nasional no FST Finansa	15	12	27	Abril 2016	Dili
4	Treinamentu Finansa iha Prosesu Aprovisionamentu	Fasilitador Finansa Postu-Administrativu (FFPA)	23	51	74	Abril 2016	Manatuto, Aileu, Ermera, Manufahi, Bobonaro
5	Treinamentu kona-ba MIS Data Backlog	Kontabilista Municipio 6	4	4	8	Junu 2016	Dili
6	Treinamentu kona-ba Sistema Responde Keixa/Forum ba Sistema Feedback Komunitade	Koordenador PNDS Municipios, Oficial MIS no Koordenador FST	32	0	32	Maiu 2016	Dili
7	Dezenvolvimentu Profesional	Diretora PNDS, Xefe Unidade, Xefe Departamentu, Koordenador PNDS Municipio no Funsionariu PNDS Nasional	19	3	22	Marsu 2016	Dili
8	PID-FST Joint Learning Forum (5 times)	FST, Advisers and National Implementation Team	130	24	154	Jan. Feb. March, April and June 2016	Dili
9	Forum Aprendizajen Municipal (MLF) kona-ba Enkontru Akontabilidade	Funsionariu Sub-Nasional iha Municipio 3	51	26	77	Abril no Maiu 2016	Lautem, Dili and Ermera
10	Forum Aprendizajen Municipal (MLF) kona-ba Sistema Responde Keixa	Funsionariu Sub-Nasional iha Municipio 3	64	90	154	Junu 2016	Viqueque, Baucau and Bobonaro
11	Treinamentu Tekniku Movel (MTT)	Enjineiru Municipios, Fasilitador Tekniku Postu-Administrativu, Badaen Lokal no Komunitade	237	95	332	Junu 2016	Municipios

12	Konferensia CDD	Diretora Nasional PNDS, Xefe Dept. Implementasaun no Asesor Senior PNDS-SP	1	2	3	Junu 2016	Vietnam
13	Treinamentu kona-ba Estratejia Integradu ba Orsamentu no Planu Programa	Koordenador PNDS Municipio no Funsionariu PNDS Nasional	8	0	8	Maiu - Junu 2016	Yogyakarta-Indonesia
14	Kursu Lingua Portuguesa	Funsionariu PNDS husi Municipio Dili no Sekretariadu Nasional	8	2	10	Abril - Novembru 2016	Dili
15	Treinamentu kona-ba Jestaun Projeitu no Kualidade Infraestrutura	Enjineiru Nasional no Municipios (Grupo I)	12	0	12	May - June 2016	Yogyakarta-Indonesia
		National and Municipal Engineers (Grupo II)	13	3	16	July 2016	IPPMI-Yogyakarta, Indonesia
16	Treinamentu kona-ba MIS (Database Administration with Microsoft Access 2013)	Ofisial MIS Nasional no Municipio Aileu	2	0	2	Jullu 2016	Inixindo-Bandung, Indonesia
17	Treinamentu kona-ba Dezenvolve Politika no Planu Operasional ba Programa Returnu Ekonomia Baziku	Ekipa husi Sekretariadu PNDS, Kontabilista husi Municipio Manatuto, Liquica, Lautem, Viqueque no Aileu	7	4	11	Outubru 2016	BaKTI-LOMBOK, NTB-Indonesia
18	Treinamentu kona-ba Dezenvolve Politika no Planu Operasional ba Programa Returnu Ekonomia Baziku	Xefe Unidade Finansa, Xefe Dept. M&E, Ofisial M&E, Ofisial Senior Sosial no Kontabilista Nasional	5	0	5	Outubru 2016	MICRA-Jakarta, Indonesia
19	Treinamentu kona-ba Avaliasaun depois treinamentu (dezenvolve intrumentu no metodolojia ba avaliasaun formasaun)	Ekipa PNDS no PNDS-SP	4	1	5	Outubru 2016	Inixindo - Yogyakarta, Indonesia
20	Treinamentu Movel kona-ba ICT tools	Funsionariu iha nivel PNDS Municipios	25	7	32	Novembro & Dezembro 2016	Manatuto, Ermera, Liquica, Aileu, Bobonaro, Viqueque
Grand Total			780	357	1137		

2. Rezultadu Implementasaun Programa tuir PAA 2016

PNDS iha rezultadu prinsipál 8 nebe'e mak atinji ona liu husi atividade sira nebe'e mak defini husi programa. Atividade sira ne'e iha atividade kontinuasaun husi 2015 no atividade 2016. Tuir mai esplikaun detailu konaba rezultadu implementsaun tuir planu asaun anual nebe'e hahú husi fulan Janeiru-Dezemburu 2016.

2.1 Transfere orsamentu ba 442 Sukus

Indicador	Metas	Resultado
Orcamento ba 442 aprovados	442 Sukus	Atinjimentu: Ba tinan 2016 alokasaun orsamentu Operasional ba Faze III siklu 2 ba 202 sukus no Orsamentu Infraestrutura : Faze I siklu 2 ba 149no Faze II siklu 2 ba 91 sukus

Actividade1.1:Halo transferensia orsamento ba 442

Alokasaun ba tinan ida ne'e governu Timor Leste continua aloka orsamentu ba PNDS ho montante hamutuk ba iha \$.10.000.000.00. Husi orsamentu ida ne'e 240 sukus mak hetan orsamentu ba subsidu infraestrutura no 202 suku mak hetan orsamentu operacional

Act1.2: Dezenvolvimentu plano detalhadu ba ezekusaun orsamentu anual

Tinan ida ne'e PNDS hetan orsamentu husi governu \$.10.000.000.00 hodi aloka ba iha kategoria 2 hanesan Subsidu operasiona no subsidu infraestrutura. Subsidu operasiona aloka ba iha 202 sukus no Subsidu infraestrutura ba iha 240 sukus.

Tuir alokasaun subsidu ba implementasaun PNDS nebe'e fahe ba iha kategoria 2 hanesan subsidu operasaun no subsidu infraestrutura. Subsidu sira ne'e aloka ba fase sira ho total subsidu no gastus sira tuir mai ne'e :

	FASE 1 siklu 2 (149 suku)		FASE 2 siklu 2 (91 suku)	
	Operasional	Infraestrutura	Operasional	Infraestrutura
Orsamentu PNDS	883,750.00	6,631,250.00	533,750.00	4,026,250.00
Transfer ba Konta Bankaria Suku	883,750.00	6,631,250.00	533,750.00	4,026,250.00
Balansiu Tinan Kotuk	433,258.95	0	94,254.47	0
Total	1,317,008.95	6,631,250.00	628,004.47	4,026,250.00
Gasta tiha Ona	546,400.75	2,756,616.22	200,989.02	1,316,600.50
Balansiu	770,608.20	3,874,633.78	427,015.45	2,709,649.50
% Gasta	41.49%	41.57%	32.00%	32.70%

Fontes: Relatório Finança PNDS Nacional

website : www.pnds.gov.tl || e-mail : info@pnds.gov.tl

Página 13

2.2 Halo kapasitasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Komunitade


Indicator	Metas	Rezultadu
Numeru husi ekipa jestaun suku no komunitade kapasitado	4862	Atinjimentu: 5666 membro EJS no komunitade partisipa iha trainamentu
Pelumenus 30% feto partisipa iha procesu no atividade trainamento"	Atinjimentu: 47% feto partisipa iha atividade trainamentu.	

Actividade 2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus ekipas suku no komunitade

Trainamentu ba ekipa jestaun suku

Formasaun no kapasitasaun ba iha Ekipa Jestaun Suku kontinua halao husi ekipa PNDS ba membru EJS husi 442 Suku. Trainamentu ida ne'e hala'o atu aumenta kapasidade EJS ninia iha areas Planumentu, Jestaun, Konstrusaun, Finansa, Operasaun no Manutensaun (modul A-L). Trainamentu ba Ekipa Jestaun Suku no Komunitade kompletu ona ba tinan 2016 hamutuk ba partisipaun **EJS : 2549** no komunitade **3117**.

Partisipasaun EJS no Komunitade iha Trainamentu



Modul Trainamentu :


- A. Introdusaun no Planeamentu
- B. Kapasitasaun Feto 1
- C. Orientasaun ba FS
- D. Jestaun Finansas 1
- E. Hakerek Proposta
- F. Kapasitasaun Feto 2
- G. Jestaun Konstrusaun
- H. Jestaun Finansas 2
- I. Monitorizasaun no Akontabilidade
- J. Operasaun no Manutensaun
- K. Jestaun Finansas 3
- L. Monitorizasaun no O&M



Kontabilista Munisipiu Fasilita hela Treinamentu ba Ekipa Jestaun Suku ho Komunitade, kona-ba Prosesu Aprovisionamentu (Modul H) iha Postu Administrativu Uatolari, Munisipiu Viqueque.

Total Partisipasaun Feto no Mane Iha Treinamentu

Partisipasaun Feto iha Treinamentu



“

Uluk ha'u labele agora bele,
uluk hau la hatene agora
hatene, uluk hau moe agora
lae, uluk hau tauk agora brani,
mehi ne'ebe hakarak sai lider
ohin loron bele hamriik iha oin,
hirak ne'e hau hetan liu husi
PNDS

”

Elmalda da Costa

Presidente KPA Suku Biqueli,
Postu Administrativu Atauro-Dili



2.3 Monitorizasaun ba Infra-estrutura basika hodi aseguira atividade tuir politika no matadalan PNDS

Indicador	Metas	Rezultado
projeitus PNDS iha suku monitorizado	442 Sukus	Kompletu: Halo monitorizasaun ba 442 suku ba 745 projetus
% projeitus hetan monitorizasaun ho kualidade diak	85% hetan kualidade diak	93% projetu PNDS ho kualidade diak (Rezultadu Teknikal Audit)

Act3.1 Realiza monitorizasaun no supervisaun regular ba sub-distritus no sukus


Progresu Fiziku

Prioridade husi comunidade ba tinan 2016 hamutuk 360 fahe ba tuir faze (Faze 1 siklu 2 hamutuk 217 projetus no Faze II siklu 2 projetu hamutuk 143.)


• Faze I siklu 2

Projetus 217 hahu implementa husi comunidade iha fulan Julhu 2016 no progresu fisiku rata nasonal atinji ona 68.04%. Projetus 10 mak kompletu ona konstrusaun no falta 206 iha prosesu finalizasaun konstrusaun. Halo ona enkontru akontabilidade dahuluk ba 33 suku.

Progresu Fisiku Faze I siklu 2



Total projetus Faze 1 siklu 2 (149 Sukus) hamutuk 217 projetus no kada kategoria no orsamentu





“

Antes ne'e aldeia rua refere, durante iha tempu okupasaun, mós iha tempu ukun an, suspira tebes-tebes ba be'e mós, ho programa PNDS, bele realiza be'e to'o iha ami nia uma oin, no ami kontente tebe-tebes.

”


Jose da Conceição

Lia na'in, Suku Betano,
Munisipiu Manufahi


• Faze 2 siklu 2

Projetus 143 hahu implementa husi komidade iha fulan Augustu 2016 no progresu fisiku rata nasonal atinji ona 57.44%. Projetus 7 mak kompletu ona konstrusaun no falta 1366 iha prosesu finalizasaun konstrusaun. Halo ona enkontru akontabilidade dahuluk ba 33 suku.

Progresu Fisiku Faze II siklu 2



Total projetus Faze 1 siklu 2 (149 Sukus) hamutuk 217 projetus no kada kategoria no orsamentu



“

Ha'u kontente ho PND5, tanba diferente ho programa sira seluk, iha PND5 komidade mak identifika rasik sira nia nesesidade, sira mak implementa no la'os kompañia mak implementa.

”

Vasco Rosario Fatima

Eis-Chefe Suku Lahae,
Postu Administrativu Aielu,
Munisipiu Aileu

Kontinuasaun 2015 ba faze III siklu 1

Iha tinan 2016 PNDS iha projetus kontinuasaun husi tinan 2015 hamutuk 385 ho progresu fisiku atinji ona 98.90%. No projetus sira ne'e halo ona enkontru akontabilidade final no utiliza ona husi comunidade.

Inagurasaun Projeitu

Projeitu hamutuk 385 husi faze III maioria kompletu ona konstrusaun no hetan inagurasaun husi parte membru governo no ggoverno lokal hodi simbolika projeitu sira ne'e entrega formalmente ba iha comunidade no autoridade lokal hodi bele tau matan ba iha kontinuasaun no manutensaun.



Jeka Smith, Nu'udar Sekretariu Munisipal Dili, Representa Presidente Autoridade Munisipal Dili, inaugura projetu bee mos, iha Aldeia Raimean, Suku Lahane Osidental

Benefisiu Projetu PNDS ba Komunitade

Komunidade iha areas remotas no rural komesa hetan benefisiu husi projetu sira ne'e. Projetus hirak ne'e hari ona husi comunidade iha sira nia suku laran. Projeitus PNDS komesa utiliza husi comunidade hodi responde ba iha nesesidade basiku loron-loron.

Be'e mos mos sai hanesan projeitu nebe'e mak hetan prioridade husi comunidade husi suku hotu iha Timor Leste. Inan Feto husi area rural komesa utiliza be'e mos nebe'e mak PNDS instala iha sira nia Suku hodi utiliza ba iha sira nia nesesidade loron hanesan: Hemu, Haris, tein, nomos uza ba lori rega modo.

“

Antes nee, comunidade sira parte husi Suku ida nee hasoru difikuldades atu asesu ba bee mos no sira tengki lao kuaze kilometru ida resin mak foin hetan bee mos, maibe ho programa PNDS sira bele ona asesu bee mos iha sira nia uma oin

”

Tereza Soares

Presidente KPA,
Suku Samalari,
Postu Administrativu Laga,
Munisipiu Baucau





Irigasaun iha Suku Lahae, distansia metru 200,
Total orsamentu US\$18,263.32

Eskola

Ba faze III tinan 2015 projeitus hamutuk 385 nebe'e implementa iha 202 suku. Projeitus sira ne'e hanesan iha sectoral hanesan (Be'e, Estrada, Edukasaun, Agrikultura no Saude). Projeitus sira ne'e utiliza ona husi comunidade



Aumenta Sala Eskola, Suku Makadade
Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili
Orsamentu US\$48,500.00



**Konstrusaun Estrada Rural, Pakote ho Drainajen
iha Suku Aituha, Postu Administrativu Alas, Munisipiu Manufahi, Total
Orsamento US\$ 48.500.00,**

2.5 Hametin kordenasaun no komunikasaun iha nivel nasional no municipiu

Act8: Realiza kordenasaun no komunikasaun iha iha nivel nasional no Sub-Nasional

Indicador	Metas	Rezultado
Partisipante iha enkontru nivel nasional no municipiu	Nasional 80 partisipante Munisipiu 120 partisipantes	Atinjimentu: 200 pesoas partisipa iha enkontru kordenasaun mensal Atinjimentu: 500 pesoas partisipa iha enkontru regular iha nivel municipius

Act 5.1: Realiza Enkontru Kordenasaun Iha Nivel Nasional

PNDS realiza enkontru ba tinan ida ne'e realiza enkontru regular mensal dala 10 iha tinan ida ne'e 2016. Enkontru sira ne'e partisipa husi Diretora Nasional, Xefe Unidade Finansa no Operasional no Xefe Departamentu, Diretor 13 Municipisu, Asoseres, FST no funsionarius PNDS nasional. Totap partisipante hamutuk



Act 5.2: Halo Enkontru Mensal Regular ho Parseiru M&E

Enkontru regular kada trimestre no halo dala 2 no hetan partisipasaun husi parseiru M&E sira hanesan TAF, FONGTIL, Belun, Luta Hamutuk, PNDS-SP no DFAT. Ho partisipante hamutuk 30 pesoas.

Act 5.3: Halo Enkontru Relugar Iha Nasional no Munisipiu ho seitor relevante

Estabelese Grupo Koordenasaun Tekniku Seitoral (GKTS) no halo enkontru dala 1 iha tinan 2016. Membru maka staf tekniku iha nivel nasional husi lina ministerias (Ministeriu Obras Publiku, Ministeriu de Saude, Ministeriu Agrikultura, Ministeriu de Edukasaun).

Act 5.4: Halo Enkontru Trimestral Regular ho Sosiadade Sivil

PNDS serbisu hamutuk ho FongTil hodi organiza enkontru loron ida hodi fahe no aktualizada progresu no rezultadu implementasaun PNDS ba iha sosiadade sivil. Enkontru ida ne'e rasik partisipa husi DG Ministeriu Estatal, Diretora PNDS, Xefe Dep, Diretor FongTil no membru

Act 5.5 Halo Sosializasaun Matadalan Programa Iha Nivel Nasional no Sub-Nasional (presija Tau foto no comunidade nia lian)

PNDS halo sosializasaun konaba Matadalan PNDS ba iha 13 Munisipius. Sosializasaun ida ne'e partisipa husi 13 Administrador Munisipius, 26 Administrador Postu, 199 Xefe suku, EJS no seitor relevante sira. Total partisipante ba 13 Munisipius hamutuk 1338 pesoas.

5.6 : Realiza Workshop Konaba Planu Asaun Annual ba Pontu Focal Jeneru no Inkluzau Sosial

Ekipa Sosial no Jeneru realiza workshop durante loron 10-11/3/2016 konaba planu asaun annual ba pontu focal Jeneru no inkluzau sosial. Workshop ne'e partisipa hamutuk ema 30 pesoas nebe'e kompostu husi pontu focal 15, Funsionarius PNDS nain 5 no parseiro nain 10. Orador mai husi Fundasaun Raes Hadomi Timor Oan (RHTO) nebe'e koalialiu konaba serbisu hamutuk PNDS ho RHTO liu-liu konaba feto ho defisienti partisipa iha implementasaun PNDS no orador husi Gabinete Primeiro Ministro Asunto.

5.7. Registru Jestaun Keixa

PNDS liu husi ekipa Jestaun Keixa serbisu hamutuk ho parseiro Cardno hodi ofere trainamentu loron 2 iha fulan Maiu 2016 iha ETDA- Dili. Trainamentu ida ne'e partisipa husi Diretor Munisipius no funsionario MIS. Total partisipante hamutuk 32 pesoas.

Keixa simu husi comunidade hamutuk 33 no rezolvido 31 no 2 mak sei iha prosesu. Keixa barak liu konaba politika no prosidementu PNDS.

Act.5.8: Sistema Jestaun Informasaun iha nasional no distritu hodi garante katak sistema funsiona.

Sistema MIS finalizado no halo ona instalasaun ba 13 Munisipius inklui iha nasional. Halo ona pilotu roll out ba muicipius 2 hanesan Covalima no Dili. Sistema MIS halo ona instalasaun ba 13 Munisipius no ekipa MSI hatama ona Dados Sosial hatama ona iha MIS iha nivel Munisipiu.

Atividade Adisional

1. Programa Returno Ekonomiku Basiku (PREB)

Tinan ida ne'e PNDS iha atividade ka programa konaba return ekonomia basiku (PREB). Programa ida ne'e hanesan programa foun nebe'e hare liu konaba atividade ekonómiku iha comunidade nebe'e bele fo benefísiu ekonómiku hodi fo rendementu ba comunidade ka familia. Atividade nebe'e mak halo ona hanesan : 1. Dezenvolve ona ToR ba ekipa trabalho Programa Returno Ekonomia Basiku (PREB); 2. Halo konsultaun ho ekipa iha Ministerio Administrasun Estatal, Ministerio Agrikultura, Komersiu Industria no Parseiru sira seluk hanesan TAF, DFAT; 3. Halo visita ba Municipiu Manatuto no Maliana no Liquisa. Municipiu Manatuto iha Suku Uma Naruk hodi hare projeitu uma bainaka iha halo diskusaun comunidade hamutuk nain 8 (Mane 6 & Feto 2) no Municipius Bobonaro iha suku Saniri hodi bare projeitu irigasaun no halo diskusaun ho comunidade hamutuk 11 (Mane 9 & Feto 2), Munisipiu Liquisa hare hare projeitu 2, ida kona ba Mini Merkado no Irigasaun.

2. Uma ba Polisia Suku (OPS)

PNDS realiza enkontru ho parte PNTL hodi apresenta lalaok PNDS nia iha fatin hanesan apresenta moos ba Lideransa PNTL nia kona ba Desenho no kustu standar nebe mak PNDS uza hodi hari uma ba professor no enfermeiro sira, atu nune'e sai mos standar dezenho ba uma polisia komunitariu. Enkontru ida ne'e partisipa husi Dirigente PNTL, Representante Nova Zelandia, Diretora PNDS no ekipa Tekniku.

3. Peskiza Sira Iha PNDS

Auditoria Ekonomia ba Projeitu Programa PNDS

PNDS iha tinan 2016 halao analiza ba impaktu ekonómiku husi projeitu sira nebe'e mak hari ona husi comunidade. Auditoria ne'e hala'o iha municipiu 5 no foku liu ba projetus (Be'e mos, Estrada, Irigasaun no Ponte) no total ba projetisu nebe'e mak atu hare hamutuk 53 projetus. Ba projeitu be'e mos atu hatene konaba oinsá mak comunidade maneja sira nia tempo, irigasaun aumenta produsaun.

Auditoria Teknika ba Projeitu Programa PNDS

Iha fulan Junu PNDS serbisu hamutuk ho Cardno hodi halo avaliasaun tékniku ba projetus PNDS nebe'e implementa iha tinan 2015. Husi peskiza ne'e rasik hatudu rezultadu nebe' diak tebes ba iha kualidade projetus nebe' implementa husi comunidade. Avaliasaun ne'e halo ba iha municipiu 5 (Aileu, Covalima, Ermera, Liquisa no Viqueque) no halo avaliasaun ba 56 projetus. Rezultradu husi peskiza ida ne'e hatudu katak 93% projetus PNDS ho kualidade diak.

Mini Estodu Jeneru

Atividade Mini Estudu Jeneru ne'e halao iha Municipio Ermera Postu Administrativu Ermera Suco Poetete. Atividade ne'e hanesan núdar parte ida atu hare oinsá feto partisipa no benefisiu husi PNDS.

Play Ground (Fatin Halimar ba Labarik)

PNDS serbisu hamutuk ho Ministeriu da Edukasaun hodi implementa atividade playground ba eskola ba iha Timor Leste.

Levantamentu dadus Rekursu Humanu Ezistente

PNDS apoio FDCH halo estudu konaba Levantamentu dadus Rekursu Umanu Ezistente ba kada familia ho idade 17 iha territóriu tomak. Objetivu husi levantamentu dadus rekursu umanu nian ne'e atu identifika no analiza situasaun rekursu umanus atual iha territóriu tomak tantu iha kada suku, postu administrativu no Munisípiu ne'ebé ninia rezultadu final atu kompleta tan dadus Mapeamentu Rekursu Umanu Nasionál ne'ebé realiza tiha ona iha tinan 2015. Levantamentu Dadus ida ne'e halao ona durante fulan 4 iha Setembru to'o Dezembro tinan 2016 no rezultadu final tuir Planu sei publika iha tinan 2017.

Serbisu hamutuk ho Parseiru TAF

PNDS parseiria ho TAF hodi halo prosesu monitorizasaun ba implementasaun PNDS iha terenu. Ba tinan 2016 TAF serbisu hamutuk ho NGO lokal 2 mak hanesan Luta Hamutuk no Belun hodi halo prosesu monitorizasaun iha terenu tuir suku alvu sira nebe'e mak defini ona husi PNDS. Serbisu sira nebe mak halo ona hanesan :

- **Desk Review (Revisaun Dokumental) ba susesu implementsaun PNDS**

Rezultadu husi revizaun ida ne'e hatudu katak :

Sai nain ba Programa - Komunidade no Xefe suku balu hatete katak Implementasaun PNDS elabora liu husi mekanismu ida nebe komunidade sira participa direita iha procesu tomak, laos planeamentu deit maibe inklui mos procesu dezenhu projeitu, implementasaun, monitorizasaun, operasaun no mantensaun ba projeitu. Mekanismu ida ne'e estabesele ho intensaun atu komunidade sira mak jere rasik sira nia projeitu no sai nain ba projeitu nebe hari iha sira nia suku rasik.

Inkluzsaun Sosial- Feto sira partisipa iha, determinasaun prioridade, enkontru, konstrusaun projeitu PNDS nian, feto mos hola papel importante iha lideranca EJS nian hanesan: Presidente KPA: suku Cairui, Camanasa, Uma Berloic no Goulolo, Vive Presidente KP A iha Suku Malilait, Oeleo, Hatularan, Cairui, Batara, Ilomar I no Maquidan. Xefe EOM hanesan iha suku Malilait, Oeleo, Ilomar I, Camanasa, Maquidan, Goulolo no Bobometo.

Hakbiit Komunidade no Partisipasaun- PNDS fo treinamentu ba Ekpa JEstaun suku no komunidade hodi aumenta sira nia kapasidade no abilidade. Husi rezultadu hatudu katak feto sira bele lidera enkontru, fo sira nia ideas iha enkontru, halo relatoriu , no partipa iha konstrusaun.

- **Community Scorecard (Belun)**

Liu husi TAF nia parseiru- Belun halo Community Scorecard ba iha municipiu 4 mak hanesan- Lautem, Manufahi, Covalima no Bobonaro ba suku alvu hamutuk 30. Atividade Community scorecard halo ona ba iha 16 suku.

Ekipa ne'ebé hala'o monitoring hetan katak PNDS programa ne'ebé furak ba comunidade iha Suco Poetete, nune'e comunidade, EJS no lideransa local sira servisu hamutuk ho di'ak, fó kontribuisaun di'ak ba susesu implementasaun iha Suco Poetete. Programa ne'e benefísiu Komunitade direita, comunidade mak jere no hetan benefísiu hodi atrait maluk feto sira nia partisipasaun iha EJS no mós núdar trabalhador.

Suku Visita Malu

Aktividade Suco visita malu nia objetivu atu troka ideias ba malu husi suku ida ho suku seluk konaba susesu implementasaun programa PNDS. Lisaun Positivu nebe hetan husi aktividade ne' e bele sai hanesan referensia ida ba suku sira atu nune' e bele hadi' ak liu tan iha implementasaun programa PNDS iha suku. Suku vijita malu iha Munisipio Covalima partisipa husi Administrador Postu, Chefe Suco no EJS durante loron 2. Total participante hamutuk 40.



Administrador Postu Administrativu Balibo-Munisipiu Bobonaro, Rogerio Gonçalves, hatu'o Bem Vimdo ba Autoridade Lokal, Lider Komunitariu nomos Ekipa Jestaun Suku, ne'ebe partisipa iha Suku Visita Malu iha Suku Sanirin-Postu Administrativu Balibo.

3. Obstaklus

Tinan ida ne'e hanesan tinan ba dalatolu ba implementasaun PNDS. Durante implementasaun atividade ba iha tinan ida ne'e iha obstaklu no dezafius nebe'e mak infrenta mak hanesan tuir mai ne'e:

- Prosesu transferensia fundus infraestrutura tarde no fo impaktu ba iha implementasaun programa;
- Linas seitoral iha Nasional no Munisipio seidauk iha kolaborasaun no kordenasaun diak;
- Iha suku balun membru ekipa jestaun suku ladun halao sira nia funsaun ho diak ho kestaun insentivu ba ekipa jestaun suku ki'ik no membru balu mos hetan fali serbisu seluk;
- Lider komidade iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa;
- Komidade seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran;
- Iha suku balun komidade defini prioridade ne'ebe mak kontrariu ho menu indikativu bazeia ba indikator dezempenu PNDS;
- Mudansa klimatika (udan) prejudika movimentu material ba fatin serbisu.

4. Konklusaun

Relatório ida ne'e koalia liu ba rezultadu implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) nebe'e implementa fazeadamente husi Faze I-Faze III. Tinan 2016 hanesan tinan implementasaun programa ba iha Faze II siklu 2 no faze II siklu 2 nebe'e implementa ba iha 240 suku ho total orsamentu hamutuk \$ 10.000.000.00. Ba tinan ida ne'e projetus ba iha Faze I siklu 2 hamutuk 217 projetus no progresu fisiku atinji ona 68.04% no faze II siklu 2 hamutuk 143 projetus no atinji ona 57.44% mai husi seitor 5 hanesan (Saude, Be'e moss, Edukasaun, Agrikultur, no Dalan). Atinjimentu progresu fisiku ba faze 2 ne'e diak tebes tamba tuir planu serbisu husi PNDS.

Tinan ida ne'e mos hanesan tinan ba dala haat ba implementasaun PNDS ba 442 suku ho total 1014 projeitus la inklui projetus tinan 2016 (360) iha faze implementasaun. 1014 projetus nebe'e mak kompletu ona konstrusaun no comunidade komesa utiliza hodi responde ba nesesidade moris loron-loron nia. 2016 mos iha projeitus kontinuasaun nebe'e mak seidauk kompletu husi tinan 2015 (Faze III) ho total projetus hamutuk 385 atinji ona 98,90%.

Rezultadu implementasaun PNDS ba tinan 2016 hatudu katak :

- 93 % Projetus PNDS hetan kualidade tuir avaliasaun tékniku (Projetus PNDS 2015);
- PNDS fo benefísiu ekonomiku liu husi projetu PNDS hodi aumenta produsaun fos, batar to'os no modo hodi aumenta rendimentu ba iha familia;
- Hetan partisipasaun nebe'e diak tebes husi comunidade liu-liu parte feto hetan 47% iha atividade PNDS tomak;
- Komunitade balu komesa iha konsensia hodi kontribui (material) ba projeitus sira nebe'e implementa iha sira nia suku laran;
- Ezekusaun Orsamentu atinji 100%.

PNDS kontinua hadia kualidade implementasaun programa hodi bele responde ba nesesidade bázik komunidadade hodi bele aselera dezenvolvimentu komunidadade iha 442 suku.

Annexos

- 1) RelatoriuFinansa
- 2) Lista Projeitus Faze I siklu 2
- 3) Faze II siklu 2

RELATORIU MENSAL FINANSAS PNDS - FAZE 3
FUNDUS OPERASIONAL
DESEMBRU 2016

No	Distritu	Sub Distritu	Suco	OSAN SIMU NO GASTU					BALANSIU IHA LIMAN NO BANKU			EXECUSAUN ORSAMETO	
				Balansu Fundus Operasaun (tinan Kotuki)	Subsidu Operasional PNDS 2016	Total	Fundus Operasional Gasta	Balansiu Fundus Operasional	Operasional osan iha liman	Operasional osan iha banku	Balansu osan iha liman + banku	Orsameto Operasional	% Gastu Operasio nal
1	Aileu	Aileu Vila	Fahiria	2,088.44	4,594.53	6,682.97	2,087.90	4,595.07	0.54	4,594.53	4,595.07	6,682.97	31.24%
2	Aileu	Aileu Vila	Hoholau	2,873.96	4,950.00	7,823.96	2,365.96	5,458.00	-	5,458.00	5,458.00	7,823.96	30.24%
3	Aileu	Aileu Vila	Lausi	3,133.40	4,950.00	8,083.40	3,016.10	5,067.30	16.80	5,050.50	5,067.30	8,083.40	37.31%
4	Aileu	Laulara	Cotolau	2,202.50	5,400.00	7,602.50	2,192.50	5,410.00	-	5,410.00	5,410.00	7,602.50	28.84%
5	Aileu	Laulara	Fatise	4,591.60	5,400.00	9,991.60	4,367.90	5,623.70	132.70	5,491.00	5,623.70	9,991.60	43.72%
6	Aileu	Laulara	Madabeno	2,216.70	4,950.00	7,166.70	2,210.75	4,955.95	0.45	4,955.50	4,955.95	7,166.70	30.85%
7	Aileu	Laulara	Talitu	4,094.40	5,175.00	9,269.40	4,076.15	5,193.25	0.25	5,193.00	5,193.25	9,269.40	43.97%
8	Aileu	Laulara	Tohumeta	2,295.10	4,950.00	7,245.10	2,230.85	5,014.25	0.25	5,014.00	5,014.25	7,245.10	30.79%
9	Aileu	Liquidoe	Acubilitoho	1,886.30	4,594.53	6,480.83	1,886.30	4,594.53	-	4,594.53	4,594.53	6,480.83	29.11%
10	Aileu	Liquidoe	Bereleu	1,875.00	4,950.00	6,825.00	1,875.00	4,950.00	-	4,950.00	4,950.00	6,825.00	27.47%
11	Aileu	Liquidoe	Betulau	2,287.00	4,950.00	7,237.00	2,287.00	4,950.00	-	4,950.00	4,950.00	7,237.00	31.60%
12	Aileu	Liquidoe	Fahisoi	2,000.00	4,594.53	6,594.53	2,000.00	4,594.53	-	4,594.53	4,594.53	6,594.53	30.33%
13	Aileu	Liquidoe	Fatuirau	1,955.00	4,950.00	6,905.00	1,945.00	4,960.00	-	4,960.00	4,960.00	6,905.00	28.17%
14	Aileu	Liquidoe	Manucasa	1,555.00	4,594.53	6,149.53	1,555.00	4,594.53	-	4,594.53	4,594.53	6,149.53	25.29%
15	Aileu	Liquidoe	Namoleso	1,836.25	4,594.53	6,430.78	1,836.25	4,594.53	-	4,594.53	4,594.53	6,430.78	28.55%
TOTAL AILEU				36,890.65	73,597.65	110,488.30	35,932.66	74,555.64	150.99	74,404.65	74,555.64	110,488.30	32.52%
16	Ainaro	Maubisse	Aitutu	2,955.00	5,400.00	8,355.00	1,920.00	6,435.00	30.00	6,405.00	6,435.00	2,955.00	64.97%
17	Ainaro	Maubisse	Edi	3,135.00	5,400.00	8,535.00	2,103.00	6,432.00	87.00	6,345.00	6,432.00	3,135.00	67.08%
18	Ainaro	Maubisse	Fatubessi	3,053.00	5,400.00	8,453.00	2,769.10	5,683.90	28.90	5,655.00	5,683.90	3,053.00	90.70%
19	Ainaro	Maubisse	Horai-Quic	3,264.60	4,950.00	8,214.60	2,175.00	6,039.60	184.60	5,855.00	6,039.60	3,264.60	66.62%
20	Ainaro	Maubisse	Manelobas	3,487.60	5,850.00	9,337.60	2,144.50	7,193.10	93.10	7,100.00	7,193.10	3,487.60	61.49%
21	Ainaro	Maubisse	Manetu	3,785.00	6,000.00	9,785.00	1,330.00	8,455.00	640.00	7,815.00	8,455.00	3,785.00	35.14%
22	Ainaro	Maubisse	Maubisse	3,738.50	5,850.00	9,588.50	2,109.00	7,479.50	89.50	7,390.00	7,479.50	3,738.50	56.41%
23	Ainaro	Maubisse	Mau-Lau	3,635.50	5,625.00	9,260.50	1,460.50	7,800.00	-	7,800.00	7,800.00	3,635.50	40.17%
24	Ainaro	Maubisse	Suco Liurai (Maubisse)	3,539.25	5,400.00	8,939.25	2,618.25	6,321.00	86.00	6,235.00	6,321.00	3,539.25	73.98%
TOTAL AINARO				30,593.45	49,875.00	80,468.45	18,629.35	61,839.10	1,239.10	60,600.00	61,839.10	30,593.45	60.89%
25	Baucau	Baguia	Afaloicai	3,306.00	5,850.00	9,156.00	2,905.40	6,250.60	-	6,250.60	6,250.60	9,156.00	31.73%
26	Baucau	Baguia	Alua Criac	2,947.90	5,850.00	8,797.90	2,569.60	6,228.30	103.80	6,124.50	6,228.30	8,797.90	29.21%
27	Baucau	Baguia	AluaNA Leten	3,259.35	5,850.00	9,109.35	2,393.85	6,715.50	268.00	6,447.50	6,715.50	9,109.35	26.28%
28	Baucau	Baguia	Defa Uassi	3,002.75	5,850.00	8,852.75	2,824.30	6,028.45	81.95	5,946.50	6,028.45	8,852.75	31.90%
29	Baucau	Baguia	Haeconi	2,992.00	5,850.00	8,842.00	2,426.95	6,415.05	123.55	6,291.50	6,415.05	8,842.00	27.45%
30	Baucau	Baguia	Lari Sula	3,134.00	5,850.00	8,984.00	2,317.40	6,666.60	8.10	6,658.50	6,666.60	8,984.00	25.79%
31	Baucau	Baguia	Lavateri	3,275.50	5,400.00	8,675.50	2,487.00	6,188.50	256.00	5,932.50	6,188.50	8,675.50	28.67%
32	Baucau	Baguia	Osso-Huna	3,144.35	5,850.00	8,994.35	2,527.75	6,466.60	198.60	6,268.00	6,466.60	8,994.35	28.10%
33	Baucau	Baguia	Samalari (Baguia)	2,778.00	5,400.00	8,178.00	2,248.20	5,929.80	134.50	5,795.30	5,929.80	8,178.00	27.49%
34	Baucau	Baguia	Uacala	2,534.10	5,400.00	7,934.10	2,090.70	5,843.40	20.90	5,822.50	5,843.40	7,934.10	26.35%
35	Baucau	Vemase	Caicua	3,407.00	5,400.00	8,807.00	2,075.00	6,732.00	84.00	6,648.00	6,732.00	8,807.00	23.56%
36	Baucau	Vemase	Loilubo	3,102.90	4,950.00	8,052.90	1,961.45	6,091.45	-	6,091.45	6,091.45	8,052.90	24.36%
37	Baucau	Vemase	Ossoala	3,124.00	4,950.00	8,074.00	2,090.00	5,984.00	-	5,984.00	5,984.00	8,074.00	25.89%
38	Baucau	Vemase	Ostico	3,455.80	4,950.00	8,405.80	1,904.00	6,501.80	100.80	6,401.00	6,501.80	8,405.80	22.65%

39	Baucau	Vemase	Uaigae	3,586.75	5,400.00	8,986.75	2,320.15	6,666.60	111.60	6,555.00	6,666.60	8,986.75	25.82%
40	Baucau	Vemase	Uatu-Lari	3,034.00	4,950.00	7,984.00	2,196.65	5,787.35	-	5,787.35	5,787.35	7,984.00	27.51%
41	Baucau	Vemase	Vemasse	4,309.50	5,850.00	10,159.50	1,586.70	8,572.80	13.80	8,559.00	8,572.80	10,159.50	15.62%
42	Baucau	Venilale	Bada Ho'o	2,898.30	5,400.00	8,298.30	2,365.50	5,932.80	530.80	5,402.00	5,932.80	8,298.30	28.51%
43	Baucau	Venilale	Baha Mori	2,818.50	5,175.00	7,993.50	2,267.90	5,725.60	524.60	5,201.00	5,725.60	7,993.50	28.37%
44	Baucau	Venilale	Fautlia	3,192.60	5,625.00	8,817.60	2,677.40	6,140.20	515.20	5,625.00	6,140.20	8,817.60	30.36%
45	Baucau	Venilale	Uailaha	3,354.30	5,625.00	8,979.30	1,799.80	7,179.50	1,336.50	5,843.00	7,179.50	8,979.30	20.04%
46	Baucau	Venilale	Uaiolo	3,141.45	5,400.00	8,541.45	1,609.15	6,932.30	1,290.30	5,642.00	6,932.30	8,541.45	18.84%
47	Baucau	Venilale	Uataco	3,015.25	5,625.00	8,640.25	1,601.85	7,038.40	1,107.65	5,930.75	7,038.40	8,640.25	18.54%
48	Baucau	Venilale	Uma Ana Ico	2,971.15	5,400.00	8,371.15	1,841.65	6,529.50	665.50	5,864.00	6,529.50	8,371.15	22.00%
49	Baucau	Venilale	Uma Ana Ulo	2,568.75	5,175.00	7,743.75	1,980.95	5,762.80	-	5,762.80	5,762.80	7,743.75	25.58%
				78,354.20	137,025.00	215,379.20	55,069.30	160,309.90	7,476.15	152,833.75	160,309.90	215,379.20	25.57%
50	Bobonaro	Atabae	Aidabaleten	2,164.00	5,850.00	8,014.00	2,164.00	5,850.00	-	5,850.00	5,850.00	2,164.00	100.00%
51	Bobonaro	Atabae	Atabae	1,116.70	4,950.00	6,066.70	1,116.20	4,950.50	-	4,950.50	4,950.50	1,116.70	99.96%
52	Bobonaro	Atabae	Hataz	1,237.00	4,950.00	6,187.00	1,236.50	4,950.50	-	4,950.50	4,950.50	1,237.00	99.96%
53	Bobonaro	Atabae	Rairobo	2,161.00	5,850.00	8,011.00	2,158.50	5,852.50	-	5,852.50	5,852.50	2,161.00	99.88%
54	Bobonaro	Lolotoe	Deudat	3,309.00	5,850.00	9,159.00	2,967.00	6,192.00	-	6,192.00	6,192.00	3,309.00	89.66%
55	Bobonaro	Lolotoe	Gildapil	3,205.10	5,850.00	9,055.10	2,995.10	6,060.00	-	6,060.00	6,060.00	3,205.10	93.45%
56	Bobonaro	Lolotoe	Guda	2,984.75	5,850.00	8,834.75	2,984.75	5,850.00	-	5,850.00	5,850.00	2,984.75	100.00%
57	Bobonaro	Lolotoe	Lebos	3,201.50	5,850.00	9,051.50	2,877.00	6,174.50	-	6,174.50	6,174.50	3,201.50	89.86%
58	Bobonaro	Lolotoe	Lontas	3,232.80	5,850.00	9,082.80	3,010.80	6,072.00	-	6,072.00	6,072.00	3,232.80	93.13%
59	Bobonaro	Lolotoe	Lupal	3,505.30	5,850.00	9,355.30	2,969.30	6,386.00	-	6,386.00	6,386.00	3,505.30	84.71%
60	Bobonaro	Lolotoe	Opa	3,307.00	5,850.00	9,157.00	2,783.00	6,374.00	-	6,374.00	6,374.00	3,307.00	84.15%
61	Bobonaro	Maliana	Holsa	2,821.30	4,950.00	7,771.30	2,792.80	4,978.50	-	4,978.50	4,978.50	2,821.30	98.99%
62	Bobonaro	Maliana	Lohamea	2,124.40	4,725.00	6,849.40	2,124.40	4,725.00	-	4,725.00	4,725.00	2,124.40	100.00%
63	Bobonaro	Maliana	Odoumau	2,106.80	4,725.00	6,831.80	2,106.80	4,725.00	-	4,725.00	4,725.00	2,106.80	100.00%
64	Bobonaro	Maliana	Raifun	1,962.00	4,725.00	6,687.00	1,962.00	4,725.00	-	4,725.00	4,725.00	1,962.00	100.00%
65	Bobonaro	Maliana	Ritabou	2,910.50	4,950.00	7,860.50	2,716.00	5,144.50	2.50	5,142.00	5,144.50	2,910.50	93.32%
66	Bobonaro	Maliana	Saburai	2,264.35	4,950.00	7,214.35	2,264.35	4,950.00	-	4,950.00	4,950.00	2,264.35	100.00%
67	Bobonaro	Maliana	Tapo/Memo	1,722.30	4,725.00	6,447.30	1,722.30	4,725.00	-	4,725.00	4,725.00	1,722.30	100.00%
				45,335.80	96,300.00	141,635.80	42,950.80	98,685.00	2.50	98,682.50	98,685.00	45,335.80	94.74%
68	Covalima	Fohorem	Dato Rua	2,601.10	5,400.00	8,001.10	2,467.00	5,534.10	-	5,534.10	5,534.10	8,001.10	30.83%
69	Covalima	Fohorem	Dato Tolu	2,402.90	5,400.00	7,802.90	2,169.40	5,633.50	-	5,633.50	5,633.50	7,802.90	27.80%
70	Covalima	Fohorem	Fohoren	3,421.50	5,400.00	8,821.50	3,109.50	5,712.00	90.50	5,621.50	5,712.00	8,821.50	35.25%
71	Covalima	Fohorem	Lactos	2,691.30	5,400.00	8,091.30	2,617.30	5,474.00	-	5,474.00	5,474.00	8,091.30	32.35%
72	Covalima	Maucatar	Belecasac	2,521.50	4,950.00	7,471.50	1,859.00	5,612.50	-	5,612.50	5,612.50	7,471.50	24.88%
73	Covalima	Maucatar	Holpilat	2,314.50	4,950.00	7,264.50	2,102.00	5,162.50	-	5,162.50	5,162.50	7,264.50	28.94%
74	Covalima	Maucatar	Matai	2,153.50	4,725.00	6,878.50	1,834.00	5,044.50	-	5,044.50	5,044.50	6,878.50	26.66%
75	Covalima	Maucatar	Ogues	2,054.50	4,594.53	6,649.03	1,490.50	5,158.53	-	5,158.53	5,158.53	6,649.03	22.42%
76	Covalima	Tilomar	Casabuac	2,427.50	4,950.00	7,377.50	2,237.00	5,140.50	-	5,140.50	5,140.50	7,377.50	30.32%
77	Covalima	Tilomar	Foholulic/ Raihun	2,134.00	4,950.00	7,084.00	1,584.00	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	7,084.00	22.36%
78	Covalima	Tilomar	Lalawa	2,605.00	5,175.00	7,780.00	1,940.00	5,840.00	-	5,840.00	5,840.00	7,780.00	24.94%
79	Covalima	Tilomar	Mau-Demo	2,614.50	5,175.00	7,789.50	2,248.00	5,541.50	-	5,541.50	5,541.50	7,789.50	28.86%
				29,941.80	61,069.53	91,011.33	25,657.70	65,353.63	90.50	65,263.13	65,353.63	91,011.33	28.19%
80	Dili	Cristo Rei	Balibar	2,877.45	4,950.00	7,827.45	1,480.95	6,346.50	330.00	6,016.50	6,346.50	7,827.45	18.92%
81	Dili	Cristo Rei	Becora	3,248.10	5,175.00	8,423.10	1,605.60	6,817.50	420.00	6,397.50	6,817.50	8,423.10	19.06%
82	Dili	Cristo Rei	Bidau Santana	4,185.10	5,625.00	9,810.10	1,493.90	8,316.20	-	8,316.20	8,316.20	9,810.10	15.23%
83	Dili	Cristo Rei	Camea	4,638.50	5,175.00	9,813.50	1,299.00	8,514.50	60.00	8,454.50	8,514.50	9,813.50	13.24%

84	Dili	Cristo Rei	Culu Hun	3,577.85	5,175.00	8,752.85	2,135.85	6,617.00	330.00	6,287.00	6,617.00	8,752.85	24.40%
85	Dili	Cristo Rei	Hera	3,651.70	5,400.00	9,051.70	1,300.60	7,751.10	-	7,751.10	7,751.10	9,051.70	14.37%
86	Dili	Cristo Rei	Meti Aut	2,894.00	4,594.53	7,488.53	1,498.35	5,990.18	512.15	5,478.03	5,990.18	7,488.53	20.01%
87	Dili	Dom Aleixo	Bairro Pite	1,771.60	5,175.00	6,946.60	1,364.55	5,582.05	58.35	6,656.40	6,714.75	6,946.60	19.64%
88	Dili	Dom Aleixo	Comoro	4,416.75	5,175.00	9,591.75	1,533.90	8,057.85	-	7,929.40	7,929.40	9,591.75	15.99%
89	Dili	Dom Aleixo	Fatuhada	2,477.75	4,950.00	7,427.75	1,003.15	6,424.60	-	8,458.55	8,458.55	7,427.75	13.51%
90	Dili	Dom Aleixo	Kampung Alor	4,675.90	4,950.00	9,625.90	1,710.10	7,915.80	-	6,832.90	6,832.90	9,625.90	17.77%
91	Dili	Metinaro	Sabuli	7,591.20	4,950.00	12,541.20	1,600.60	10,940.60	40.00	7,373.90	7,413.90	12,541.20	12.76%
92	Dili	Nain Feto	Acadiru Hun	2,904.30	4,725.00	7,629.30	545.00	7,084.30	132.35	8,579.90	8,712.25	7,629.30	7.14%
93	Dili	Nain Feto	Bemori	4,288.30	4,950.00	9,238.30	2,334.95	6,903.35	909.35	5,388.50	6,297.85	9,238.30	25.27%
94	Dili	Nain Feto	Bidau Lecidere	4,511.70	4,594.53	9,106.23	2,825.60	6,280.63	-	4,825.28	4,825.28	9,106.23	31.03%
95	Dili	Nain Feto	Grincenfor	3,593.00	4,594.53	8,187.53	3,052.05	5,135.48	-	5,356.73	5,356.73	8,187.53	37.28%
96	Dili	Nain Feto	Lahan Oriental	4,064.50	5,175.00	9,239.50	2,346.85	6,892.65	-	6,200.15	6,200.15	9,239.50	25.40%
97	Dili	Nain Feto	Santa Cruz	4,532.25	4,950.00	9,482.25	3,213.16	6,269.09	-	5,409.34	5,409.34	9,482.25	33.89%
98	Dili	Vera Cruz	Caicoli	3,594.70	4,725.00	8,319.70	1,865.35	6,454.35	20.35	6,434.00	6,454.35	8,319.70	22.42%
99	Dili	Vera Cruz	Colmera	4,125.40	4,725.00	8,850.40	2,058.55	6,791.85	-	6,791.85	6,791.85	8,850.40	23.26%
100	Dili	Vera Cruz	Dare	3,682.80	4,594.53	8,277.33	1,930.00	6,347.33	-	10,255.73	10,255.73	8,277.33	23.32%
101	Dili	Vera Cruz	Lahane Ocidental	3,056.35	4,950.00	8,006.35	1,416.85	6,589.50	53.35	5,251.40	5,304.75	8,006.35	17.70%
102	Dili	Vera Cruz	Mascarenhas	3,814.25	4,950.00	8,764.25	3,395.25	5,369.00	-	5,971.50	5,971.50	8,764.25	38.74%
103	Dili	Vera Cruz	Motael	3,372.00	4,725.00	8,097.00	1,531.95	6,565.05	-	5,670.80	5,670.80	8,097.00	18.92%
104	Dili	Vera Cruz	Vila Verde	3,672.50	5,175.00	8,847.50	1,373.45	7,474.05	1,371.45	7,106.00	8,477.45	8,847.50	15.52%
				95,217.95	124,128.12	219,346.07	45,915.56	173,430.51	4,237.35	169,193.16	173,430.51	219,346.07	20.93%
105	Ermera	Atsabe	Atadame/Malabe	4,689.50	5,850.00	10,539.50	2,792.35	7,747.15	219.15	7,528.00	7,747.15	4,689.50	59.54%
106	Ermera	Atsabe	Atara	3,383.00	6,000.00	9,383.00	2,922.00	6,461.00	-	6,461.00	6,461.00	3,383.00	86.37%
107	Ermera	Atsabe	Baboi Criac	3,033.00	5,400.00	8,433.00	2,624.00	5,809.00	-	5,809.00	5,809.00	3,033.00	86.52%
108	Ermera	Atsabe	Batumanu	3,272.50	5,850.00	9,122.50	2,499.00	6,623.50	-	6,623.50	6,623.50	3,272.50	76.36%
109	Ermera	Atsabe	Beboi Leten	2,528.75	5,400.00	7,928.75	1,974.75	5,954.00	238.00	5,716.00	5,954.00	2,528.75	78.09%
110	Ermera	Atsabe	Laclo	3,249.75	5,850.00	9,099.75	2,121.75	6,978.00	-	6,978.00	6,978.00	3,249.75	65.29%
111	Ermera	Atsabe	Lasau	3,576.00	5,850.00	9,426.00	2,431.55	6,994.45	-	6,994.45	6,994.45	3,576.00	68.00%
112	Ermera	Atsabe	Laubono	3,351.90	5,850.00	9,201.90	2,616.00	6,585.90	-	6,585.90	6,585.90	3,351.90	78.05%
113	Ermera	Atsabe	Leimea Leten	4,269.00	5,850.00	10,119.00	3,617.80	6,501.20	-	6,501.20	6,501.20	4,269.00	84.75%
114	Ermera	Atsabe	Obulo	3,285.50	5,850.00	9,135.50	2,829.25	6,306.25	-	6,306.25	6,306.25	3,285.50	86.11%
115	Ermera	Atsabe	Paramin	3,553.00	5,850.00	9,403.00	2,136.35	7,266.65	401.65	6,865.00	7,266.65	3,553.00	60.13%
116	Ermera	Atsabe	Tiarlelo	3,418.50	5,850.00	9,268.50	2,429.00	6,839.50	-	6,839.50	6,839.50	3,418.50	71.05%
117	Ermera	Ermera	Humboe	4,206.30	4,725.00	8,931.30	2,658.00	6,273.30	-	6,273.30	6,273.30	4,206.30	63.19%
118	Ermera	Ermera	Ponilala	4,038.80	5,175.00	9,213.80	2,541.00	6,672.80	-	6,672.80	6,672.80	4,038.80	62.91%
119	Ermera	Ermera	Talimoro	3,224.15	4,594.53	7,818.68	2,342.85	5,475.83	-	5,475.83	5,475.83	3,224.15	72.67%
120	Ermera	Railaco	Deleco	2,130.45	4,950.00	7,080.45	2,103.00	4,977.45	-	4,977.45	4,977.45	2,130.45	98.71%
121	Ermera	Railaco	Fatuquero	1,960.30	4,594.53	6,554.83	1,477.00	5,077.83	-	5,077.83	5,077.83	1,960.30	75.35%
122	Ermera	Railaco	Lihu	2,201.35	4,950.00	7,151.35	969.25	6,182.10	119.65	6,062.45	6,182.10	2,201.35	44.03%
123	Ermera	Railaco	Matata	3,739.40	4,950.00	8,689.40	2,020.00	6,669.40	-	6,669.40	6,669.40	3,739.40	54.02%
124	Ermera	Railaco	Railaco Criac	2,194.20	4,950.00	7,144.20	976.25	6,167.95	222.25	5,945.70	6,167.95	2,194.20	44.49%
125	Ermera	Railaco	Railaco Leten	3,624.45	4,950.00	8,574.45	2,232.10	6,342.35	69.90	6,272.45	6,342.35	3,624.45	61.58%
126	Ermera	Railaco	Samalete	3,096.20	4,950.00	8,046.20	1,464.00	6,582.20	416.00	6,166.20	6,582.20	3,096.20	47.28%
127	Ermera	Railaco	Taraço	2,089.50	4,950.00	7,039.50	2,035.55	5,003.95	-	5,003.95	5,003.95	2,089.50	97.42%
128	Ermera	Railaco	Tocoluli	2,980.35	4,594.53	7,574.88	2,286.50	5,288.38	-	5,288.38	5,288.38	2,980.35	76.72%
				77,095.85	127,783.59	204,879.44	54,099.30	150,780.14	1,686.60	149,093.54	150,780.14	77,095.85	70.17%
129	Lautem	Lautem	Baduro	3,227.70	5,400.00	8,627.70	2,855.65	5,772.05	-	5,772.05	5,772.05	3,227.70	88.47%

130	Lautem	Lautem	Com	2,618.60	5,400.00	8,018.60	2,556.03	5,462.57	5,462.57	2,618.60	97.61%
131	Lautem	Lautem	Daudare	2,585.40	5,400.00	7,985.40	2,514.50	5,470.90	0.05 5,470.85	2,585.40	97.26%
132	Lautem	Lautem	Euquisi	2,244.55	5,400.00	7,644.55	2,103.95	5,540.60	100.00 5,440.60	2,244.55	93.74%
133	Lautem	Lautem	Ililai	3,430.80	5,850.00	9,280.80	2,231.88	7,048.92	356.10 6,692.82	3,430.80	65.05%
134	Lautem	Lautem	Maina I	1,912.10	4,950.00	6,862.10	1,875.65	4,986.45	4,986.45	1,912.10	98.09%
135	Lautem	Lautem	Maina II	4,288.40	5,850.00	10,138.40	2,259.85	7,878.55	7,878.55	4,288.40	52.70%
136	Lautem	Lautem	Pairara	3,264.15	4,950.00	8,214.15	3,234.85	4,979.30	1.97 4,977.33	3,264.15	99.10%
137	Lautem	Lautem	Parlamento	3,733.40	5,400.00	9,133.40	2,060.33	7,073.07	7,073.07	3,733.40	55.19%
138	Lautem	Lautem	Serelau	2,845.35	5,400.00	8,245.35	1,460.50	6,784.85	6,784.85	2,845.35	51.33%
139	Lautem	Lospalos	Bauro	2,990.80	5,175.00	8,165.80	2,572.90	5,592.90	356.40 5,236.50	2,990.80	86.03%
140	Lautem	Lospalos	Cacavem	2,958.20	4,950.00	7,908.20	1,184.35	6,723.85	6,723.85	2,958.20	40.04%
141	Lautem	Lospalos	Fuiloru	3,210.40	5,175.00	8,385.40	2,802.30	5,583.10	5,583.10	3,210.40	87.29%
142	Lautem	Lospalos	Home	2,409.60	4,594.53	7,004.13	2,097.90	4,906.23	4,906.23	2,409.60	87.06%
143	Lautem	Lospalos	Leuro	3,037.65	4,950.00	7,987.65	2,426.15	5,561.50	321.25 5,240.25	3,037.65	79.87%
144	Lautem	Lospalos	Lore I	2,587.95	4,950.00	7,537.95	2,587.60	4,950.35	- 4,950.35	2,587.95	99.99%
145	Lautem	Lospalos	Lore II	2,690.10	4,594.53	7,284.63	2,362.35	4,922.28	4,922.28	2,690.10	87.82%
146	Lautem	Lospalos	Muapitene	3,013.65	4,950.00	7,963.65	1,868.25	6,095.40	6,095.40	3,013.65	61.99%
147	Lautem	Lospalos	Raca	2,735.60	4,950.00	7,685.60	2,585.45	5,100.15	149.60 4,950.55	2,735.60	94.51%
148	Lautem	Lospalos	Suoro	2,324.20	4,594.53	6,918.73	1,960.20	4,958.53	4,958.53	2,324.20	84.34%
				58,108.60	102,883.59	160,992.19	45,600.64	115,391.55	1,285.37 114,106.18 115,391.55	58,108.60	78.47%
149	Liquica	Bazartete	Fahilebo	2,571.00	4,950.00	7,521.00	2,571.00	4,950.00	4,950.00	2,571.00	100.00%
150	Liquica	Bazartete	Fatumas	3,182.55	4,950.00	8,132.55	2,776.80	5,355.75	5,355.75	3,182.55	87.25%
151	Liquica	Bazartete	Lauhata	3,142.00	4,725.00	7,867.00	3,138.00	4,729.00	4,729.00	3,142.00	99.87%
152	Liquica	Bazartete	Leorema	3,388.90	5,400.00	8,788.90	2,469.80	6,319.10	6,319.10	3,388.90	72.88%
153	Liquica	Bazartete	Maumeta	2,264.00	4,725.00	6,989.00	1,840.75	5,148.25	5,148.25	2,264.00	81.31%
154	Liquica	Bazartete	Metagou	3,011.35	4,950.00	7,961.35	3,011.35	4,950.00	4,950.00	3,011.35	100.00%
155	Liquica	Bazartete	Mota Ulun	2,689.00	4,950.00	7,639.00	2,363.00	5,276.00	5,276.00	2,689.00	87.88%
156	Liquica	Bazartete	Tibar	3,150.03	5,175.00	8,325.03	2,211.25	6,113.78	6,113.78	3,150.03	70.20%
157	Liquica	Bazartete	Ulmera	3,949.75	5,175.00	9,124.75	3,000.75	6,124.00	6,124.00	3,949.75	75.97%
158	Liquica	Liquica	Darulete	3,154.00	4,950.00	8,104.00	2,819.40	5,284.60	5,284.60	3,154.00	89.39%
159	Liquica	Liquica	Loidahar	2,425.00	4,725.00	7,150.00	2,424.00	4,726.00	4,726.00	2,425.00	99.96%
160	Liquica	Liquica	Luculai	1,884.00	4,950.00	6,834.00	1,874.00	4,960.00	4,960.00	1,884.00	99.47%
				34,811.58	59,625.00	94,436.58	30,500.10	63,936.48	- 63,936.48 63,936.48	34,811.58	87.61%
161	Manatuto	Laclo	Hohorai	3,387.45	5,400.00	8,787.45	2,560.25	6,227.20	6,227.20	3,387.45	75.58%
162	Manatuto	Laclo	Lacumesac	4,068.30	5,175.00	9,243.30	2,065.20	7,178.10	7,178.10	4,068.30	50.76%
163	Manatuto	Laclo	Uma Naruc	4,430.30	4,950.00	9,380.30	1,632.40	7,747.90	7,747.90	4,430.30	36.85%
164	Manatuto	Laclo	Umacaduac	5,047.85	5,175.00	10,222.85	2,533.60	7,689.25	7,689.25	5,047.85	50.19%
165	Manatuto	Manatuto	Aiili	2,160.40	4,594.53	6,754.93	1,545.00	5,209.93	5,209.93	2,160.40	71.51%
166	Manatuto	Manatuto	Aiteas	2,258.95	4,594.53	6,853.48	945.00	5,908.48	5,908.48	2,258.95	41.83%
167	Manatuto	Manatuto	Cribas	4,835.05	5,175.00	10,010.05	1,960.65	8,049.40	8,049.40	4,835.05	40.55%
168	Manatuto	Manatuto	Iliheu	1,977.95	4,950.00	6,927.95	1,677.00	5,250.95	5,250.95	1,977.95	84.78%
169	Manatuto	Manatuto	Ma'abat	3,974.65	4,594.53	8,569.18	2,110.25	6,458.93	6,458.93	3,974.65	53.09%
170	Manatuto	Manatuto	Sau	5,045.85	4,950.00	9,995.85	1,880.45	8,115.40	8,115.40	5,045.85	37.27%
				37,186.75	49,558.59	86,745.34	18,909.80	67,835.54	- 67,835.54 67,835.54	37,186.75	50.85%
171	Manufahi	Turiscas	Aitemua	2,845.00	5,850.00	8,695.00	2,040.00	6,655.00	405.00 6,250.00	2,845.00	71.70%
172	Manufahi	Turiscas	Beremana	2,535.00	5,850.00	8,385.00	2,080.00	6,305.00	- 6,305.00	2,535.00	82.05%
173	Manufahi	Turiscas	Caimauc	2,956.25	5,850.00	8,806.25	1,807.50	6,998.75	348.75 6,650.00	2,956.25	61.14%
174	Manufahi	Turiscas	Fatucalo	3,055.00	5,850.00	8,905.00	1,783.25	7,121.75	171.75 6,950.00	3,055.00	58.37%

175	Manufahi	Turiscail	Foholau	2,607.50	5,850.00	8,457.50	2,221.00	6,236.50	86.50	6,150.00	6,236.50	2,607.50	85.18%
176	Manufahi	Turiscail	Lesuata	2,790.50	5,850.00	8,640.50	1,920.50	6,720.00	270.00	6,450.00	6,720.00	2,790.50	68.82%
177	Manufahi	Turiscail	Liurai	2,740.00	5,850.00	8,590.00	1,905.00	6,685.00	35.00	6,650.00	6,685.00	2,740.00	69.53%
178	Manufahi	Turiscail	Manumera	2,940.00	5,850.00	8,790.00	2,381.00	6,409.00	-	6,516.50	6,516.50	2,940.00	80.99%
179	Manufahi	Turiscail	Matorec	2,886.00	5,850.00	8,736.00	1,886.00	6,850.00	-	6,850.00	6,850.00	2,886.00	65.35%
180	Manufahi	Turiscail	Mindelo	2,752.00	5,850.00	8,602.00	2,042.85	6,559.15	359.15	6,200.00	6,559.15	2,752.00	74.23%
181	Manufahi	Turiscail	Orana	2,884.00	5,850.00	8,734.00	2,318.30	6,415.70	-	6,415.70	6,415.70	2,884.00	80.38%
				30,991.25	64,350.00	95,341.25	22,385.40	72,955.85	1,676.15	71,387.20	73,063.35	30,991.25	72.23%
182	Oecusse	Nitibe	Banafi	3,419.00	5,400.00	8,819.00	3,412.50	5,406.50	-	5,406.50	5,406.50	8,819.00	38.69%
183	Oecusse	Nitibe	BeneUfe	3,720.95	5,625.00	9,345.95	3,620.00	5,725.95	-	5,725.95	5,725.95	9,345.95	38.73%
184	Oecusse	Nitibe	Lela-Ufe	3,174.00	5,175.00	8,349.00	2,887.50	5,461.50	-	5,461.50	5,461.50	8,349.00	34.58%
185	Oecusse	Nitibe	Suni-Ufe	2,974.65	4,950.00	7,924.65	2,973.00	4,951.65	-	4,951.65	4,951.65	7,924.65	37.52%
186	Oecusse	Nitibe	Usi-Taco	3,423.10	5,175.00	8,598.10	2,833.50	5,764.60	-	5,764.60	5,764.60	8,598.10	32.95%
187	Oecusse	Passabe	Abani	3,516.45	5,850.00	9,366.45	3,438.55	5,927.90	-	5,927.90	5,927.90	9,366.45	36.71%
188	Oecusse	Passabe	Malelat	3,690.20	5,850.00	9,540.20	3,667.95	5,872.25	-	5,872.25	5,872.25	9,540.20	38.45%
				23,918.35	38,025.00	61,943.35	22,833.00	39,110.35	-	39,110.35	39,110.35	61,943.35	60.05%
189	Viqueque	Lacluta	Ahic	2,696.50	5,400.00	8,096.50	2,321.50	5,775.00	-	5,775.00	5,775.00	2,696.50	86.09%
190	Viqueque	Lacluta	Dilor	3,027.50	5,400.00	8,427.50	2,067.50	6,360.00	-	6,360.00	6,360.00	3,027.50	68.29%
191	Viqueque	Lacluta	Laline	3,048.75	5,625.00	8,673.75	2,283.75	6,390.00	-	6,390.00	6,390.00	3,048.75	74.91%
192	Viqueque	Lacluta	Uma Tolu	2,445.05	4,950.00	7,395.05	2,275.55	5,119.50	4.50	5,115.00	5,119.50	2,445.05	93.07%
193	Viqueque	Viqueque	Bahalarau-ain	3,243.20	5,175.00	8,418.20	3,030.70	5,387.50	100.50	5,287.00	5,387.50	3,243.20	93.45%
194	Viqueque	Viqueque	Bibileo	2,569.85	5,175.00	7,744.85	2,361.60	5,383.25	98.50	5,284.75	5,383.25	2,569.85	91.90%
195	Viqueque	Viqueque	Caraubalo	1,962.25	4,950.00	6,912.25	1,832.05	5,080.20	93.70	4,986.50	5,080.20	1,962.25	93.36%
196	Viqueque	Viqueque	Luca	3,247.25	5,175.00	8,422.25	3,246.00	5,176.25	-	5,176.25	5,176.25	3,247.25	99.96%
197	Viqueque	Viqueque	Maluro	3,267.35	4,950.00	8,217.35	2,852.95	5,364.40	5.40	5,359.00	5,364.40	3,267.35	87.32%
198	Viqueque	Viqueque	Uai-Mori	2,739.25	4,594.53	7,333.78	2,162.80	5,170.98	11.45	5,159.53	5,170.98	2,739.25	78.96%
199	Viqueque	Viqueque	Uma Quic	2,541.80	4,594.50	7,136.30	2,532.80	4,603.50	-	4,603.50	4,603.50	2,541.80	99.65%
200	Viqueque	Viqueque	Uma Uain Craic	2,668.65	5,175.00	7,843.65	2,612.05	5,231.60	14.65	5,216.95	5,231.60	2,668.65	97.88%
201	Viqueque	Viqueque	Uma Uain Leten	2,741.00	5,400.00	8,141.00	2,726.00	5,415.00	3.25	5,411.75	5,415.00	2,741.00	99.45%
202	Viqueque	Viqueque	Watu Dere	2,704.75	4,950.00	7,654.75	2,645.45	5,009.30	1.35	5,007.95	5,009.30	2,704.75	97.81%
				38,903.15	71,514.03	110,417.18	34,950.70	75,466.48	333.30	75,133.18	75,466.48	38,903.15	89.84%
				617,349.38	1,055,735.10	1,673,084.48	453,434.31	1,219,650.17	18,178.01	1,201,579.66	1,219,757.67	1,051,194.68	27.10%

LISTA PROJEITUS PND5 FAZE I, SIKLU 2

Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade	Naran Projeitu	Setor	Total Fundus Infraestruturura
Aileu	Aileu Vila	Aisimou	Berecati	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,750.00
Aileu	Aileu Vila	Fatubosa	Liclaucana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Seloi_Malere	Malere	Rehabilitasaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,750.00
Aileu	Aileu Vila	Seloi_Malere	Cotobuoro	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Aileu	Aileu Vila	Seloi_Craic	Lio	Konstrusaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Ha	Agricoltura, Seguransa Alimentar no B	\$ 44,250.00
Aileu	Aileu Vila	Seloi_Craic	Casamou	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Saboria	Saboria	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Aileu	Aileu Vila	Suku Liurai	Fatu-Besse	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 35,000.00
Aileu	Aileu Vila	Bandudato	Dailor	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Bee no Saneamentu	\$ 39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Bandudato	Taiblor	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Lahae	Eralolo	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 321,500.00
Aileu Total	1	8	11		11		
Ainaro	Ainaro Villa	Ainaro	Fatamera	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,500.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Cassa	Boltama	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Manutaci	Hatumetaudo	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 35,000.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Manutaci	Manutasi	Konstrusaun	Galeria Kuadradu (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 35,000.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Mau Ulo	Daga-Mesa	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 35,000.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Maununu	Mau-Suca	Konstrusaun	Galeria Kuadradu (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 35,000.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Soro	Poe Lau	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Ainaro	Ainaro_Vila	Suro_Craic	Ai lau	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 272,750.00
Ainaro Total	1	7	8		8		
Baucau	Laga	Atelari	Liarafa	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,750.00
Baucau	Laga	Sagadati	Auraba	Rehabilitasaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 44,000.00
Baucau	Laga	Sagadati	Ulabuti	Konstrusaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Ha	Agricoltura, Seguransa Alimentar no B	\$ 44,000.00
Baucau	Laga	Saelari	Lau-Hare	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Laga	Samalari	Desagua	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Laga	Nunira	Lalulai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Laga	Libagua	Libagua	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 39,500.00
Baucau	Laga	Soba	Laicua	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Baucau	Laga	Tequino_Mata	Bulubai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 39,500.00
Baucau	Laga	Tequino_Mata	Caicasalari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Abafala	Telah	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Abo	Uaimatale	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Afaca	Uecobuti,Boralai,Ul	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Baguia	Butileo	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Bualale	Osso Mesa,Lialura	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Guruca	Euafa	Konstrusaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 39,500.00
Baucau	Quelica	Locoliu	Locodala	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Locoliu	Mocububo	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Locoliu	Uaule	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Laisorulai de Ba	Dara Oma	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Laisorulai de Cir	Uaidaba	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Lelalai	Dauaduca	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Lelalai	Lelalai	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Letemumo	Lau Mana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Letemumo	Manume	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Macalaco	Defadae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Maluro	Namane	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Baucau	Quelica	Namane	Loirae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,750.00
Baucau	Quelica	Uaitame	Gugulai	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 1,008,250.00
Baucau Total	2	23	32		29		
Bobonaro	Balibo	Batugade	Batugade	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Bobonaro	Balibo	Balibo_Vila	Amandato	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Bobonaro	Balibo	Balibo_Vila	Fatuk Laran	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Bobonaro	Balibo	Cowa	Lalis - Oesi	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 39,500.00
Bobonaro	Balibo	Leolima	Bour(Sulilaku)	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Bobonaro	Balibo	Leohito	Mohak	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Bobonaro	Balibo	Sanirin	Caco	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Bobonaro	Cailaco	Atudara	Nu-apu	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	

Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade	Naran Projetu	Setor	Total Fundus Infraestrutura
Bobonaro	Cailaco	Manapa	Lugu - Luli	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 35,000.00
Bobonaro	Cailaco	Meligo	Daulelo - Lesupu	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Bobonaro	Cailaco	Dau_Odo	Cauloco leten	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Bobonaro	Cailaco	Guenu_Lai	Lia Bote	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Bobonaro	Cailaco	Goulolo	Ilal Bote	Konstrusaun	Konstrusaun Bee Mos	Bee no Saneamentu	\$ 39,500.00
Bobonaro	Cailaco	Goulolo	Malilea	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	Bee no Saneamentu	
Bobonaro	Cailaco	Purugoa	Heda	Konstrusaun	Konstrusaun Bareira Satan Mota	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Bobonaro	Cailaco	Raiheu	Ohoana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Bobonaro Total	2	14	16		16		\$ 585,750.00

Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade	Naran Projeitu	Setor	Total Fundus Infraestrutur
Covalima	Fatululik	Fatululik	Aitoun	Konstrusaun	Drenazen - hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Covalima	Fatululik	Taroman	Fatulo/Holbac	Konstrusaun	Plat Deker	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Covalima	Fatululik	Taroman	Macous	Rehabilitasaun	Be'e Mos sistema gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Covalima	Zumalai	Fatuleto	Biata	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Covalima	Zumalai	Lepo	Aisal-Leuc	Konstrusaun	Be'e Mos sistema gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Covalima	Zumalai	Lepo	Horba	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Covalima	Zumalai	Lour	Nagidal	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Covalima	Zumalai	Mape	Mape knua no Laki	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Covalima	Zumalai	Mape	Polo, Daro no Mape	Fornese (Suplai)	Painel Solar	Setor Seluk	
Covalima	Zumalai	Raimea	Beilaku	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 58,000.00
Covalima	Zumalai	Tashilin	Culu oan	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 48,750.00
Covalima	Zumalai	Ucecai	Leodula	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Covalima	Zumalai	Zulo	Obukmil	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Covalima	Zumalai	Zulo	Kareta maten	Konstrusaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Ha	Agrikultura, Seguransa Ailementar no B	
Covalima Td2		10	16		14		\$ 463,250.00
Dili	Metinano	Duyung	Manuleu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 44,250.00
Dili	Metinano	Duyung	Besahe	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	
Dili	Atauro	Macadade	Bite & Anartutu	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 44,000.00
Dili	Atauro	Beloi	Adara (Atecu)	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 44,000.00
Dili	Atauro	Beloi	Ario	Konstrusaun	Tanke Bee	Bee no Saneamentu	
Dili	Atauro	Beceli	Pala	Konstrusaun	Tanke Bee	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Dili	Atauro	Beceli	Iliidua/Vatu'u	Konstrusaun	Tanke Bee	Bee no Saneamentu	
Dili	Atauro	Atauro_Vila_Ma	Ilitikarakea, Maumet	Rehabilitasaun	Tanke Kaptasaun	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Dili	Atauro	Maquili	Meseliun	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 44,000.00
Dili	Atauro	Maquili	Fatulela & Maulako	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Dili Total		2	6	14	10		\$ 273,250.00
Ermera	Ermera_Vila	Estado	Tatoli	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Kom	Bee no Saneamentu	
Ermera	Ermera_Vila	Estado	Indau Lulik	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Ermera	Ermera_Vila	Raimerhei	Loumou	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Ermera	Ermera_Vila	Raimerhei	Raimaran	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	
Ermera	Ermera_Vila	Poetete	Tidibesi	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 53,750.00
Ermera	Ermera_Vila	Lauala	Ervilhati	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 39,750.00
Ermera	Ermera_Vila	Lauala	Sari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	
Ermera	Ermera_Vila	Riheu	Hatfour	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,500.00
Ermera	Ermera_Vila	Riheu	Sosoher	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Ermera	Ermera_Vila	Mirtuto	Astu/Railori	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 39,750.00
Ermera	Ermera_Vila	Mirtuto	Hohtino	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	
Ermera	Ermera_Vila	Leguimea	Tidir	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Ermera	Ermera_Vila	Leguimea	Leguimea ria	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Ermera	Hatolia	Coliate Leotelo	Hauhei	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 48,750.00
Ermera	Hatolia	Coliate Leotelo	Aihatadiu	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Ermera	Hatolia	Ailelo	Tata	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Ermera	Hatolia	Asulau	Beremuslau	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Ermera	Hatolia	Leimea S. Balu	Leodato	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Ermera	Hatolia	Leimea S. Balu	Brugbou	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	
Ermera	Hatolia	Leimea Kraik	Laki-ama	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,000.00
Ermera	Hatolia	Leimea Kraik	Hatupae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Ermera	Hatolia	Manusae	Bauana	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 48,750.00
Ermera	Hatolia	Hatolia Villa	Simohei	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,750.00
Ermera	Hatolia	Hatolia Villa	Hatu-batu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Ermera	Hatolia	Samara	Petalara	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 44,000.00
Ermera	Hatolia	Samara	Petalara	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Eskola	Bee no Saneamentu	
Ermera	Hatolia	Fatubolu	Apirado	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 44,250.00
Ermera	Hatolia	Fatubolu	Aitmua	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	

Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade	Naran Projetu	Setor	Total Fundus Infraestrutur
Emera	Hatolia	Lisapat	Hatupae	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,250.00
Emera	Hatolia	Lisapat	Lauraehei	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	
Emera	Hatolia	Fatubesi	Sapesoi	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,250.00
Emera	Hatolia	Fatubesi	Matanova	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	
Emera	Hatolia	Mau-ubu	Arleu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,250.00
Emera	Hatolia	Mau-ubu	Grotu	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Kom	Bee no Saneamentu	
Emera	Hatolia	Urahou	Kaiturloa	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee no Saneamentu	\$ 44,250.00
Emera	Hatolia	Urahou	Raimea	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Emera Total		20	35		36		\$ 897,750.00

Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade	Naran Projeitu	Setor	Total Fundus Infraestrutur
Lautem	Tutuala	Tutuala	Tchailoro	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba)	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Lautem	Tutuala	Tutuala	Vero	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Lautem	Tutuala	Mehara	Loiquero	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,750.00
Lautem	Tutuala	Mehara	Porlamano	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	
Lautem	Tutuala	Mehara	Poros	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	
Lautem	Luro	Afabobu	Dalari, Jefalio	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Lautem	Luro	Baricafa	Sarelari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Lautem	Luro	Baricafa	Afaia	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Lautem	Luro	Baricafa	Usufaso & Sarelari	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Eskola	Bee no Saneamentu	
Lautem	Luro	Cotamuto	Buanomar	Konstrusaun	Be'e Mos Sistema Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Lautem	Luro	Cotamuto	Buanomar	Extensau	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	
Lautem	Luro	Lacava	Oneraba	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Lautem	Luro	Luro	Ailarno	Konstrusaun	Posu (Posu Badak)	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Lautem	Luro	Luro	Ailarno	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Lautem	Luro	Wairoce	Iuto	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Lautem	Luro	Wairoce	Soba	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	
Lautem Tota 2		8	18		16		\$ 379,250.00
Liquica	Maubara	Vaviquinia	Pametapu, Delesua ti, Nunuana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Liquica	Maubara	Vaviquinia	Camalegana	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	Bee no Saneamentu	
Liquica	Maubara	Guico	Caicassavou	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 44,000.00
Liquica	Maubara	Guico	Irlalo	Rehabilitasaun	Postu Saude	Saude	
Liquica	Maubara	Maubara-Lissa	Vatugum & Lissalara	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 39,500.00
Liquica	Maubara	Gugleur	Raenaba, Erito, Lauvou	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Liquica	Maubara	Vatuboro	Sabulau	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,750.00
Liquica	Maubara	Lissadila	Nunulisa no Darulema	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,750.00
Liquica	Maubara	Lissadila	Lebuae/Bourabei	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Liquica	Maubara	Vatuvou	Vatunau	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Liquica Tota 1		7	15		10		\$ 313,750.00
Manatuto	Barique_Natarb	Abat Oan	Ranac, Camedar	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Barique_Natarb	Aubeon	Wekadi	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Barique_Natarb	Barique Lama	Caunua, Weubni	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Barique_Natarb	Manehat	Nuahuk, Isadan, Dambua Hun	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Barique_Natarb	Uma Boco	Fehuk Rin	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Soibada	Fatimakerek	Lesuata	Konstrusaun	Postu Saude	Saude	\$ 48,500.00
Manatuto	Soibada	Leohat	Keliat	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Soibada	Leohat	Keliat	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Manatuto	Soibada	Manlala	Manlala	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Soibada	Manlala	Daulorok	Extensau	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	
Manatuto	Soibada	Manufahi	Manufahi	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 48,500.00
Manatuto	Soibada	Samoro	Umakerek	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manatuto	Soibada	Samoro	Umakerek	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Manatuto Tota 2		10	13		13		\$ 485,000.00
Manufahi	Same	Grotu	Golidasi, Datorai, L	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Manufahi	Same	Betano	Lalica	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	
Manufahi	Same	Betano	Leoi	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 49,000.00
Manufahi	Same	Daisua	Daisua, Lesuai	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,250.00
Manufahi	Same	Tutuluro	Tutuluro kraik	Konstrusaun	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Manufahi	Same	Holarua	Dionai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	\$ 44,500.00
Manufahi	Same	Letefoho	Kotalala	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,500.00
Manufahi	Same	Letefoho	Ailuli, Rialau	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee no Saneamentu	
Manufahi	Same	Rotuto	Sabou-Berteni	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 39,500.00
Manufahi	Same	Rotuto	Rotuto	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Klinika	Bee no Saneamentu	
Manufahi	Same	Babulo	Nunfu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 44,500.00
Manufahi	Fatuberliu	Clacuc	Bitrai	Rehabilitasaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisau) - H	Agrikultura, Seguransa Alimentar no B	\$ 53,250.00
Manufahi	Fatuberliu	Clacuc	Tiro, Nalalo, Webik	Rehabilitasaun	Posu (Posu Badak)	Bee no Saneamentu	
Manufahi	Fatuberliu	Fahinehan	Ainesi, Darmata, D	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manufahi	Fatuberliu	Fahinehan	Ainesi, Darmata, D	Konstrusaun	Tanke Kaptasaun	Bee no Saneamentu	
Manufahi	Fatuberliu	Bubususo	Orlora	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$ 48,500.00
Manufahi	Fatuberliu	Caicassa	Ailalek	Rehabilitasaun	Eskola Primaria	Edukasaun no Desportu	\$ 48,500.00

Munisipiu	Postu Administrativo	Suku	Aldeia	Aktividade	Naran Projeu	Sektor	Deskripsian Projeu	Kodigu Sektor	Klasifikasi Projeu	Total Fundus Infrastruktura	Kustu BoQ kada Projeu
Viqueque	Ossu	Lianuca	Uatu Sula	Konstrusaun	Sistema Bee Mos- Granitasaun	Bee no Saneamentu	Distansia kanu (2200 m) + Tanik/bee (1 Unit) + Tomera Publiku (2 Unit).	002	Bee Mos	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00
Viqueque	Ossu	Uabubo	Camarogo	Konstrusaun	Residensia Pessal Saude	Saude	Residensia Pessal saude (8 m x 6 m)	001	Edifisiu (Gedung)	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00
Viqueque	Ossu	Uabubo	Dalini	Konstrusaun	Ponte-Betun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheas	Ponte Betun 4 m x 3 m (1 Unit)	005	Ponte	\$ 13,634.74	\$ 13,634.74
Viqueque	Ossu	Lagja	Ditibati	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Teford)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheas	Estrada teford (250 m) + Drenazen (438 m) + TPT (50 m)	005	Estrada	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00
Viqueque	Ossu	Uabubo	Alana	Konstrusaun	Residensia ba Professores	Edukasaun no Desportu	Residensia Professores (8 m x 6 m)	003	Edifisiu (Gedung)	\$ 25,665.01	\$ 25,665.01
Viqueque	Ossu	Uabubo	Alana	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheas	Drenazen (220 m)	005	Drenazen	\$ 13,634.99	\$ 13,634.99
Viqueque	Ossu	Nahareka	Masabulu	Konstrusaun	Residensia Pessal Saude	Saude	Residensia Pessal saude (8 m x 6 m)	001	Edifisiu (Gedung)	\$ 28,296.78	\$ 28,296.78
Viqueque	Ossu	Nahareka	Masabulu	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	Bee no Saneamentu	Sintira Publiku (3.7 m x 3.2 m)	002	Saneamentu	\$ 15,791.22	\$ 15,791.22
Viqueque	Ossu	Ossu de Oms	Via-Lawa	Konstrusaun	Sistema Bee Mos- Granitasaun	Bee no Saneamentu	Distansia kanu (2200 m) + Tanik/bee (1 Unit) + Tomera Publiku (2 Unit).	002	Bee Mos	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00
Viqueque	Ossu	Ossu de Oms	Alequmeta	Konstrusaun	Sistema Bee Mos- Granitasaun	Bee no Saneamentu	Distansia kanu (470 m) + Tanik/bee (2 Unit) + Tomera Publiku (5 Unit)	002	Bee Mos	\$ 39,500.00	\$ 39,500.00
Viqueque	Ossu	Loi-Huno	Wala-Wlau	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheas	Drenazen (140 m) + Bor Culvert (1 Unit)	005	Drenazen	\$ 23,640.41	\$ 23,640.41
Viqueque	Ossu	Loi-Huno	Sama-Lu	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	Bee no Saneamentu	Sintira Publiku (3.7 m x 3.2 m)	002	Saneamentu	\$ 11,359.59	\$ 11,359.59
Viqueque	Ossu	Bulale	Calietana	Konstrusaun	Residensia Pessal Saude	Saude	Residensia Pessal saude (8 m x 6 m)	001	Edifisiu (Gedung)	\$ 27,720.81	\$ 27,720.81
Viqueque	Ossu	Bulale	Calietana	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada rei)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheas	Estrada rei (25 m) + piet deien (1 Unit)	005	Estrada	\$ 21,026.20	\$ 21,026.20
Viqueque Total	2	15	26		26					\$ 683,750.00	\$ 683,750.00
GRAND TOTAL	22	149	244		217					\$ 6,631,230.00	\$ 6,631,230.00

LISTA FINAL PROJEITUS PNDS FAZE II SIKLUS II - 2016

Município	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade (Activity)	Naran Projeitu (Subproject_Name / Project Output)	Klasifikasaun Projeitu)	Total Infrastructure
AILEU	REMEXIO	ACUMAU	AIMERAHUN	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,250.00
		FATURASA	FAKULAU	Rehabilitasaun	Sistema Be'e Mos-Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,500.00
		RAIMERHEI	Rehabilitasaun	Sistema Be'e Mos-Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)		
		BERELISU	Rehabilitasaun	Sistema Be'e Mos-Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)		
		KAITASU	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos-Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)		
		TULATAQUEO	SAMALETE	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 48,750.00
		AIKURUS	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada		
		LIURAI	COTOMORI	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 44,000.00
		MANTANE	Rehabilitasaun	Residencia ba Pessoal Saude	Edificio (Gedung)		
		FAHISOI	DERUHATI	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,500.00
		MAUMETA	AITOI	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 39,500.00
		TUKEO	Konstrusaun	Extensaun Saude Komunitario	Edificio (Gedung)		
HAUTOHO	AIBUTHUN	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 39,500.00		
FADABLOCO RILEU Rehabilitasaun Estrada Rurais (Estrada Rai) Estrada							\$ 39,500.00
14							\$ 334,500.00
AINARO	HATU-UDO	FOHO AILICO	LEBU MERA	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 48,750.00
			KAISERU	Konstrusaun	Protesaun Rai Monu	Moru	
		LEOLIMA	NUNO MOKU	Konstrusaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 53,500.00
	HATU-BUILICO	MAUCHIGA	HATUQUERO	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,250.00
			MAUCHIGA	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	
		MULO	QUERUDO	Rehabilitasaun	Ponte	Ponte	\$ 49,000.00
		NUNO MOGUE	LEBULAU	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,750.00
		HATSEREQUEI	Konstrusaun	Ponte	Ponte		
8							\$ 235,250.00
BAUCAU	BAUCAU VILLA	CAIBADA	UAI-NUMA	Rehabilitasaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 39,750.00
			MAULAME	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos	
		BURUMA	SULI-U'A	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos (Pakote)	\$ 49,250.00
		ONE SERE	Konstrusaun	Irigasaun - Hada Fatuk	Irigasaun		
		CASMUTU	Konstrusaun	Irigasaun - Hada Fatuk	Irigasaun		
		SEICAL	AQUE/LOIBORO UAI	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,750.00
		BUIBAU	BUIBAU	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,750.00
		BAHU	Macadai, Rooulo,Bile	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos-Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,500.00
		BUCOLI	Uai Semo/Lequiloiau	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos-Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,250.00
		TRILOKA	AUBACA	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,250.00
		GARIUAI	UATU-UAA	Rehabilitasaun	Escola Primaria	Edifisio (Gedung)	\$ 49,000.00
		UAI-LILI	Uaturau de Cima	Rehabilitasaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 44,250.00
			Uaturau de Baixo	Rehabilitasaun	Moru Escola	Edifisio (Gedung)	
		SAMALARI	Festau/Sorolai	Rehabilitasaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 39,500.00
		TRILOLO	BETULALE/LUTUMOT	Kontinuasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,750.00
		OSO UAA	Kontinuasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)		
		UAI SA	Kontinuasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Be'e Mos (Pakote)		

			17				\$ 474,000.00
BOBONARO	BOBONARO	AIASA	Oalgomo	Konstrusaun	Konstrusaun Sala Eskola 3	Building (Lamsio Eskola)	\$ 39,500.00
		ATUABEN	Atuaben	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 39,500.00
		BOBONARO	Tuluata	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 39,500.00
		CARABAU	Carabau	Konstrusaun	Konstrusaun Mini Merkadu	Building (mini Mercado)	\$ 48,750.00
		COLIMAU	Atublogo	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,000.00
		COTABOT	Cotabot	Rekonstrusaun	Rekonstrusaun Postu Saude	Building (residencia posto saude)	\$ 39,500.00
		MALIUBU	Nunupa Atulara	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,250.00
		TEBABUI	Bugas	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,000.00
		LOURBA	Gumer	Rekonstrusaun	Rekonstrusaun Sala Eskola 3	Building (Lamsio Eskola)	\$ 39,500.00
		LOUR	Tasgolo	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Bee Mos	Water and Sanitation	\$ 39,500.00
			Galitas	Konstrusaun	Konstrusaun Eskola Sala 2	Building (Lamsio Eskola)	
		ILATLAUN	Tuneru	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 39,500.00
		LEBER	Leber tas_ Mabelis	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,000.00
		MALILAIT	Malilait	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,000.00
		MOLOP	Omelai	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,000.00
		OELEU	Oeleu Tas	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 39,500.00
		SIBUNI	Sibuni - Mapeop	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 44,000.00
		SOILESU	Aiaras	Rehabilitasaun	Rehabilitasaun Estrada	Road	\$ 39,500.00
		TAPO	Tapo Tas	Konstrusaun	Konstrusaun Sintina Publiku	Building (work building)	\$ 39,500.00
				Konstrusaun	Konstrusaun Aumenta Sala Eskola	Building school building)	
			20			\$ 752,000.00	

COVALIMA	FATUMEA	BELULIK LETEN	Manekiik	Kontruasaun	Estrada Betaun + Saluran kiri kanan + plat d	Estrada	\$ 48,750.00
		FATUMEA	Fatumea-Aisik	Kontruasaun	Estrada Betaun + Saluran kiri + Jembatan	Estrada	\$ 44,000.00
		NANU	Macocon, Tradukama,	Kontruasaun	Estrada Betaun + Valeta 105M + Plat Deker	Estrada	\$ 44,000.00
							\$ 136,750.00
	SUAI VILLA	CAMANASA	Sanfuk	Konstrusaun	Saluran Kiri Kanan + Tembok Penahan + Je	Drainazen	\$ 39,750.00
		BECO	Holbolu no Zoak	Konstrusaun	Perfurasan Beé Mos 2 Unit (Sistema Pomp	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,250.00
		DEBOS	Asurai no Asumaten	Konstrusaun	Perfurasan Beé Mos (Sistema Pompa)	Be'e Mos (Pakote)	\$ 49,250.00
			Asurai/ Kampung Bar	Konstrusaun	Saluran Kiri Kanan	Drainazen	
		LABARAI	Meop	Konstrusaun	Perfurasan Beé Mos (Sistema Pompa)	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,750.00
			Lonsele	Konstrusaun	Rehab. Estrada Rurais + Drainazen + Plat D	Drainazen (Pakote)	
		SUAI LORO	Akar Laran no Loo	Konstrusaun	Perfurasan Beé Mos 2 Unit (Sistema Pomp	Be'e Mos (Pakote)	\$ 39,750.00
			Rehabilitasaun	Estrada Rurais	Estrada		
			11			\$ 212,750.00	
						\$ 349,500.00	
ERMERA	LETEFOHO	ERAULO	OLPANA	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	\$ 39,500.00
			LEQUISALA	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Ponte	
			TAUREMA	Konstrusaun	Bronjong	Bronjong	
		GOULOLO	GOULOLO	Konstrusaun	Valeta + Box culvert (3 Unit)	Box Culvert	\$ 39,500.00
			GOULALA	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	
		HATUGAU	SAURIA, HATUGAU, C	kontruasaun	Box Culvert (5 Unit) + Valeta + TPT	Box Culvert	\$ 44,000.00
		DUKURAI	HATUHEI	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	\$ 53,500.00
			LEBUDO	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	
			RAEREMA	Konstrusaun	Kont. Ponte + Valeta	Ponte	
		LAUANA	ROULO	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	\$ 48,750.00
			RAEBOU AINAPA	Konstrusaun	Valeta + Bronjog	Bronjong	
		KATRAI LETEN	DUHOHO	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	\$ 48,750.00
			TUNUFAHI	Konstrusaun	Ponte Betaun + Valeta + Bronjong	Ponte	
						Bronjong	
			RAEBOU	Konstrusaun	Ponte Betaun + Valeta + Bronjong	Ponte	
		KATRAI KRAIK	HATUDMEI	Konstrusaun	Ponte Betaun + Est. Betaun + Valeta + Bror	Ponte	\$ 44,000.00
		HAUPU	HAUPU	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	\$ 44,250.00
			MANUKATI LETEN	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	
			HATUHAOU	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos (Pakote)	
				18			\$ 362,250.00
Lautem Iliomar		Aelebere	Lalumoto / hawata	Konstrusaun	Irigasaun - Hada Fatuk	Irigasaun	\$ 44,000.00
		Fuat	Fata-Omar / Bubuta	Konstrusaun	Uma Eskola Infantil	Bee Mos	\$ 23,938.15
			Rumutau / Inuk-Po	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 20,061.85
		Tirilolo	Etewata / Iramuta	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba	Bee Mos	\$ 44,000.00
		Caenliu	Larimi / Medaifalun	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos	\$ 44,000.00
		Iliomar I	Harahara	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 23,220.23
			Caentau	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 20,779.77
		Iliomar II	Boquila / Rorok	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos	\$ 28,977.10
			Madareira / Meaira	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee Mos	\$ 15,022.90
				9			\$ 264,000.00
LIQUICA	LIQUICA VILLA	DATO	CAMALEHOHORU	Konstrusaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 49,250.00
		ACUMANO	HATUMATILO, QUERI	Konstrusaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 44,000.00
		HATUQUESSI	HATARLEMA	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 44,250.00
LEOTALA		LEPA	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 48,750.00	
			4			\$ 186,250.00	
LALEIA		LIFAU	UMA KALAN (HATU BUTI)	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) Hada Fatuk	Bareira	\$ 39,500.00
			UMA CLALAN	Konstrusaun	Dreinajen + Bareira (hada Fatuk)	Bareira (Pakote)	
			UMA RENTAU	konstrusaun	Redi Ba Escola Basiku lay-doe	Edukasaun	
		HATULARAN	WEBORO	Rehabilitasaun	Sistema Be Mos Gravitasaun	Bee mos	\$ 39,500.00
			UMA-IUC	Konstrusaun	Redi Ba Escola Filial	Edukasaun	
			RALAN	Konstrusaun	Box Culvert	Box Culvert	
		CAIRUI	KOROHOKU	Konstrusaun	Be'e Mos Sistema Gravitasaun	Bee Mos	\$ 39,500.00

MANATUTO								\$ 118,500.00
	LACLUBAR	SANANAIN	RUHETUN	Konstrusaun	Drainajen (Hada Fatuk)	Drainajen		\$ 39,500.00
		ORLALAN	LEI	Konstrusaun	Extensaun Escola Primaria	Edukasaun		\$ 53,500.00
		BATARA	BAULULI	konstrusaun	Drenajen+Ponte Kiik	Edukasaun		\$ 44,000.00
			ARE-AIN	konstrusaun	Drenajen-Hada Fatuk	Drainajen		
			BAULULI	Konstrusaun	Drainajen-Hada Fatuk	Drainajen		
		MANELIMA	MANE ATUN	Konstrusaun	Sistema Bee mos Gravitasaun	Be'e Mos		\$ 53,250.00
			KALOHAN	Rehabilitasaun	Sistema Gravitasaun	Be'e Mos		
		FUNAR	LAWADO	Konstrusaun	Extensaun Escola Primaria	Edukasaun		\$ 48,500.00
			FAHILIHUN	Konstrusaun	Drenajen - Hada fatuk	Drainajen		
			BAMATAK	Konstrusaun	Ponte + Bronjong	Ponte		
		FATUMAKEREK	LARAMERA	Konstrusaun	Be'e Mos Sistema Gravit	Bee mos		\$ 44,000.00
				18				\$ 282,750.00
								\$ 401,250.00
OECUSSE-AMIOESILO		USITACE	PUNE	Extensaun	Klinika Maternidade	Edifisio (Gedung)		\$ 48,750.00
				Rehabilitasaun	Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)	Be'e Mos (Pakote)		
		BOBOMETO	NIANAPU	Rehabilitasaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon)	Be'e Mos (Pakote)		\$ 53,500.00
			SABEN	Extensaun	Escola Primaria	Edifisio (Gedung)		
		USI-TAQUENO	NIBIN	Konstrusaun	Klinika Maternidade	Edifisio (Gedung)		\$ 44,000.00
				Konstrusaun	Ponte - Betaun	Ponte		
				6				\$ 146,250.00

VIQUEQUE	UATU-LARI	AFALOICAI	UAINILO	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,000.00	
			UAIURHU	Rehabilitasaun	Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)	Be'e Mos (Pakote)		
		BABULO	LULIDASO	Konstrusaun	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bon	Be'e Mos (Pakote)	\$ 53,500.00	
		VESSORU	VESSORU LARAN	Konstrusaun	Sistema Prepurasau Be'e Mos (Bomba Su	Be'e Mos (Pakote)	\$ 44,000.00	
		WAITAME	WAITAME LARAN	Konstrusaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada	\$ 48,750.00	
				Konstrusaun	Escola Pre-Escolar	Edifisiu (Gedung)		
MATAHOI	IRALER	Konstrusaun	Uma Residencia ba Pessoal Saude	Edifisiu (Gedung)	\$ 48,750.00			
	DOLIBUTI	Konstrusaun	Sistema Prepurasau Be'e Mos (Bomba Su	Be'e Mos (Pakote)				
MAKADIQUE	DARLARI	Konstrusaun	Eskola Infantil	Edifisiu (Gedung)	\$ 48,750.00			
	CENTRO	Konstrusaun	Estrada Lokal (Estrada Rai)	Estrada				
\$ 287,750.00								
MANUFAHI	ALAS	AITUHA	KAMPUNG II	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Estrada	\$ 48,500.00	
		TAITUDAK	MANUS	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Estrada	\$ 48,500.00	
		DOTIK	LACLUAN	Konstrusaun	Be'e Possu + MCK	Be'e Mos	\$ 44,000.00	
				Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Irigasaun		
		UMABERLOIK	KOLOKAU	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk + Ponte Kiik	Drenazen	\$ 44,000.00	
			BESUSU	Rehabilitasaun	Eskola Primaria	Edifisiu (Gedung)		
		MAHAQUIDAN	DEBU-WAIN	Konstrusaun	Bomba Manual / Bomba Tangan	Bee Mos	\$ 48,500.00	
			TAHU-BEIN	Konstrusaun	Drainazen +Bronjong (Tembok Penahan) -	Drenazen		
8								
\$ 233,500.00								
TOTAL PROJETU BA FAZE 2 SIKLUS 2				143				



Sekretariadu PNDS :

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Rua de : Bedik Hun, Fatuhada-Dili Timor Leste
E-mail : info@pnads.gov.tl
Website : www.pnads.gov.tl