



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

Relatóriu Annual 2017





MINISTÉRIO DA
**ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL**



Ref: ¹⁰⁵/GAB.MAE/V/2018

Data: 23 de Maio de 2018

Para: Exelénsia Primeiru Ministru RDTL.
Dr. Marí Bim Amude Alkatiri

CC: - Exma. Coordenadora UPMA
- Membrus Grupu Trabalho Tékniku Interministerial

Assunto : Relatório Anual PNDS 2017.

Exelénsia,

Iha biban ida ne'e ható'o ba Exelénsia Primeiru Ministru, Relatório anual PNDS ne'ebe hala'o durante tinan ida nia laran iha 2017.

Relatório ne'e kompostu hosi :

1. Progresu Implementasaun PNDS no nia Ezekusaun Orsamentu;
2. Atividade PREB (Programa Retornu Ekonomia Báziku);
3. Progresu Implementasaun Uma ba Polisia Suku;
4. Preparasaun Implementasaun fatin halimar (Playground) ba Pré-Eskola.

Obrigadu ba atensaun Exelénsia Primeiru Ministru, no ható'o melhores kumprimentus.


Doutor Valentim Ximenes
Ministru do MAE



Konteudu

Akronimu	2
Sumariu Ezekútiu.....	3
1. Introdusaun.....	5
1.1 Fundu	5
1.2 Objetivu	6
1.3 Planu Monitorizasaun & Avaliasaun PNDS 2017	6
1.4 Rekursu	7
1.4.1 Finansa.....	7
1.4.2 Rekursu Humanu	7
2. Rezultadu Implementasaun PNDS 2017	11
2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu.....	11
2.2 Hasa'e partisipasaun no kapasitasaun comunidade sira	13
2.3 Infra-estrutura ho Kualidade di'ak harii no mantein ona husi comunidade.....	15
2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun	21
2.5 Igualdade Jeneru no Inklusaun Sosial (JIS) integradu iha PNDS.....	23
2.6 Atividade Adisional.....	23
2.6.1 Programa Retorno Ekonomia Baziku (PREB)	23
2.6.2 Uma ba Polisia Oficial Suku (OPS).....	25
2.6.3 Fatin Halimar (Playgrounds)	26
2.6.4 Peskiza husi PNDS.....	27
3. Obstaklus no Dezefiu.....	29
4. Konklusaun.....	30
5. Anexu	31

Akronimu

MAE	Ministériu Administrasaun Estatál
PNDS	Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku
FDCH	Fundus Dezenvolvimentu Capital Humano
EJS	Ekipa Jestaun Suku
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
EIP	Ekipa Implementasaun Programa
EOM	Ekipa Operasaun no Manutensaun
FS	Fasilitador Suku

Sumariu Ezekutivu

Relatório ida ne'e hanesan relatório anual ne'ebé kada tinan Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo hodi submete ba iha Ministériu Administrasaun Estatál. Relatório ida ne'e esplika konaba rezultadu ne'ebé mak atinji durante tinan ida ne'e tuir Planu Asaun Anual 2017 PNDS nian. Ba tinan 2017 PNDS kontinua implementa iha suku 442 husi implementasaun tinan kotuk (2016) nian, komesa hari'i uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) no mos halo preparasaun atividade Programa Retornu Ekonomiku Báziku (PREB).

Rezultadu implementasaun PNDS ba iha Relatório Anual ida ne'e sei kobre rezultadu prinsipál ba implementasaun jeral (ezekusaun orsamentu no atividades) husi fulan Janeiro – Dezembro 2017. Resultadu xave maka:

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Ba tinan 2017 Governu Timor Leste liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka orsamentu ba PNDS ho montante \$1,200.000.00 miloens ho nia rubrika mak hanesan transferensia publiku no bens de servisu ne'ebé gastus atinji ona 88%.

Progresu Gastus Subsídium Operasional no Infraestrutura Suku

Faze I siklu 3 (Suku 149) osan husi tinan 2017

Orsamentu operacional Faze I siklu 3 iha tinan 2017 hamutuk \$400,000.00 ba suku 149 no osan restu husi Faze I siklu 2 nian hamutuk \$771,427.80. Nune'e total orsamentu subsidiu operacional ba suku sira \$1,171,427.80 no **gastu ona \$566,188.70 (48.33%)** husi total ne'ebé mak aloka. **Orsamentu ba infraestrutura** hamutuk montante **\$6,631,250.00** (siklu 2 nian) no **gastu ona \$6,197,067.07 (93%)**. Suku sira seidauk simu orsamentu subsidiu infraestrutura ba siklu 3.

Faze II siklu 2 (Suku 91) osan husi tinan 2017

Faze II siklu 2, alokasaun orsamentu operacional hamutuk \$533,750.00 no osan restu husi siklu 1 nian hamutuk \$94,524.47. Neéduni, total osan operacional ba faze ida ne'e hamutuk \$628,274.47 no gastu ona \$465,715.91 (74%). Ba infraestrutura hamutuk montante \$4,026,250.00 no gastu ona \$3,820,679.15 (95%)

Faze III siklu 2 (Suku 202) osan husi tinan 2017

Faze III siklu 2, subsidiu orsamentu operacional husi governu hamutuk \$1,055,735.10 no aumenta orsamentu restu husi Faze III siklu 1 nian \$152,893.20. Neéduni ba Faze III siklu 2 total orsamentu operacional hamutuk \$1,208,628.30. Husi montante ne'e gastu ona ba iha tinan 2017 hamutuk \$52,440.95 (4.34%). Ba infraestrutura hamutuk \$8,635,605.38, husi montante refere gastu ona \$7,819,381.34 (90.55%).

Progresu fiziku

Projeitu ba tinan ida ne'e iha siklu 2 hanesan:

Faze I siklu 2 hamutuk 217 projetos ne'ebé implementa iha 149 suku. Projetos ne'e hahú iha tinan 2016 no kontinua iha 2017 ne'ebé ho ninia progresu fiziku atinji ona 95,05%.

Faze II siklu 2 hamutuk 143 projeitu ne'ebé implementa iha 91 sukus.

Projeitus ne'e hahú iha tinan 2016 no kontinua iha 2017 ne'ebé ho ninia progresu fiziku atinji ona 96,21%.

Faze III siklu 1 hahu husi tinan 2015 - 2017 hamutuk 385 projeitu iha 202 suku. Husi total projeitu refere to'o iha tinan 2017 kompleta ona 100%.

Treinamentu

Treinamentu ba Ekipa Jestaun Suku no comunidade kompleta ona modul A-L. Faze I siklu 2, no faze II siklu 2 iha partisipasaun ema nain **2,549 husi EJS** no **3,117 comunidade**.

Treinamentu ba Funsionáriu PNDS - Alokasaun orsamentu ba tinan ida ne'e husi FDCH hamutuk montante \$150,000 eze kuta \$121,376.80 (81%). Total benefisiáriu ba tinan ida ne'e hamutuk ema nain **105 (F:19 & M:86)**.

Progresu Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosial

83% husi atividade Planu Asaun Anual (PAA) Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS) PNDS **kompleta ka lao hela iha 2017**.

1. Introdusaun

1.1 Fundus

Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu sosial no ekonómiku nasaun nian. Atu atinji metas planu ida ne'e, Governu Timor-Leste dezenvolve ona programa dezentralizadu ne'ebé foka ba dezenvolvimentu lokal iha nivel comunidade iha suku no aldeias. Planu ne'e mos presiza Governu Timor-Leste atu fornese oportunidades atu hasa'e partisipasaun no involvimentu sidadaun nian iha dezenvolvimentu lokal. Aselera dezenvolvimentu infraestrutura no asesu ba atendimento públiku importante atu atinji metas dezenvolvimentu planu nian, iha tempu hanesan hamosu benefisius sosial no ekonomiku ne'ebé sei kontribui ba dezenvolvimentu Nasionál ne'ebé diak, sustentavel no justu ba ema hotu.

Atu responde ba iha planu estratéjiku ida ne'e, Governu Timor Leste estabese Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi bele aselera dezenvolvimentu husi baze. PNDS hanesan programa nasional ho durasaun tinan 8 husi 2013-2021 no kada tinan hetan alokasaun subsidiu husi Governu Timor Leste hodi implementa programa infraestrutura basiko iha suku hotu.

Iha tinan 2017, PNDS la hetan alokasaun ba orsamentu infraestrutura. Maibe, Governu Timor Leste liu husi transferensia publika aloka orsamentu ba subsidiu operacional hamutuk \$400,000.00 ba suku 149 hodi halo preparasaun ba iha implementasaun iha tinan 2018.

Atividade seluk ne'ebé mak PNDS hala'o durante tinan ida ne'e mak hanesan: pilotu hari'i uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14 ho orsamentu hamutuk \$500,000 ne'ebé apoiu husi Governu Nova Zelandia. Prosesu implementasaun tuir Memorandu Entendimentu sei liu husi Manual Operasional PNDS nian. PNDS mos halo preparasaun treinamentu ba Programa Retornu Ekonomiku Báziku (PREB).

1.2 Objétivu

PNDS iha objetivus ba implementasaun programa hanesan tuir mai ne'e:

META: Hadi'ak kondisaun sósiu-ekonomiku no governasaun lokál ba mane no feto sira iha suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutura ne'ebé comunidade mak jere rasik.

1.3 Planu Monitorizasaun & Avaliasaun PNDS 2017

Programas / Atividades	Indikadores de Desempenhu	Meta Anual
Rezultadu 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNIDADE		
1.1 Halo prosesu transferensia ba subsidiu operacional no infraestrutura ba suku	Suku 442 simu subsidiu Operasional no Infraestrutura	442* *Orsamentu aprova ba 149 suku deit
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu (40% mak feto)	Fornese treinamentu iha area lingua ingles, retornu ekonomiku baziku no area tekniku	Ema nain 90
1.3 Resolve keixa comunidade nian	Keixa resolve ona	80% resolve
Rezultadu 2: HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL		
2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus Ekipa Jestaun Suku no comunidade	# EJS no comunidade partisipa iha treinamentu	4862 membru EJS
2.2 40% husi feto sira partisipa iha PNDS nia atividade	% Husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%
Rezultadu 3: INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNIDADE SIRA		
3.1 Monitorizasaun no supervisaun regular ba projeitu PNDS	% Husi infraestrutura baziku iha qualidade tekniku	80% projeitu PNDS atinji qualidade diak padraun tekniku PNDS
3.2 Halo visita terenu ba projeitu iha suku	# Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	442 suku monitorizadu husi ekipa PNDS
Rezultadu 4: PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMOSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NE'EBÉ EFETIVU NO KUALIDADE DIAK		
4.1 Enkontru kordenasaun regular (external) ho seitor relevante	# Enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4
4.2 Enkontru kordenasaun mensal (internal) iha nivel Nasionál & Munisipiu	# Enkontru kordenasaun iha nivel Nasionál no Munisipiu realizadu	Enkontru realiza dala 12
Rezultadu 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÉNSIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL		
5.1 Prepara planu asaun anual ba jeneru no inklusaun sosial (PAAJIS)	Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual

1.4 Rekursu

1.4.1 Finansa

Governu Timor Leste liu husi Ministériu Administasaun Estatál ba tinan 2017 aloka orsamentu ba Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ho montante **\$1,200,000.00**. Bele hare esplika-saun detailu hanesan iha tabela tuir mai:

Tabela 1. Ezekusaun Orsamentu PNDS 2017

Kategoria	Alokasaun 2017 (\$)	Gastu	Balansu	Ezekusaun %
Bens Servisu	800,000.00	665,071.67	134,928.33	83.13%
Transferensia Publika	400,00.00	400,000.00	-	100%
TOTAL	1,200,000.00	1,065,071.67	134,928.33	88%

Fontes Informasaun husi Sistema Freebalansu / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 30/12/2017

1.4.2 Rekursu Humanu

Funshonáriu PNDS hanesan mákina ba implementasaun programa iha nivel Nasionál nomos Munisipiu hodi asegura ba kualidade implementasaun programa ba iha comunidade iha suku hotu. PNDS nia funshonáriu permanente hamutuk 366 ne'ebé desloka iha nivel Nasionál no Munisipiu no funshonáriu ajente administrativu ne'ebé desloka iha Nasionál no Munisipiu hamutuk ema nain 26.

Tabela 2. Funsionáriu Públiku PNDS Permanente

Posizaun	Grau	Nasional	Munisipiu	Postu Administrativu	Sexu		Total
					Mane	Feto	
Diretora Nasional	B	☒				1	1
Xefe Unidade	B	☒			2		2
Xefe Departementu	B2+C3	☒			3	2	5
Koor. Munisipiu	B		☒		13		13
Enjineiru Munisipiu + Nasional	B	☒	☒		24	3	27
Kontabalista Munisipiu + Nasional	B24+C 1	☒	☒		14	10	24
Senior Sosial + Ofisial Sosial	B1+C1 +D1	☒			3		3
Espesial M&A	B1	☒			1		1
Senior IT + Ofisial IT	B1+C2	☒			3		3
Rekursu Humanu + Treinador	C3	☒			2	1	3
Espesial Komunikasaun	B1	☒			1		1
Kordenador Keixa	B1	☒			1		1
Fasilitador Sosial Postu Administrativu + Ofisial Teknik	C+B1			☒	55	21	76
Fasilitador Tekniku Postu Administrativu	C			☒	92	29	121
Fasilitador Finansa Postu Administrativu	C			☒	21	51	72
MIS	C1+D	☒	☒		12	1	13
Total					247	119	366

Tabela 3. Ajente Funsionáriu Públiku PNDS

Posizaun	Grau	Nasional	Munisipiu	Postu Administrativu	Sexu		Total
					Mane	Feto	
Ofisial Rekursu Humanus	C	☒				1	1
Kontabilista	C	☒				1	1
Ofisial IT	C	☒			1		1
Ass. Exekutivu	D	☒			1		1
Ofisial Komunikasaun	C	☒			1		1
Enjineiru Munisipiu+Nasional	C	☒			1		1
Ofisial Jestaun Keixa	C	☒			1		1
Ofisial Tekniku Finansas	D			☒	1		1
Ofisial Finansas	C1+ D1	☒			2		1
Ofisial Logistik	B1+ C2	☒			1		1
Cleaner	F1	☒			1		1
MIS	C		☒		1		1
Motorista Nasional+Munisipiu	E13	☒	☒		13		13
Total					24	2	26

1.4.3 Kapasitasaun

PNDS tinan-tinan hetan orsamentu ba kapitál humano husi FDCH hodi kontinua fo kapasitasaun ba Diretores, Xefe Departamentu sira nomos Funsionáriu iha nivel Nasionál no Munisipiu tuir prioridade programa. Orsamentu refere PNDS aloka ba treinamentu téknika no professional ne'ebé koresponde ho nesesidade servisu iha PNDS Nasionál no Sub-Nasionál ne'ebé hala'o iha rai laran no mós iha estrangeiru hodi aumenta sira nia abilidade, kunesimentu no kapasidade hodi kontribui ba qualidade servisu ba PNDS. Alokasaun orsamentu ba tinan 2017 husi FDCH hamutuk montante \$150,000.00 ezekuta \$121,376.80 (81%). Total benefisiáriu ba tinan ida ne'e hamutuk 105 (F:19 & M:86). Implementasaun programa treinamentu la'o ho susesu no tuir duni planu ezekusaun. Detallu kona-ba atividade treinamentu maka deskreve iha tabela kraik ne'e:

Tabela 4. Treinamentu Ne'ebé Finansia Ona Husi FDCH 2017

No	Detallu Treinamentu	Tipu Treinamentu	Grupu Alvu	Jeneru			Data Impl.	Fatin Treinamentu
				F	M	Total		
1	Lingua Inglesa	Formasaun Professional	Xefe Dep. Funsionariu Nasionál no Munisipiu Dili	4	26	30	Outubru 09 - 04 Desembru 2017	LELI, Dili Timor-Leste
2	Treinamentu Espesializada iha Programa Retornu Ekonomia Baziku (PREB)	Formasaun Tékniku	Kargu Xefia ST-PNDS, Diretores PNDS Munisipiu Funsionairu ST-PNDS no inklui Diretores iha Ministériu Estatál	1	10	11	11-18 Junhu 2017	MICRA, Bali-Indonesia
3	Treinamentu Espesializada iha Programa Retornu Ekonomia Baziku (PREB)	Formasaun Tékniku	Kargu Xefia ST-PNDS, Diretores PNDS Munisipiu Funsionairu ST-PNDS no inklui Diretores iha Ministériu Estatál no Ministériu Finanzas	6	10	16	6-12 Agostu 2017	IPPMI, Majalengka, Indonesia
4	Treinamentu Tekniku Espesializada iha area Bee Mos, Eletrisidade no Jestaun Projeitu Komunitariu	Formasaun Tékniku	Fasilitador Tekniku Postu Administrativu	4	13	17	11-22 Dezembru 2017	CNEFP-Tibar, Timor-Leste
5	Treinamentu Tekniku Espesializadas iha area Bee Mos	Formasaun Tékniku	Fasilitador Tekniku Postu Administrativu	4	27	31	Faze I: 11-15 Dezembru 2017 Faze II: 15-19 Janeiro 2018	CNEFP-Tibar, Timor-Leste
Total				19	86	105		

Iha tinan 2017, PNDS mos hetan apoiu husi Governu Australia hodi kontinua fo kapasitasaun ba Funsionáriu PNDS hamutuk 526 (Feto = 186, Mane = 340) ho nia area spesifikasaun treinamentu mak hanesan: rezolusaun konflitu, sistema jestaun informasaun (MIS), informatika (ITC), area tekni-ku (bee mos no eletrisidade), diskursu publiku, dezvoltamentu inklusivu no jestaun finansas.

2. Rezultadu Implementasaun PNDS 2017

PNDS iha rezultadu prinsipál 6 ne'ebé mak atinji ona liu husi atividade sira ne'ebé mak defini husi Planu Monitorizasaun no Avaliasaun 2017. Tuir mai esplikaun detailu konaba rezultadu implementsaun tuir planu M&A 2017 ne'ebé hahú husi fulan Janeiro-Dezemburu 2017.

2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu

Atividade / Indikator	Metas	Rezultadu
1.1 Suku 442 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	442	Alokasaun subsídiu operacional ba 442 suku la suficiente. Nune'e PNDS transfere porsentajen husi subsídiu operacional ba 149 suku husi Faze I siklu 3. La iha alokasaun ba subsídiu infraestrutura
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu	Ema nain 90	105 (Feto 19, Mane 86)
1.3 Keixa resolve ona	80% resolve	100% resolve ona

Atividade 1.1 : Halo Transferensia Orsamentu ba 244 Suku

Iha tinan ida ne'e Governu Timor Leste aloka orsamentu ba PNDS ho montante hamutuk ba iha \$400,000.00. Husi orsamentu ida ne'e suku 149 mak hetan 40 porsentu husi sira nia orsamentu ba subsídiu operacional. Iha tinan 2017 suku sira la hetan alokasaun foun ba subsídiu infrasetrutura-Gastus subsídiu Operasional & Infraestrutura Faze I, II & III Janeiro-Dezemburu 2017 hanesan tuir mai ne'e:

Tabela 5. Gastus Subsidiu Operasional & Infra Faze I, II & III Janeiro-Dezembu 2017

	FASE 1 (149 suku)			Phase 2 (91 suku)					Phase 3 (202)		
	Infraestrutura Siklus 2	Operasional Siklus 3	Operasional Siklus 4	Operasional Fase 2 Siklus 1	Infraestrutura	Operasional Siklus 2	Infraestrutura Siklus 2	Operasional Siklus 3	Operasional Siklus 2	Operasional Siklus 3	Infraestrutura
Orsamentu PND5	6,631,250.00	0.00	0.00	533,750.00	4,026,250.00	533,750.00		0.00	1,055,735.10	0.00	8,544,000.00
Transfer ba Konta Bankaria Suku	5,738,442.93	400,000.00	0.00	533,750.00	4,026,250.00	533,750.00	3,596,025.99	0.00	1,055,735.10	0.00	8,544,000.00
	87%			100%	100%	100%			0%		100%
Balansiu Timan Kotuk	892,807.07	771,427.80	923,544.75	0.00	0.00	94,524.47	430,224.01	425,425.61	617,349.38	1,208,628.30	91,605.38
TOTAL	6,631,250.00	1,171,427.80	923,544.75	533,750.00	4,026,250.00	628,274.47	4,026,250.00	425,425.61	1,673,084.48	1,208,628.30	8,635,605.38
Gasta tiha Ona	6,197,067.07	247,883.05	318,305.05	439,225.53	3,596,025.99	202,848.86	3,820,679.15	262,867.05	464,456.18	52,440.95	7,819,381.34
Balansiu	434,182.93	923,544.75	605,239.10	94,524.47	430,224.01	425,425.61	205,570.85	162,558.56	1,208,628.30	1,156,187.35	816,224.04
% Gasta	93.45%	21.16%	34.47%	82.29%	89.31%	32.29%	94.89%	61.79%	27.76%	4.34%	90.55%

Atividade 1.2 : Staff PNDS Hetan Treinamentu

PNDS hetan apoiu husi FDCH iha tinan 2017 atu fo treinamentu ba ema nain 90. Resultadu atual maka ema nain 105 hetan benefisiu treinamentu husi fundu (haree detalhu iha seksaun 1.5.3). Numeru partisipasaun feto iha treinamentu atinje 30%, menus oituan husi PNDS nia tarjetu 40%. Numeru partisipasaun feto menus iha treinamentu tamba total funsionáriu feto husi grupu alvu treinamentu (staff nasional no Fasilitador Tekniku Postu Administrativu) seidak atinje 40%.

Atividade 1.3 : Registru no Rejolve Keixa

PNDS liu husi Ekipa Jestaun Keixa iha Sekretariadu PNDS nasional simu ona keixa hamutuk 43 husi setor relevantes hotu. Wainhira halo verifikasaun 30 husi asuntu ne'e identifika laos tama iha kategoria kazu / keixa no 13 konsidera hanesan kazu / keixa duni. Husi kazu 13 ne'e, keixa 5 iha ligasaun ba politika no prosedimentu PNDS, keixa 5 konaba qualidade konstrusaun no keixa 3 tama iha kategoria fraude. Keixa 13 ne'e konsidera hanesan resolvidu ona tuir mata dalan PNDS. Iha 2017, PNDS mos estabesele ona Komite Resolve Keixa ne'ebé halo enkontru dala 4 durante tinan ida nia laran hodi verifika kategoria no status asuntu ne'ebé Sekretariadu PNDS simu.

Sistema Jestaun Informasaun (MIS) PNDS


Hodi monitor didiak dados PNDS, PNDS kria ona Sistema Jestaun Informasaun (MIS). Iha 2016, ekipa PNDS nasional mak jere no hatama dados iha sistema ne'e. Iha 2017 sistema halo ona instalasaun ba 13 Munisipius no ekipa MIS Munisipiu hatama ona dados sosial, finansas no tekniku fulan-fulan.

2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun comunidade Sira

Atividade / Indikador	Metas	Resultadu
2.1 # Estrutura EJS no comunidade participa iha treinamentu	4,862	5,666 membru EJS no comunidade participa iha treinamentu (EJS: 2549 no comunidade: 3117)
2.2 % husi feto sira participa iha atividade PNDS	40%	30% (Feto 372 participa iha atividade PNDS iha 2017 husi total partisipante 1219)

Atividade 2.1 : Kapasitasaun kontinua ba Membrus Ekipa Jestaun Suku no comunidade

Formasaun no kapasitasaun ba iha Ekipa Jestaun Suku kontinua halao husi ekipa PNDS ba membru EJS husi 442 suku. Treinamentu ida ne'e halao atu aumenta kapasidade EJS iha areas Planeamentu, Jestaun, Konstrusaun, Finansas, Operasaun no Manutensaun (modul A-L).



Treinamentu ba **Ekipa Jestaun Suku no Komunitade** kompletu ona ba tinan 2017 hamutuk ba partisipasaun EJS: 2549 no comunidade 3,117. **Total participante: 5666** (Feto: 2519 – 44%, Mane: 3147 (56%)).



Treinamentu ba Ekipa Jestaun Suku (EJS).

2.3 Infra-estrutura ho Kualidade Di'ak hari'i no Mantein ona Husi Komunidade

Atividade / Indikator	Metas	Rezultadu
3.1 % husi infraestrura baziku iha kualidade tekniku	80%	93% projeitu PNDS ho kualidade diak (Rezultadu Audit Tekniku 2017)
3.2 # suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	442 sukus	Halo monitorizasaun ba 240 sukus ba 360 Projeitu

Atividade 3.1 : Kualidade Tekniku Projeitu PNDS

Iha fulan Maiu 2017 PNDS servisu hamutuk ho Program Apoiu PNDS hodi halo avaliasaun tékniku ba Projeitu PNDS ne'ebé implementa iha tinan 2017. Husi peskiza ne'e rasik hatudu rezultadu ne'ebé diak tebes ba iha kualidade Projeitu ne'ebé implementa husi comunidade. Avaliasaun ne'e halo ba iha Munisipiu Ainara, Dili, Lautem, Manufahi and Oecusse no inklui projeitu hanesan Uma Profesora, Mini Merkadu, Klinika Maternidade, Instalasaun Be'e Mos, Estrada Rural no projeitu aumenta sala eskola. Rezultadu husi peskiza ida ne'e hatudu katak 93% Projeitu PNDS hetan klasifikasaun 'Apropriadu ba Objetivu' Diak ka Exelente. 94% husi projeitu ne'ebé avalia hetan klasifikasaun diak ka exelente relasiona ho impaktu ba ambientál. Rezultadu husi avaliasaun ne'e hatudu katak comunidade sira bele hari'i infraestrutur ho kualidade diak. Projeitu tuir mai hetan rezultadu 'exelente' husi avaliador sira.

Estrada – Suku Malelat, Passabe – Oecusse. Total kustu: \$48,500.00 Estrada ne'e ho naruk metru 538 inklui mos drenazen no plat deker rua. Komunidade sira hili projeitu ida ne'e hodi ajuda transporte sira nia modo ba mekardu, no mos loke asesu ba facilidade saude no edukasaun iha sira nia suku.



Estrada Beton iha Suku Malelat, Postu Pasabe, RAEOA.

Edukasaun - Suku Macadade, Atauro – Dili. Total kustu \$48,500.00. Diretór eskola hatete katak “uluk eskola ne'e uza sala ida iha igreja, no sala ida tan iha profesór nia uma rasik ho distánsia liu kilómetru 1 husi eskola. Ho sala-aula sira ne'ebé foun, iha eskola nia laran, labarik sira kontente loos no agora sira foka liu ba sira-nia estudu”.



Estensaun Escola iha Suku Macadade, Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili.

Irigasaun – Suku Aeलेbere, Iliomar – Lautem. Total kustu: \$44,000.00 Kanál irrigasaun nia naruk 655 m ho kondisaun di'ak tebes, inklui ponte ki'ik ne'ebé halo ho ai parese forte no estavel. Natar sira hetan irrigasaun bee husi sub- projeitu ida-ne'e.



Kanal Irigasaun, Suku Aeलेbere, Postu Administrativu Iliomar, Munisipiu Lautem.

Irigasaun – Suku Clacuc, Fatuberliu – Manufahi. Total kustu: \$53,250.00 Komponente hotu-hotu husi sistema ne'e halo ho loloos. Obra ne'e kompostu husi maizumenus 100 m kanál ho fatuk si-mente-masa, kanál rai 1 km, galeria estrada 2. Produitu agrikultura husi irigasaun ne'e inklui: modo, foos, batar, fore-rai, koto, hudi, ai-farina, ai-nanas.



kanal Irigasau iha Suku Clacuc, Postu Administrativu, Fatuberliu, Munisipiu Manufahi.

Atividade 3.2: Monitorizasaun no Supervisaun ba Projeitu PNDS


Iha 2017 ekipa PNDS halo monitorizasaun ba 240 suku ba 360 Projeitu.

Faze I siklu 2

Projeitu 217 hahú implementa husi comunidade iha fulan Julhu 2016 no progresu fiziku rata nasi-onál atinji ona 95,05%. Husi projeitu 217 mak 80 iha prosesu finalizasaun konstrusaun, enkontru akontabilidade final. Projeitu sira ne'e sei fo benefisiu ba comunidade hamutuk 108,033 (Mane: 54,451 & Feto: 53,382).

Total Projeitu Faze I Siklu 2 (149 suku) Hamutuk 217 Projeitu no Kada Categoria no Orsamentu


Partisipasaun Komunitade iha Konstrusaun



Faze I siklu 2

Projeitu 143 hahu implementa husi comunidade iha fulan Augustu 2016 no progresu fiziku rata nasiunál atinji ona 96,21%. Projeitu 51 mak iha prosesu finalizasaun konstrusaun no enkontru akontabilidade final. Projeitu ne'e sei fo benefisiu ba comunidade hamutuk 96,382 (Mane: 36,611 no Feto 56,771).

Total Projeto Faze II Siklu 2 (91 suku) Hamutuk 143 Projeto no Kada Kategoriya no Orsamentu



Projeto hamutuk 360 husi faze I no faze II siklu 2 maioria kompletu ona konstrusaun no balun hetan ona inagurasaun husi parte Membru Governu no Governu Lokal hodi projeto sira ne'e entrega formalmente ba iha comunidade no autoridade lokal hodi bele tau matan ba iha kontinuasaun no manutensaun.



Ministru Administrasaun Estatál Sr. Valentim Ximenes Sibolikamente Inagura Projeto PNDS iha Suku Beco, Postu Suai Villa, Munisipiu Covalima.

2.4 Hametin Kordenasaun no komunikasaun

Atividade / Indikator	Metas	Rezultadu
4.1 # enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4	5 (Parseiru M&A = 3, Seitor = 2)
4.2 # enkontru kordenasaun internal iha nivel Nasionál no Munisipiu realizadu	Enkontru realiza dala 12	2 (60 pessoas participa iha enkontru kordenasaun nasional dala rua iha 2017)

Atividade 4.1 : Enkontru Kordenasaun External

PNDS halo enkontru regular ho parseiru M&A sira dala 3 iha 2017 ho parseiru M&E hanesan TAF, FONGTIL, Belun, Luta Hamutuk, PNDS-SP no DFAT. Ho participante hamutuk 30 pessoas. Durante tinan ida ne'e parseiru M&E sira halo avaliasaun tolu konaba PNDS – 1) Aproximasaun Enkontru Avaliasaun Partisipativa (EAP), 2) Komunidade ninia Kontribuisaun no Kolaborasaun entre Lideransa Suku, no 3) Autoridade Lokál sira-nia Knaar iha PNDS nia Implementasaun.

PNDS mos estabelese ona Grupo Koordenasaun Tekniku Seitoral (GKTS) no halo enkontru dala 1 iha tinan 2017. Membru maka Funsionáriu tekniku iha nivel Nasionál husi lina ministerias (Ministériu Obras Publiku, Ministériu de Saude, Ministériu Agrikultura, Ministériu de Edukasaun). Ho grupo ida ne'e halo vizita conjunta ho seitor sira ba Bobonaro iha Janeiro 2017 no mos enkontru espesial ho seitor Bee Mos nian (represenante husi SMASA (13) no DNSA) iha Junhu 2017. PNDS mos organiza enkontru kordenasaun ho Diresaun Nasionál Agua no Saneamentu (DNSA) no sira nia representante husi 12 Munisipiu no RAEOA iha fulan Junho 2017 hodi diskuti kona- ba kolaborasaun iha area operasaun no manutensaun ba sistema bee mos iha area rural.



Enkontru Kordenasaun ho DNSA.

Atividade 4.2 : Enkontru Kordenasaun Internal

PNDS realiza enkontru koordenasaun nasional dala 2 iha tinan ida ne'e 2017. Enkontru sira ne'e partisipa husi Diretora Nasionál, Xefe Unidade, Xefe Departementu, Diretor 12 Munisipiu no RAEOA, Asesores, FST no Funsionáriu PNDS Nasionál. Total participante hamutuk 120 pessoas.



Enkontru Kordenasaun Nivel Nasionál.

2.5 Igualdade Jeneru no Inkluzau Sosial (JIS) Integradu iha PNDS

Atividade / Indikator	Metas	Rezultadu
5.1 Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual	83% husi atividade iha planu bele implementa

Atividade 5.1 : Planu Asaun Anual JIS iha PNDS

Iha 2017, 83% husi atividade Planu Asaun Anual (PAA) Jéneru no Inkluzau Sosial (JIS) kompleta ka lao hela. Atividade balun inklui:

- Sorumutu Planeamentu ho pontu fokal JIS PNDS nian dala rua hodi 1) desenvolve no 2) reve progresu planu asaun annual JIS (PAAJIS)
- Sorumutu “Hakbi’it Feto hodi hasa’e rendimentu familia” iha Munisipiu Baucau ho partisipasaun husi Diretor Nasionál SEM, Diretora National PNDS no Diretora Rede Feto, Xefe Suku nomos EJS. Total partisipa hamutuk ema 120 pessoas.
- Mini Estudu Jéneru iha Munisipiu Covalima
- Formasaun konaba Dezenvolvimentu Inklusivu—oinsa ita bele envolve ema ho defisiensia iha PNDS
- Formasaun ho representante feto EJS no pontu fokal JIS PNDS nian konaba “Diskursu Publiku”
- Publika livru ida “Istória Susesu Jéneru no Inkluzau Sosial iha PNDS”

2.6 Atividade Adisional

2.6.1 Programa Retorno Ekonomia Baziku (PREB)

PNDS nian atividade Programa Retorno Ekonomia Baziku (PREB) hahu inisia iha tinan 2017, PREB sai hanesan komponente importante husi PNDS hodi hare liu ba kondisaun / impaktu ekonómiku iha Suku. Iha tinan 2017 Governu liu husi orsamentu FDCH oferece treinamentu espesializada iha area retornu ekonomia baziku hodi fo kapasitasaun ba kargu xefia ST-PNDS, Diretores PNDS Munisipiu, Funsionáriu PNDS no Diretores husi Ministériu Administrasaun Estatál no Ministériu Finansas. Treinamentu refere hala’o ba loron lima iha Indonesia iha fulan Agustu 2017 ho total partisipante hamutuk ema 27.

PNDS halo mos atividade tuir mai:

- Dezenvolve formatu ba Analisa Fisibilidade Ekonómia ba projeitu tipú walu: irigasaun, uma bainaka, kolam ikan, luhan hakiak animal, lutu proteze toos, mini merkadu, uma matak (greenhouse) no kantina eskola.
- Finaliza analisa fisibilidade ekonómia iha Munisipiú: Liquisa, Aileu, Lautem, Viqueque, Ermera & Covalima ho total 47 projeitu.
- Dezenvolve esbosu papel estratejia implementasaun PREB no nota conseitual badak
- Fo treinamentu Dezenvolvimentu Buka Moris & Empreza (Livelihood & Enterprise Development) ba ekipa PNDS Munisipiú Pilótu 6.
- Seleksaun ba Suku ne'ebé iha potensial ba implementasaun atividade iha Covalima, Ermera no Liquisa.



Treinamentu ba PREB iha Indonesia.

2.6.2 Uma ba Polisia Oficial Suku (OPS)

Iha tinan 2017 realiza asina ba akordu entre Ministériu Administrasaun Estatál ho Ministériu Interior ho kooperasaun husi Governu Nova Zelandia hodi implementa projeitu piloto Uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14 iha suku, iha 12 Munisipiu no RAEOA. PNDS no ekipa tékniku hala'o sosializasaun iha 12 Munisipiu inklui RAEOA hodi informa ba autoridades lokais konaba prosesu no prosedimentu durante hahu implementasaun uma OPS.



Primeira Pedra ba Projeitu Pilotu Uma OPS iha Suku Selo Craic, Postu Administrativu Aileu Villa, Munisipiu Aileu.

2.6.3 Fatin Halimar (Playgrounds)

Iha tinan 2016 realiza asina ba akordu entre Ministériu Administrasaun Estatál ho Ministériu Edukasaun ho kooperasaun husi Governu Nova Zelandia hodi implementa projeitu piloto ba fatin halimar (playgrounds) iha Pre-Eskolar 150. Tinan ida ne'e ekipa PNDS servisu hamutuk ho enjineiro Ministériu Edukasaun hodi finaliza dezenhu no 'prototype' ba projeitu ne'e. Ekipa PNDS mos prepara ona esbosu matadalan implementasaun ba projeitu.



Prototype Fatin Halimar ba Labarik iha Munisipiu Dili.

2.6.4 Peskiza Husi PNDS

Mini Estudu Jeneru

Atividade Mini Estudu Jeneru ne'e halao iha Munisipiu Covalima, Postu Administrativu Tilomar - Suku Lalawa. Atividade ne'e hanesan núdar parte ida atu hare oinsá feto partisipa no benefísiu husi PNDS. Ekipa ne'ebé hala'o monitorizasaun hetan katak PNDS programa ne'ebé furak ba comunidade iha Suku mak refere, nune'e comunidade, EJS no lideransa lokal sira servisu hamutuk ho di'ak, fó kontribuisaun di'ak ba susesu implementasaun iha Suku Lalawa. Programa ne'e fo benefísiu ba Komunidade direita, comunidade mak jere no hetan benefísiu hodi atrai maluk feto sira nia partisipasaun iha EJS no mós núdar trabalhador. Xefe Suku Lalawa, Remegio Gomes hatete katak, **“Ami konselu suku halo supervizaun deit, ita nia inan feton sira mak lidera, jere no implementa PNDS”**.



Chefe Suku Lalawa, Remegio Gomes.

Avaliasaun Anual PNDS Nivel Munisipiu

Iha 2017 PNDS halo atividade Avaliasaun Anual Nivel Munisipiu ho objetivu atu reve forsa no frakesa durante implementasaun PNDS iha tinan 2016, no fo valoriasaun ba Ekipa Jestaun Suku ne'ebé susesu iha implementasaun programa PNDS. Lisaun positivu ne'ebé hetan husi atividade ne'e bele sai hanesan motivasaun ida ba EJS sira atu nune'e bele hadi'ak liu tan jestaun iha implementasaun PNDS iha suku iha siklu tuir mai. Atividade ne'e hala'o iha Munisipiu hotu ne'ebé partisipa husi Representante Sekretariadu Nasionál PNDS, Administrador Munisipiu, Administrador Postu, Xefe Suku, EJS no Programa Apoiu PNDS.



Atividade Avaliasaun Anual Nivel Munisipiu.

3. Obstaklus no Dezafiu

Tinan 2017 ba dalaha'at ba implementasaun PNDS. Durante implementasaun atividade ba iha tinan ida ne'e iha obstaklu no dezefiu ne'ebé mak infrenta mak hanesan tuir mai ne'e:

- Orsamentu subsidu ba suku la suficiente atu ezejuta atividade PNDS tuir planu (la iha aloka-saun orsamentu infrastrura no alokasaun orsamentu operacional 40% deit, tanba Governu la kumpri komitmentu tuir deketu lei no. 3/2016)
- Implementasaun Lei Organiku foun, liu liu kona-ba estatus PNDS fo impaktu ba desisaun politika implementasaun programa PNDS
- Komunitade hare PNDS hanesan 'projeitu' duke 'programa'
- Konstrusaun balun la finaliza tuir timeline tamba eleisaun, menus monitorizasaun, impaktu kultur-al, menus material konstrusaun munisipiu no mudansa klimatika
- Suku sira komesa dezmotiva / lakon fiar ba programa tamba orsamentu subsidu suku la aloka ho konsistentemente tuir Dekretu Lei PNDS
- Seidauk iha adjustamentu subsidu ba suku foun sira
- Partipasaun feto iha atividade balun seidauk atinje 40%
- Mudansa eskritoriu nasional PNDS halo impaktu ba lalaok administrasaun PNDS rede internet no komunikasaun entre ekipa munisipiu no nasional
- Mudansa ba prosesu manutensaun kareta no motorizada PNDS Munisipiu nian
- Orsamentu Bens de Servisu desentraliza iha Sekretariadu PNDS Nasional, fo mos impaktu ba prestasaun servisu munisipiu sira.

4. Konklusaun

Iha tinan 2017 PNDS kontinua hetan resultadu diak tuir planu implementasaun ne'ebé iha. PNDS kontinua finaliza konstrusaun husi Faze I siklu 2 no Faze II siklu 2 ne'ebé implementa iha 240 suku. Faze I siklu 2 hamutuk 217 projeitu atinji ona progresu fiziku 95,05% no Faze II siklu 2 hamutuk 143 projeitu atinji ona progresu fiziku 96,21%. Projeitu ne'e mai husi seitor 5 hanesan (Saúde, Be'e Mos, Edukasaun, Agrikultura, Estrada no Ponte).

Tinan ida ne'e mos hanesan tinan ba dala haat ba implementasaun PNDS. Durante tinan haat nia laran 442 suku konstrui ona 1374 projeitu hodi responde ba nesesidade moris loron-loron comunidade nian.

Rezultadu xave seluk ne'ebé PNDS atinje ba tinan 2017 maka:

- Ezekusaun 100% orsamentu subsidiu operacional ba 149 suku (\$400,000)
- Fo kapisitasaun ba Funsionáriu 631, feto 205 no mane 666 ho apoiu husi FDCH (ema nain 105), no Governu Australia (ema nain 526).
- Membru EJS 2549 no comunidade 3117 partisipa iha treinamentu husi Fasilitador PNDS
- Resolve 100% husi keixa ne'ebé rejistu (Total kazu 13. 5 iha ligasaun ba politika no prosedimentu, 5 kona-ba qualidade konstrusaun no 3 tama iha categoria fraude)
- 93% husi projeitu PNDS ne'ebé avalia hetan qualidade exelente ka diak tuir avaliasaun tékniku (Rezultadu Audit Tekniku 2017)
- Halo monitorizasaun ba projeitu 360 iha 240 suku
- Kontinua halo enkontru koordenasaun ho seitor sira no parseiru M&A sira
- 83% atividade husi Planu Asaun Anual Jéneru no Inklusaun Sosiál implementa
- Kontinua ho treinamentu iha area PREB nian no dezenvolve esbosu papel estratejia implementasaun no nota konseitual badak
- Hahu implementa projeitu piloto Uma ba Oficial Polisia Suku hamutuk 14
- Finaliza dezenhu ba projeitu fatin halimar (playground) ba pre-eskolar

PNDS kontinua hadia qualidade implementasaun programa hodi bele responde ba nesesidade báziku comunidade hodi bele aselera dezenvolvimentu inklusivu iha suku hotu.

5. Anexu

- 1) Relátóriu Planu Asaun Anual 2017
- 2) Lista Projeitu Faze I siklu 2 no Faze II siklu 2
- 3) Relátóriu Finansa Suku 2017

Relatório Anual Planu Asaun PNDS 2017

PLANU ASAUN ANNUAL 2017																			
Programa: Desenvolvimento Suco e Retorno Económico Básico																			
Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orçamento Aprobado	Alterações Orçamentais (virenh)	Orçamento Executado (Atual)	Orçamento Executado do (%)	Resultados atingidos Ano de 2017		
									BS	CM	CD	TP							
180101	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais PNDS para 442 sucos	1) Número de sucos que recebem transferência dos subsídios de infraestrutura e operacionais PNDS para 442 sucos e comunidades	POM 1 – Subsidio Anual	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucos através fazendas; Fase: 149 sucos Fase: 91 sucos Fase: 202 sucos	1) 442 2) 13	MAE	OGE	590502				400	400	400	100%	1. Transferências dos subsídios operacionais de 149 sucos na primeira fase do terceiro ciclo realizadas para as contas bancárias dos sucos. Submeter os documentos do pedido de transferências dos subsídios operacionais de 149 sucos ao Ministério de Administração Estatal para o processo de transferência para a conta bancária dos 149 sucos. PNDS não pôde alcançar 442 suco como planeado com o orçamento alocado, por isso decidiu transferir só para si da fase 1 (149) 2. Número de equipas de gestão dos sucos a partir de 149 sucos na primeira fase do terceiro ciclo 1639 (Mulheres: 754 /Homens: 885)			
180103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar o Programa nacional desenvolvimento sucos	1) Número ações de formação identificadas e definidas; 2) Número equipa de gestão de sucos e comunidades capacitado nas áreas de planeamento, finanças, liderança operacional e manutenção; 3) Número ações de monitorização e avaliação do Programa nacional desenvolvimento sucos identificadas e definidas; 4) Número de sucos monitorizados sobre a implementação do Programa nacional desenvolvimento sucos; 5) % das despesas operacionais de implementação do PNDS.	Relatório, lista presença e fotografia	2015, foram capacitadas 640 pessoas para a equipa de gestão de suco e comunidades em 240 sucos. 2016, foram capacitadas 442 sucos. 5. 222 pessoas das equipas de gestão de sucos e comunidades em 202 sucos	1. 4 ações; 2. 442 sucos - continuação do treinamento adicional para 4862 membros da equipa de gestão dos sucos; 3. 3 ações; 4. 442 sucos; 5. 100% executado	MAE	OGE	590502				800	665	800	83%	PNDS não realiza formação mais realiza encontros coordenação do PNDS a nível nacional e dos municípios kuaze 19; • Encontro Plano Integrado Nacional e Municipal PNDS realizou Forum Integrado Municipal e Nacional no dia 7/07/2017 para discutir e preparar o proposta sobre mudança política equipa gestão de suco e também ligado à nova estrutura do suco. Total de 30 pessoas; • Seminário sobre realização igualdade de género realizou atividades seminário sobre contribuição PNDS para melhorar o rendimento das mulheres no município de Baucau. Participaram Total de 155 participantes. • Reunião regular com parceiros de M & A (3 vezes) com TAF, FONGTIL, Belun, Luta Hamutuk, PNDS-SP no DFAT. Total de 30 pessoas. • Uma reunião realizada com o Grupo de Coordenação Técnica do Setor. • Com o apoio do Governo Australiano, as Reuniões Anuais de Avaliação do PNDS foram realizadas a nível municipal com o objetivo de rever os pontos fortes e fracos durante a implementação do PNDS 2016. 2a equipa do PNDS continua a realizar treinamentos nas áreas de planeamento, capacitação das mulheres, finanças, construção, monitorização, operações e manutenção total pessoas: 5666. 3117 pessoas da comunidade e 2549 pessoas das equipas de gestão de sucos. Homens: 3147, Mulheres = 2519 3 Equipas do PNDS dos municípios e nível nacional realizaram ações muitos de monitorização e avaliação incluindo pesquisas 4 sobre: inclusão de género, auto avaliação da comunidade (community scorecard), contribuição da comunidade e colaboração com as autoridades locais, papel das autoridades locais na implementação do PNDS 4 Equipas do PNDS dos municípios e nível nacional realizaram atividades de monitorização em 240 sucos e projetos 360. • Equipa nacional realizou após de socialização nos 12 municípios e RAOEA para informar autoridades locais sobre processo e procedimentos de implementação atividade construção Casa de Polícia em cooperação com a Nova Zelândia. • Equipas do PNDS dos Municípios e nível nacional realizaram atividades de monitorização dos progressos físicos dos projetos para assegurar a qualidade de implementação. Projetos continuação do ano 2017 - Foram implementadas 217 projetos em 149 sucos na primeira fase do segundo ciclo: 137 projetos em finalização de construções e realizaram os encontros de accountability 100% com a participação de 3625 pessoas (Comunidade; EJS, Chefe Suco e aldeias e funcionários PNDS em 32 sucos. Progresso físico a nível nacional atingiu 95.05%. • Foram implementadas segunda fase do segundo ciclo em 91 sucos. Total 143 projetos - 92 projetos em finalização de construções e realizados os encontros de accountability final em 22 sucos com a participação de 1366 pessoas (Comunidade, EJS, Chefe Suco e aldeias e funcionários PNDS). Progresso físico a nível nacional atingiu 96,21%. 5.83% das despesas operacionais do PNDS executado.			
180106	Prestar formação aos funcionários do PNDS	1) Os funcionários do PNDS capacitados nas áreas técnicas de facilitação comunitária tecnologia da informação e línguas inglesa e portuguesa a nível nacional e dos municípios	Relatório, lista presença e fotografia	Janeiro- Junho 2016, foram capacitadas 45 pessoas nas áreas de planeamento, gestão finanças, tecnologia da informação e engenharia	90	MAE	FDCH	590502				0	28	0	1093	91%	Formação financiamento do orçamento de FDCH ho total participantes 105 pesosas (Mulheres = 19, Homens = 86) sobre inglês (30 pessoas [M=4, H=26]), área retorno económico básico (27 pessoas [M=7, H=20]) e áreas de técnico água e eletricidade (48 pessoas [M=8, H=40]) PNDS parceria com o Governo Australiano realizar formação de outres para funcionários total participantes 526 pessoas (Mulheres = 166, Homens = 340) sobre áreas de resolução de conflitos, reflexão técnico; MIS; ITC; implementação casa de polícia, falar em público e primeiros socorros.		
Total Orçamento:												800	0	0	400	1200	0	1093	91%

Lista Projeto Faze I Siklu 2 no Faze II Siklu 2

LISTA PROJEITU PNDS FAZE I SIKLU 2							
Munisipi	Postu Administrativu	Suku	Aldeia	Atividade	Naran Projeto	Seitor	Kustu BoQ Kada Projeto
Aileu	Aileu Vila	Aissirimou	Berecati	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,750.00
Aileu	Aileu Vila	Bandudato	Taiblor	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$17,648.93
Aileu	Aileu Vila	Bandudato	Dailor	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$17,351.07
Aileu	Aileu Vila	Fatubosa	Liclaucana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Lahae	Eralolo	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Saboria	Saboria	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Aileu	Aileu Vila	Selo Craic	Lio	Konstrusaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuis)	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$21,141.79
Aileu	Aileu Vila	Selo Craic	Casamou	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$23,108.21
Aileu	Aileu Vila	Selo Malere	Cotbauru	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$20,190.24
Aileu	Aileu Vila	Selo Malere	Malere	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$19,559.76
Aileu	Aileu Vila	Suco Liurai (Aileu Vila)	Fatubessi	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
					11		\$321,500.00
Anaro	Anaro	Anaro	Hato - Mera	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,500.00
Anaro	Anaro	Cassa	Boltama	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Anaro	Anaro	Manutaci	Hatumetaudo	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$27,169.62
Anaro	Anaro	Manutaci	Bauhatlau	Konstrusaun	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,330.38
Anaro	Anaro	Mau-Nunu	Mau Suca	Konstrusaun	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$35,000.00
Anaro	Anaro	Mau-Ulo	Daga-Messa	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$35,000.00
Anaro	Anaro	Soro	Poe Lau	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$35,000.00
Anaro	Anaro	Suro Craic	Ailau	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
					8		\$272,750.00
Baucau	Quelica	Aba-fala	Telaha	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$39,500.00
Baucau	Quelica	Abo	Uaimatale	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Afaça	Boralai	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Laga	Atelari	Liafa	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Baguia	Butileo	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Bualale	Lialura	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Gurucu	Eua-fa	Konstrusaun	Escola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$39,500.00
Baucau	Quelica	Lacoliu	Uaule	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$6,369.00
Baucau	Quelica	Lacoliu	Mocububu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$16,332.00
Baucau	Quelica	Lacodala	Lacodala	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,299.00
Baucau	Quelica	Laisorolai de Baixo	Dara Oma	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Laisorolai de Cima	Uaidaba	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Lelalai	Dauaduca	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$7,297.50
Baucau	Quelica	Lelalai	Macaloso	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$36,702.50
Baucau	Quelica	Letemumo	Laumana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,851.00
Baucau	Quelica	Letemumo	Manume	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$22,149.00
Baucau	Laga	Libagua	Libagua	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Macalaco	Defadae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Maluro	Namanei	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Baucau	Quelica	Namanei	Loirae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Laga	Nunira	Lalulai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Baucau	Laga	Saelari	Lau Hare	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Baucau	Laga	Sagadate	Auraba	Rehabilitasaun	Escola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$28,945.63
Baucau	Laga	Sagadate	Ulabuti	Konstrusaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuis)	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$19,804.37
Baucau	Laga	Samalari (Laga)	Desagua	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Baucau	Laga	Soba	Laicua	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Baucau	Laga	Tequinaumata	Cai Casa Lari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$9,039.62
Baucau	Laga	Tequinaumata	Bulu Bai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$35,210.38
Baucau	Quelica	Uaitame	Gugulai	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,750.00
					29		\$1,008,250.00
Bobonaro	Cailaco	Atudara	Nuapu	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Balibo	Balibo Vila	Fatuc Laran	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$5,677.81
Bobonaro	Balibo	Balibo Vila	Amandato	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$38,572.19
Bobonaro	Balibo	Batugade	Batugade	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,750.00
Bobonaro	Balibo	Co-va	Lalis	Extensau	Escola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$44,000.00
Bobonaro	Cailaco	Dau Udo	Cauloco Lete	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Cailaco	Goulolo	Malilia	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sed	Bee mos no Saneamentu	\$7,732.30
Bobonaro	Cailaco	Goulolo	Ilal Bote	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$31,767.70
Bobonaro	Cailaco	Gueni Lai	Bia Boro	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Balibo	Leohito	Mohak	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Bobonaro	Balibo	Leolima	Bour	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Cailaco	Manapa	Lugu Luli	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$35,000.00
Bobonaro	Cailaco	Meligo	Daulelo	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada F	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Bobonaro	Cailaco	Purugua	Heda	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Bobonaro	Cailaco	Raihuu	Oho Ana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Balibo	Sanirin	Caco	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
					16		\$585,750.00
Covalima	Zumalai	Fatuleto	Biata	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Covalima	Fatuliuk	Fatuliuk	Aitoun	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Covalima	Zumalai	Lepo	Aisal-Leuc	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$11,667.80
Covalima	Zumalai	Lepo	Horba	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$32,332.20
Covalima	Zumalai	Lour	Lae Gatal	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Covalima	Zumalai	Mape	Mape Canua	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sed	Bee mos no Saneamentu	\$19,843.84
Covalima	Zumalai	Mape	Polo	Instalasaun	Painel Solar	Sektor seluk	\$24,156.16
Covalima	Zumalai	Raimea	Beilaco	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$58,000.00
Covalima	Fatuliuk	Taroman	Macous	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$30,855.06
Covalima	Fatuliuk	Taroman	Fatuloro	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$13,144.94
Covalima	Zumalai	Tashilin	Culu Oan	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$48,750.00
Covalima	Zumalai	Ucecai	Leudula	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Covalima	Zumalai	Zulo	Obuc Mil	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sed	Bee mos no Saneamentu	\$14,142.20
Covalima	Zumalai	Zulo	Lale	Konstrusaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuis)	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$29,857.80
					14		\$463,250.00

Dili	Atauro	Atauro Vila Maumeta	Ilitecaraquia	Reabilitasaun	Tanke Kaptasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Dili	Atauro	Beloi	Arlo	Konstrusaun	Tanke Bee	Bee mos no Saneamentu	\$5,443.00
Dili	Atauro	Beloi	Adara	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$38,557.00
Dili	Atauro	Bequeli	Ilidua Douro	Konstrusaun	Tanke Bee	Bee mos no Saneamentu	\$36,012.00
Dili	Atauro	Bequeli	Pala	Konstrusaun	Tanke Bee	Bee mos no Saneamentu	\$12,488.00
Dili	Metinaro	Duyung	Besahe	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$12,234.00
Dili	Metinaro	Duyung	Manuleu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su	Bee mos no Saneamentu	\$32,016.00
Dili	Atauro	Macadade	Anartuto	Konstrusaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$48,500.00
Dili	Atauro	Maquili	Macelihi	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$30,416.00
Dili	Atauro	Maquili	Fatulela	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$13,584.00
10							\$273,250.00
Ermera	Hatulia	Ailelo	Tata	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Ermera	Hatulia	Asulau	Bermoslau	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Ermera	Hatulia	Coliate-Leotelo	Hauhei	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$27,922.00
Ermera	Hatulia	Coliate-Leotelo	Aihatadiu	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$20,828.00
Ermera	Ermera	Estado	Tatoli	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Ser	Bee mos no Saneamentu	\$6,524.00
Ermera	Ermera	Estado	Indau Lulik	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$37,726.00
Ermera	Hatulia	Fatubessi	Sapesoi	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$23,002.00
Ermera	Hatulia	Fatubessi	Matanova	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$21,248.00
Ermera	Hatulia	FatuBolu	Atemua	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$27,711.00
Ermera	Hatulia	FatuBolu	Apiradu	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$16,539.00
Ermera	Hatulia	Hatolia	Simohei	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$18,939.00
Ermera	Hatulia	Hatolia	Hatubatu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$29,811.00
Ermera	Ermera	Laula	Sari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$23,003.00
Ermera	Ermera	Laula	Ervilhati	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$16,747.00
Ermera	Hatulia	Leimea Kraik	Laquiama	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,572.00
Ermera	Hatulia	Leimea Kraik	Hatupae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$22,428.00
Ermera	Hatulia	Leimea Sorin Balu	Leodato	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$25,439.00
Ermera	Hatulia	Leimea Sorin Balu	Brughou	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$23,061.00
Ermera	Ermera	Lequimea	Tidir	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$24,425.00
Ermera	Ermera	Lequimea	Lequimea	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$15,075.00
Ermera	Hatulia	Lissapat	Hatupae	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$22,220.00
Ermera	Hatulia	Lissapat	Lauraeahou	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$22,030.00
Ermera	Hatulia	Manusae	Buana	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$48,750.00
Ermera	Hatulia	Mau-Ubo	Arleu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$30,198.00
Ermera	Hatulia	Mau-Ubo	Grotu	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Ser	Bee mos no Saneamentu	\$14,052.00
Ermera	Ermera	Mirtuto	Railori	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$24,470.00
Ermera	Ermera	Mirtuto	Hotino	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$15,280.00
Ermera	Ermera	Poefete	Tidibesi	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su	Bee mos no Saneamentu	\$53,750.00
Ermera	Ermera	Raimerhei	Raimaran	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$16,165.00
Ermera	Ermera	Raimerhei	Lohmo	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$28,085.00
Ermera	Ermera	Riheu	Hatour	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$19,531.00
Ermera	Ermera	Riheu	Sasohar	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,127.00
Ermera	Hatulia	Samara	Petalara	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Esk	Bee mos no Saneamentu	\$6,259.00
Ermera	Hatulia	Samara	Petalara	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$37,741.00
Ermera	Hatulia	Urahou	Caiturloa	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$26,294.00
Ermera	Hatulia	Urahou	Raimean	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$17,956.00
36							\$893,908.00
Lautem	Luro	Afabubu	Dalari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Lautem	Luro	Baricafa	Sarelari	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$23,093.52
Lautem	Luro	Baricafa	Usufasu	Konstrusaun	Facilidade Saneamentu (MCK) ba Esk	Bee mos no Saneamentu	\$9,949.42
Lautem	Luro	Baricafa	Afaia	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$15,457.06
Lautem	Luro	Cotamutu	Buanomar	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$14,388.16
Lautem	Luro	Cotamutu	Buanomar	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$34,111.84
Lautem	Luro	Lacawa	Oneraba	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$48,500.00
Lautem	Luro	Luro	Hailarino	Konstrusaun	Posu (Posu Badak)	Bee mos no Saneamentu	\$22,072.00
Lautem	Luro	Luro	Hailarino	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$26,428.00
Lautem	Tutuala	Mehara	Porlamano	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$17,712.84
Lautem	Tutuala	Mehara	Loiquero	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$19,003.70
Lautem	Tutuala	Mehara	Poros	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$12,033.46
Lautem	Tutuala	Tutuala	Tchailoro	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su	Bee mos no Saneamentu	\$38,939.33
Lautem	Tutuala	Tutuala	Vero	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$5,060.67
Lautem	Luro	Wairoque	Soba	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$14,814.55
Lautem	Luro	Wairoque	lutu	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$33,685.45
16							\$379,250.00
Liquica	Maubara	Gugleur	Lauvou	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Liquica	Maubara	Guico	Irlalo	Reabilitasaun	Postu Saude	Saude	\$22,512.16
Liquica	Maubara	Guico	Caicassavou	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$21,487.84
Liquica	Maubara	Lissadila	Nunu Lissa	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$22,104.00
Liquica	Maubara	Lissadila	Lebuhae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$26,646.00
Liquica	Maubara	Maubara Lissa	Vatuguli	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$39,500.00
Liquica	Maubara	Vatuboro	Sabulau	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$48,750.00
Liquica	Maubara	Vatuvou	Vatu-Nau	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Liquica	Maubara	Vaviquinia	Darulara	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su	Bee mos no Saneamentu	\$28,457.93
Liquica	Maubara	Vaviquinia	Nunuana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$15,792.07
10							\$313,750.00
Manatuto	Barique Natarbor	Abat Oan	Camedar	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manatuto	Barique Natarbor	Aubeon	Wacadi	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manatuto	Barique Natarbor	Barique	Weubani	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manatuto	Soibada	Fatumaquerec	Lesuata	Konstrusaun	Postu Saude	Saude	\$48,500.00
Manatuto	Soibada	Leo Hat	Leo Hat	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$5,840.12
Manatuto	Soibada	Leo Hat	Leo Hat	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada F	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$42,659.88
Manatuto	Barique Natarbor	Manehat	Nu-Ahuc	Reabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manatuto	Soibada	Manlala	Dauloroc	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$20,072.95
Manatuto	Soibada	Manlala	Manlala	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$28,427.05
Manatuto	Soibada	Manufahi	Manufahi	Reabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$48,500.00
Manatuto	Soibada	Samoro	Uma Querec	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$16,318.04
Manatuto	Soibada	Samoro	Uma Querec	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$32,181.96
Manatuto	Barique Natarbor	Uma Boco	Fehuc Rin	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
13							\$485,000.00

Manufahi	Same	Babulo	Nunu Fu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,500.00
Manufahi	Same	Betano	Lalica	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$34,676.50
Manufahi	Same	Betano	Leoai	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$14,323.50
Manufahi	Fatuberliu	Bubusoso	Orlora	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manufahi	Fatuberliu	Caicasa	Ailalec	Rehabilitasaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$48,500.00
Manufahi	Fatuberliu	Clacuc	Saluquin	Rehabilitasaun	Posu (Posu Badak)	Bee mos no Saneamentu	\$10,463.21
Manufahi	Fatuberliu	Clacuc	Manehat	Rehabilitasaun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuis)	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$42,786.79
Manufahi	Same	Daisua	Daisua	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Manufahi	Fatuberliu	Fahinehan	Darmata	Konstrusaun	Tanke Kaptasaun	Bee mos no Saneamentu	\$12,000.00
Manufahi	Fatuberliu	Fahinehan	Ainesi	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$36,500.00
Manufahi	Fatuberliu	Fatucahi	Fatubesi	Konstrusaun	Posu (Posu Badak)	Bee mos no Saneamentu	\$40,460.00
Manufahi	Fatuberliu	Fatucahi	Cledic	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sec	Bee mos no Saneamentu	\$8,040.00
Manufahi	Same	Grotu	Colidasi	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Manufahi	Same	Holarua	Deunai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,500.00
Manufahi	Same	Letefoho	Ailuli	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$25,181.01
Manufahi	Same	Letefoho	Cotalala	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$19,318.99
Manufahi	Same	Rotuto	Foe Hei	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Klin	Bee mos no Saneamentu	\$9,952.94
Manufahi	Same	Rotuto	Bere-Teni	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$29,547.06
Manufahi	Same	Tutuloro	Ailau	Konstrusaun	Galeria Kuadradu (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
					19		\$592,500.00
Oecussi	Pante Macassar	Bobocase	Bihala	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Oecussi	Pante Macassar	Costa	Lacufoan	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$49,250.00
Oecussi	Pante Macassar	Cunha	Maunaben	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$44,250.00
Oecussi	Pante Macassar	Lalisuc	Padiae	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$14,423.75
Oecussi	Pante Macassar	Lalisuc	Banoco	Rehabilitasaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$25,326.25
Oecussi	Pante Macassar	Lifau	Oemolo	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Oecussi	Pante Macassar	Naimeco	Bonemese	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Oecussi	Pante Macassar	Nipani	Sacato	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Oecussi	Pante Macassar	Taiboco	Ulas	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$49,000.00
					9		\$354,500.00
Viqueque	Uato Carbau	Afaloicai (Uato Carbau)	Daralari	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$29,918.11
Viqueque	Uato Carbau	Afaloicai (Uato Carbau)	Lacuhu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$23,331.89
Viqueque	Uato Carbau	Bahatata	Uaimare	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$19,431.84
Viqueque	Uato Carbau	Bahatata	Builacurae			Edukasaun, Kultura e Desportu	\$29,068.16
Viqueque	Ossu	Builale	Cai Leti Ana	Konstrusaun	Residencia Pessoal Saude	Saude	\$27,720.82
Viqueque	Ossu	Builale	Cai Leti Ana	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,029.18
Viqueque	Uato Carbau	Irabin de Baixo	Macaqui	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,657.90
Viqueque	Uato Carbau	Irabin de Baixo	Lacloro Ho'o	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,657.89
Viqueque	Uato Carbau	Irabin de Cima	Mar-Rae	Konstrusaun	Residencia Pessoal Saude	Saude	\$20,453.32
Viqueque	Uato Carbau	Irabin de Cima	Caida Ho'o	Konstrusaun	Mini Merkadu	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$28,046.68
Viqueque	Ossu	Liaruca	Baha-Neo	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Viqueque	Uato Carbau	Loi Ulu	Assafadae	Konstrusaun	Posu (Posu Badak)	Bee mos no Saneamentu	\$8,324.65
Viqueque	Uato Carbau	Loi Ulu	Assafadae	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$40,175.35
Viqueque	Ossu	Loi-Huno	Samaliu	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sec	Bee mos no Saneamentu	\$11,359.59
Viqueque	Ossu	Loi-Huno	Wala Wau	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$23,640.41
Viqueque	Ossu	Nahareca	Macabu'u	Konstrusaun	Residencia Pessoal Saude	Saude	\$28,381.74
Viqueque	Ossu	Nahareca	Macabu'u	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sec	Bee mos no Saneamentu	\$15,618.26
Viqueque	Ossu	Ossorua	Fatu Dere	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$39,500.00
Viqueque	Ossu	Ossu de Cima	Borala	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$49,000.00
Viqueque	Ossu	Uabubo	Buanurac	Konstrusaun	Residencia Pessoal Saude	Saude	\$25,865.00
Viqueque	Ossu	Uabubo	Dauborobaha	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$13,634.74
Viqueque	Ossu	Uagia	Dolibuti	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Telford)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Viqueque	Ossu	Uaibobo	Uanise	Konstrusaun	Residencia ba Professores	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$25,865.00
Viqueque	Ossu	Uaibobo	Mundailo	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$13,635.00
Viqueque	Uato Carbau	Uani Uma	Ala Oli	Konstrusaun	Residencia Pessoal Saude	Saude	\$25,009.82
Viqueque	Uato Carbau	Uani Uma	Udu	Konstrusaun	Posu (Posu Badak)	Bee mos no Saneamentu	\$23,490.18
					26		\$673,815.53
GRAND TOTAL					217		

LISTA PROJEITU PNDS FAZE II SIKLU 2

Munisipi	Postu Administrativu	Suku	Aideia	Atividade	Naran Projeitu	Seitor	Kustu BoQ Kada Projeitu
Aileu	Remexio	Acumau	Aimerahun	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Aileu	Remexio	Fadabloco	Rileu	Rehabilitasaun	Estrada Rurais	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Aileu	Remexio	Fahisoi (Remexio)	Deruhati	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$39,500.00
Aileu	Remexio	Faturasa	Caitaso	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$14,385.55
Aileu	Remexio	Faturasa	Fuculau	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$9,454.61
Aileu	Remexio	Faturasa	Raemerhei	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$7,789.83
Aileu	Remexio	Faturasa	Bereliço	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$7,870.01
Aileu	Remexio	Hautoho	Aibutihun	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Aileu	Remexio	Maumeta	Tuqueu	Extensau	Sentru Saude Komunitario	Saude	\$20,684.40
Aileu	Remexio	Maumeta	Aitoi	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$18,815.60
Aileu	Remexio	Suco Liurai (Remexio)	Manutane	Rehabilitasaun	Residencia Pessoal Saude	Saude	\$22,727.23
Aileu	Remexio	Suco Liurai (Remexio)	Cotomori	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,272.77
Aileu	Remexio	Tulataqueo	Aikurus	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$22,417.48
Aileu	Remexio	Tulataqueo	Samalete	Rehabilitasaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$26,332.52
					14		\$334,500.00
Ainaro	Hatu Udo	Foho-Ai-Lico	Lebumera	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$35,343.89
Ainaro	Hatu Udo	Foho-Ai-Lico	Rai Merlau	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$13,406.11
Ainaro	Hatu Udo	Leolima	Nunu-Boco	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$53,500.00
Ainaro	Hatu Builico	Mau Chiga	Hatu-Quero	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$17,985.95
Ainaro	Hatu Builico	Mau Chiga	Mau-Chiga	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$26,264.05
Ainaro	Hatu Builico	Mulo	Queorudo	Rehabilitasaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$49,000.00
Ainaro	Hatu Builico	Nunu-Mogue	Lebu Lau	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$26,785.02
Ainaro	Hatu Builico	Nunu-Mogue	Hatu Seraquei	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,964.98
					8		\$235,250.00
Baucau	Baucau	Bahu	Macadai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,500.00
Baucau	Baucau	Bucoli	Uai Semo	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Baucau	Baucau	Buibau	Buibau	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$39,750.00
Baucau	Baucau	Buruma	Soli-Ua	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$37,095.79
Baucau	Baucau	Buruma	Casmuto	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada F	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$5,599.27
Baucau	Baucau	Buruma	Ono-Sere	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada F	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$6,554.94
Baucau	Baucau	Caibada	Maulame	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$10,000.00
Baucau	Baucau	Caibada	Uani-Uma	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$29,750.00
Baucau	Baucau	Gariuai	Uatu-Ua	Rehabilitasaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$49,000.00
Baucau	Baucau	Samalari	Festau	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Baucau	Baucau	Seical	Ague	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$39,500.00
Baucau	Baucau	Tirilolo	Ossu-Ua	Extensau	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$6,917.00
Baucau	Baucau	Tirilolo	Betulale	Extensau	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$27,350.00
Baucau	Baucau	Tirilolo	Ossu-Ua	Extensau	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$5,483.00
Baucau	Baucau	Triloca	Aubaca	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Baucau	Baucau	Uailili	Uaturau de Baixo	Konstrusaun	Moru ba Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$20,000.00
Baucau	Baucau	Uailili	Uaturau de Cima	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$24,250.00
					17		\$473,750.00
Bobonaro	Bobonaro	Ai-Assa	Oalgomo	Konstrusaun	Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Atu-Aben	Atu Aben	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Bobonaro	Tuluata	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Carabau	Carabau	Konstrusaun	Mini Merkadu	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$48,750.00
Bobonaro	Bobonaro	Colimau	Atublogo	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Bobonaro	Bobonaro	Cota Bo'ot	Oboe	Rehabilitasaun	Postu Saude	Saude	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Ilal-Laun	Tunero	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Leber	Leber-Taz	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Bobonaro	Bobonaro	Lour	Tas-Golo	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$14,956.50
Bobonaro	Bobonaro	Lour	Galitaz	Konstrusaun	Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$24,543.50
Bobonaro	Bobonaro	Lourba	Lourba Leten	Rehabilitasaun	Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Malilait	Malilait	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Bobonaro	Bobonaro	Maliubu	Atu Lara	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Bobonaro	Bobonaro	Molop	Omelai	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Bobonaro	Bobonaro	Oe-Leo	Oe-Leo-Taz	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Sibuni	Mape-Op	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Bobonaro	Bobonaro	Sollesu	Ai-Aras	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
Bobonaro	Bobonaro	Tapo	Tapo Tas	Konstrusaun	Fasilidade Saneamentou (MCK) Publi	Bee mos no Saneamentu	\$9,979.48
Bobonaro	Bobonaro	Tapo	Tapo Tas	Konstrusaun	Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$29,520.52
Bobonaro	Bobonaro	Tebabui	Bugas	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
					20		\$752,000.00

Covalima	Suai	Beco	Holbolu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$44,250.00
Covalima	Fatumea	Belulic Leten	Mane Quic	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,750.00
Covalima	Suai	Camanasa	Sanfuc	Konstrusaun	Drenazen - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,750.00
Covalima	Suai	Debos	Asurai	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$43,797.24
Covalima	Suai	Debos	Asurai	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$5,452.76
Covalima	Fatumea	Fatumea	Fatumea	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Covalima	Suai	Labarai	Meop	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$13,837.08
Covalima	Suai	Labarai	Meop	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$25,912.92
Covalima	Fatumea	Nanu	Nanu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Covalima	Suai	Suai Loro	Acar Laran	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$21,084.37
Covalima	Suai	Suai Loro	Lo'o	Rehabilitasaun	Estrada Rurais	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$18,665.63
					11		\$349,500.00
Ermera	Letefoho	Catrai-Craic	Hatudmei	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Ermera	Letefoho	Catrai-Leten	Duhoho	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$18,170.00
Ermera	Letefoho	Catrai-Leten	Tunufahi	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$17,771.00
Ermera	Letefoho	Catrai-Leten	Raebou	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,809.00
Ermera	Letefoho	Ducurai	Lebudu	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$22,596.00
Ermera	Letefoho	Ducurai	Hatuhei	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$18,485.00
Ermera	Letefoho	Ducurai	Raerema	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,419.00
Ermera	Letefoho	Eraul	Olopana	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$17,980.00
Ermera	Letefoho	Eraul	Lequisala	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,546.00
Ermera	Letefoho	Eraul	Taurema	Konstrusaun	Satan Rai (Bronjong)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$8,974.00
Ermera	Letefoho	Goulolo	Goulala	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$10,443.00
Ermera	Letefoho	Goulolo	Goulolo	Konstrusaun	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$29,057.00
Ermera	Letefoho	Hatugau	Hatugau	Konstrusaun	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Ermera	Letefoho	Hauptu	Hatuhou	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$8,530.00
Ermera	Letefoho	Hauptu	Hauptu	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$16,792.00
Ermera	Letefoho	Hauptu	Manukati Leten	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$18,928.00
Ermera	Letefoho	Lauana	Roulo	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$17,189.00
Ermera	Letefoho	Lauana	Raebou / Ainapa	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$31,561.00
					18		\$362,250.00
Lautem	Iliomar	Aelebere	Lalumato	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada F	Agrikultura, Seguransa Alimentar no Buka	\$44,000.00
Lautem	Iliomar	Caenlio	Larimi	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Lautem	Iliomar	Fuat	Vata-Omar	Konstrusaun	Eskola Infantil	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$17,772.79
Lautem	Iliomar	Fuat	Rumutau	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$26,227.21
Lautem	Iliomar	Iliomar I	Ara-Ara	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$22,948.15
Lautem	Iliomar	Iliomar I	Caentau	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$21,051.85
Lautem	Iliomar	Iliomar II	Madarira	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$15,329.20
Lautem	Iliomar	Iliomar II	Boquila	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$28,670.80
Lautem	Iliomar	Tirilolo	Elevata	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Su)	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
					9		\$264,000.00
Liquica	Liquiça	Açumanu	Hatumatilu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,000.00
Liquica	Liquiça	Dato	Camalehohoru	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$49,250.00
Liquica	Liquiça	Hatuquesi	Hatarlema	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$44,250.00
Liquica	Liquiça	Leotala	Lepa	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,750.00
					4		\$186,250.00
Manatuto	Laclubar	Batara	Balulin	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$19,982.47
Manatuto	Laclubar	Batara	Are-Ain	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$15,723.62
Manatuto	Laclubar	Batara	Balulin	Konstrusaun	Drenazen - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$8,293.91
Manatuto	Laleia	Cairui	Corohoco	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$30,624.50
Manatuto	Laclubar	Fatumaquerec	Laramera	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
Manatuto	Laclubar	Funar	Lawado	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$27,968.17
Manatuto	Laclubar	Funar	Ba-Matac	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,371.20
Manatuto	Laclubar	Funar	Fahi Lihun	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$8,160.63
Manatuto	Laleia	Hatularan	Weboro	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$13,054.18
Manatuto	Laleia	Hatularan	Uma luc	Konstrusaun	Moru ba Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$15,888.95
Manatuto	Laleia	Hatularan	Ralan	Konstrusaun	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$10,556.87
Manatuto	Laleia	Lifau	Uma Rentau	Konstrusaun	Moru ba Eskola	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$14,229.70
Manatuto	Laleia	Lifau	Uma Clalan	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$8,618.30
Manatuto	Laleia	Lifau	Uma Clalan	Konstrusaun	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada F	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$16,652.00
Manatuto	Laclubar	Manelima	Calohan	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$11,682.80
Manatuto	Laclubar	Manelima	Mane Atun	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	Bee mos no Saneamentu	\$41,567.20
Manatuto	Laclubar	Orlalan	Lei	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$53,500.00
Manatuto	Laclubar	Sanana'in	Ruhetun	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$39,500.00
					18		\$392,374.50

Manufahi	Alas	Aituha	Leodato	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manufahi	Alas	Dotik	Lacaluan	Konstrusaun	Posu (Posu Badak)	Bee mos no Saneamentu	\$31,366.57
Manufahi	Alas	Dotik	Lacaluan	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$12,633.43
Manufahi	Alas	Mahaquidan	Debuwain	Konstrusaun	Bomba Manual / Bomba Tangan	Bee mos no Saneamentu	\$12,677.27
Manufahi	Alas	Mahaquidan	Tahubein	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$35,822.73
Manufahi	Alas	Taitudac	Manus	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$48,500.00
Manufahi	Alas	Uma Berloic	Baria Laran	Rehabilitasaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$28,075.42
Manufahi	Alas	Uma Berloic	Colocau	Konstrusaun	Drenazen - Hada Fatuk	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$15,924.58
					8		\$233,500.00
Oecussi	Oesilo	Bobometo	Nianapu	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$27,635.00
Oecussi	Oesilo	Bobometo	Saben	Extensaun	Eskola Primaria	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$25,865.00
Oecussi	Oesilo	Usi-Taqueno	Nibin	Konstrusaun	Klinika Maternidade	Saude	\$21,473.79
Oecussi	Oesilo	Usi-Taqueno	Nibin	Konstrusaun	Ponte - Betaun	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$22,526.21
Oecussi	Oesilo	Usitasae	Pune	Extensaun	Klinika Maternidade	Saude	\$24,565.90
Oecussi	Oesilo	Usitasae	Pune	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$24,184.10
					6		\$146,250.00
Viqueque	Uato Lari	Afaloicai (Uato Lari)	Uato Ita	Rehabilitasaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$16,687.51
Viqueque	Uato Lari	Afaloicai (Uato Lari)	Lena	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Gravitasau	Bee mos no Saneamentu	\$27,312.49
Viqueque	Uato Lari	Babulo	Roma	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$53,500.00
Viqueque	Uato Lari	Macadique	Daralari	Konstrusaun	Eskola Infantil	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$32,973.22
Viqueque	Uato Lari	Macadique	Betulari	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$15,776.78
Viqueque	Uato Lari	Matahoi	Iraler	Konstrusaun	Uma Residencia Pesoa Saude	Saude	\$34,431.30
Viqueque	Uato Lari	Matahoi	Loco-Loco	Konstrusaun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba S)	Bee mos no Saneamentu	\$14,318.70
Viqueque	Uato Lari	Uaitame	Fohomanu	Konstrusaun	Eskola Infantil	Edukasaun, Kultura e Desportu	\$18,590.68
Viqueque	Uato Lari	Uaitame	Fohomanu	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias	\$30,159.32
Viqueque	Uato Lari	Vesoru	Bahabuga	Konstrusaun	Perfurasau ba Posu (Drilling Well)	Bee mos no Saneamentu	\$44,000.00
					10		\$287,750.00
GRAND TOTAL					143		

Relatório Finanças Suku 2017

1. Relatório Finanças PNDS Fase I Siklu 2 - Fundus Operasional, Dezembro 2017

No	Munisipiu	Total Orsamentu	Fundus Operasional Gasta	Balansiu Fundus Operasional
1	Aileu	\$ 53,265.15	\$ 29,433.75	\$ 23,831.40
2	Ainaro	\$ 54,788.20	\$ 29,305.05	\$ 25,483.15
3	Baucau	\$ 180,075.90	\$ 87,733.70	\$ 92,342.20
4	Bobonaro	\$ 71,379.45	\$ 37,191.50	\$ 34,187.95
5	Covalima	\$ 92,113.60	\$ 46,978.10	\$ 45,135.50
6	Dili	\$ 58,187.65	\$ 19,755.30	\$ 38,432.35
7	Ermera	\$ 150,803.50	\$ 66,515.70	\$ 84,287.80
8	Lautem	\$ 65,045.80	\$ 35,662.65	\$ 29,383.15
9	Liquica	\$ 48,431.15	\$ 25,921.60	\$ 22,509.55
10	Manatuto	\$ 112,003.90	\$ 38,655.19	\$ 73,348.71
11	Manufahi	\$ 100,036.50	\$ 60,219.65	\$ 39,816.85
12	Oecusse	\$ 61,022.30	\$ 35,657.75	\$ 25,364.55
13	Viqueque	\$ 116,397.70	\$ 53,158.76	\$ 63,238.94
Total		\$ 1,171,428.80	\$ 566,188.70	\$ 605,240.00

2. Relatório Finanças PNDS Fase I Siklu 2 - Fundus Infraestrutura, Dezembro 2017

No	Munisipiu	Total Orsamentu	Fundus Infraestrutura Gasta	Balansiu Fundus Infraestrutura
1	Aileu	321,500.00	316,306.80	5,193.20
2	Ainaro	272,750.00	266,218.65	6,531.35
3	Baucau	1,008,250.00	885,887.81	122,362.19
4	Bobonaro	585,750.00	569,471.80	16,278.20
5	Covalima	463,250.00	410,307.94	52,942.06
6	Dili	273,250.00	224,151.09	49,098.91
7	Ermera	897,750.00	825,788.93	71,961.07
8	Lautem	379,250.00	369,332.45	9,917.55
9	Liquica	313,750.00	300,097.19	13,652.81
10	Manatuto	485,000.00	476,804.45	8,195.55
11	Manufahi	592,500.00	573,833.92	18,666.08
12	Oecusse	354,500.00	349,701.95	4,798.05
13	Viqueque	683,750.00	629,164.09	54,585.91
Total		6,631,250.00	6,197,067.07	434,182.93

3. Relatorio Finansas PNDS Faze II Siklu 2 - Fundus Operasional, Dezembru 2017

No	Munisipiu	Total Orsamentu	Fundu Infraestruturaga	Balansiu Fundu Infraestruturaga
1	Aileu	46,860.22	42,811.40	4,048.82
2	Ainaro	35,731.75	22,060.50	13,671.25
3	Baucau	78,266.55	46,161.20	32,105.35
4	Bobonaro	112,175.10	95,239.27	16,935.83
5	Covalima	53,486.85	42,201.60	11,285.25
6	Ermera	60,322.50	32,504.10	27,818.40
7	Lautem	42,861.85	33,513.20	9,348.65
8	Liquica	27,800.00	25,163.00	2,637.00
9	Manatuto	67,327.15	43,051.50	24,275.65
10	Manufahi	37,553.00	34,582.45	2,970.55
11	Oecusse	20,867.10	19,333.50	1,533.60
12	Viqueque	45,022.40	29,094.19	15,928.21
Total		628,274.47	465,715.91	162,558.56

4. Relatorio Finansa PNDS Faze II Siklu 2 - Fundus Infraestruturaga, Dezembru 2017

No	Munisipiu	Total Orsamentu	Fundu Infraestruturaga	Balansiu Fundu Infraestruturaga
1	Aileu	334,500.00	44,250.00	290,250.00
2	Ainaro	235,250.00	197,247.00	38,003.00
3	Baucau	473,750.00	436,849.83	36,900.17
4	Bobonaro	752,000.00	748,551.35	3,448.65
5	Covalima	349,500.00	327,779.22	21,720.78
6	Ermera	362,250.00	341,231.45	21,018.55
7	Lautem	264,000.00	241,680.55	22,319.45
8	Liquica	186,250.00	186,233.10	16.90
9	Manatuto	401,250.00	358,025.10	43,224.90
10	Manufahi	233,600.00	228,492.24	5,107.76
11	Oecusse	146,250.00	144,387.55	1,862.45
12	Viqueque	287,750.00	282,482.43	5,267.57
Total		4,026,250.00	3,820,679.15	205,570.85



Sekretariadu Tékniku PNDS :

E-mail : info@pnds.gov.tl
Website : www.pnds.gov.tl