

Konteudo

1. Progresu gastu subsidiu husi relatóriu komunidade
2. Progresu atividades Faze I, II III & Faze I Siklus 2



Sumario
Relatóriu Mensal
(Marsu 2015)

1. PROGRESU GASTU SUBSÍDIU HUSI RELATÓRIU KOMUNIDADE.

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekusaun orsamentu PNDS ba Faze I, Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Marsu 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:



Faze I : Progresu ezekusaun nivel komunidade iha **Faze I 149** Sucos ba fulan Março subsidiu operacional gastu ona **\$453,437.90** ou **51.31%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 5,518,906.94** ou **83.23%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu 336. Orsamentu Subsidiu Operasional restu sei uja fali ba Faze I Siklus 2 ho total **\$ 430,312.10** atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafiku 1 : Gastus fundus Infraestrutura & Progresu Fisiku Faze I & Operasional



Faze II : Progresu ezekusaun iha nivel komunidade ba iha **91 sucos** iha fulan Marsu, Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 340,222.93** ou **63.74%** husi total **\$ 533,750** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 2, 572,193.78** ou **63.89%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :



Grafiku 2 : Gastus Subsidiu Operasional & Infraestrutura Faze II



Faze III : Subsidiu Operasional ba Faze III iha sucos 202 husi Governu hamutuk **\$1,171,000.00** no Orsamentu ne'be mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Faze III ho total Orsamentu **\$44,552.28** Subsidiu Operasional Faze III gastu ona **\$314,425.85** ou **25.87%** husi total Orsamentu **\$1,215,553.13**

Faze I Siklus 2 : Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk \$ 1,312,128.60 no gastu ona \$308,869.53 ou 23.42%. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'be mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk \$430,312.10. Atu hatene persentase hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafiku 3 : Gastus Operasional rata – rata & gasta subsidiu operasional kada kataegoria Faze I siklus II





2. PROGRESU AKTIVIDADES FAZE I,II,III & FAZE I SIKLUS 2

Iha Fulan Marsu 2015, progresu implementasaun PNDS ne'be mak elabora kona ba progresu aktividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba etapa 11 & 12 *kompleta konstrusaun & enkontru akontabilidade Final*. Esplikasaun klaru konaba progresu implementasaun aktividades Faze I nebe'e maka realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Encontro akontabilidade final halao ona iha **9 suku**, (7- Aileu villa, 1- Quelicai, 1-Ainaro)
- Implementsaun projetu fase I hamutuk 336 iha **149** sucos, husi **149** Sucos 28 Sucos mak remata ona konstrusaun ou konstrusaun atinji 100% ona.
- Modul treinamentu **A-H** kompleta ona iha 149 sukus, no sukus nebe mak halao ona modul treinamentu (**I = 129** suku, **J = 119** suku, **K = 118** suku, **L = 89** suku)
- Persentase rata-rata nivel nasional **97.89%**
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze I hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze I iha leten, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'ás liu kompara ho sector sira seluk.

Grafiku iha leten, representa dadus partisipasaun **generu** iha treinamento ba modul EJS iha faze I. Grafiku iha leten hatudu katak persentase mane bo'ot liu kompara ho **feto**.




Hamutuk Ita Dezenvelope Nasaun



FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba etapa **11 & 12** *kompleta konstrusaun, & enkontru akontabilidade Final auditoria & evaluasaun*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :


- Total Sub-Projetu nebe mak remata konstrusaun ou kompleta ona 100% hamutuk **44** Sub-projetu. Sub-projetu nebe implementa ona hamutuk **215** husi **220** projetu.
- Total Sukus Nebe mak Implementa ona Sub-Projetu Hamutuk **90 Sukus** husi **91** Sukus
- Konaba **akontabilidade final** no **evaluasaun** seidauk tanba sei prosesu konstrusaun.
- Persentagem rata-rata nivel nasional **79.09%**
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze II hanesan Grafiku tuir mai ne'e :




Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze II iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.

FAZE III (202 SUCO): Tama ona ba etapa **6 & 7** *prepara no verifica projetu, survey no dezeniu*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades ba Faze III iha fulan Marsu 2015 mak hanesan tuir mai ne'e :

- **59** Sucos mak halo ona survey ba fatin projetu
- Husi total 202 Sucos, **42** Sucos mak halao ona Dezeniu no **BoQ**
- **164** Sucos mak determina ona prioridade
- Informasaun kona ba Prioridades Final suku ba Faze III no partisipasaun generu sosializasaun faze III hanesan Grafiku tuir mai ne'e :




Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze III iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.



Grafiku iha sorin, representa dadus partisipasaun **generu** determinantes prioridade suku faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentagem mane bo'ot liu kompara ho persentagem **feto**.

FAZE I SIKLUS 2 : Tama ona ba Etapa 7 & 8 Survey no dezeniu & assina akordu implementasaun *projetu*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Marsu 2015 maka hanesan tuir mai ne'e :

- Sosializasaun iha ona **119** Sucos, **23** Sucos mak Forma ona ekipa Jestaun suku.
- Ba iha **survey no dezeniu** seidaunk halao tamba sei prepara no verifica proposta *projetu*.
- Sosializasaun iha nivel postu administrativo, kobre ona 13 Postu Administrativu
- Informasaun kona ba total partisipasaun generu ba sosializasaun ihga Faze I siklu 2 hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



Grafiku iha sorin representa total partisipasaun generu sosializasaun nivel sub Distritu ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentagem mane a'as liu kompara ho persentagem feto.