



Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Hamutuk ita dezenvolve nasaun

Abril 2016

Orsamento PNDS neebe Aloka ba iha Faze 2 ho Montante \$4,560,000.00 Progresu implementasaun Faze 2

91 suku 	219 projetus 	progresu fiziku 
85% progresu gastus subsidu operacional  \$533,750 \$436,593.93	90% Progresu gastus Subsidu in- fraestrutur  \$4,026,250 \$3,542,068.12	17, 276 partisipasaun komunidade iha prosesu tomak nivel aldeia 
38% persentajem generu, partisipasaun feto iha prosesu tomak nivel aldeia 	10,240 partisipasaun komunidade iha treinamentu 	47% persentajem generu, partisipasaun feto iha treinamentu 

Total alokasaun kada sektoral

\$1,378,243.99=		98	Be'e mós no saneamento
\$206,192.18 =		9	Edukasaun, kultura no desportu
\$151,387.74 =		7	Saúde
\$1,190,724.18=		53	Dalan, ponte, no kontrolo de cheias
\$56,476.85 =		3	Agrikultura, siguransa alimentar no buka moris
\$1,022,875.06=		49	Sektor seluk

Nota : Husi total projeto 219, kontrusun ida iha area pasadeira cansela, orsamentu nee iha konta bankaria suku Ceisal

Rezultado xave ba dezempeñu 2020

- 1 Hametin sistema sira GTL nian hodi aselera PNDS nia implementasaun direta.
- 2 Hasa'e komunidade nia partisipasaun no kapasidade hodi halo planeamentu no jere infraestrutur lokal.
- 3 Infraestrutur ho kualidade di'ak harii no mantein ona husi komunidade sira.

*projesaun Abril 2016



www.pnds.gov.tl

Aileu



16 projetos



100%
progresso físico



99,93% orçamento
infraestrutura gastos

Ainaro



14 projetos



100%
progresso físico



98,20% orçamento
infraestrutura gastos

Baucau



20 projetos



100%
progresso físico



88,38% orçamento
infraestrutura gastos

Bobonaro



40 projetos



100%
progresso físico



83,37% orçamento
infraestrutura gastos

Covalima



27 projetos



100%
progresso físico



88,32% orçamento
infraestrutura gastos

Dili

Dili la inklui iha Faze 2

Ermera



22 projetos



100%
progresso físico



85,54% orçamento
infraestrutura gastos

Lautem



16 projetos



100%
progresso físico



84,28% orçamento
infraestrutura gastos

Liquiça



9 projetos



100%
progresso físico



96,74% orçamento
infraestrutura gastos

Manatuto



23 projetos



100%
progresso físico



77,31% orçamento
infraestrutura gastos

Manufahi



12 projetos



100%
progresso físico



87,84% orçamento
infraestrutura gastos

Oecusse



5 projetos



100%
progresso físico



97,62% orçamento
infraestrutura gastos

Viqueque



15 projetos



100%
progresso físico



87,50% orçamento
infraestrutura gastos

*atual Abril 2016